



ANEXO 9 – MATRIZ DE RISCO



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59560.000353/2025-73
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços completos não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRD/UEP

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC001	Gestão e fiscalização do contrato	Divergências qualitativas inerentes à categoria de solos, verificadas durante a execução dos serviços, que ensejem a alteração na distribuição das estimativas de volumes escavados para cada categoria de solo, sem alteração do volume final escavado.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra; Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC002	Gestão e fiscalização do contrato	Baixa efetividade na aplicação dos critérios técnicos e procedimentos estabelecidos para definição dos quantitativos dos serviços de transporte de material – DMTs.	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	1. Pagamento indevido do serviço de transporte de material betuminoso; 2. Pagamento de serviço de ligante asfáltico com percentual em desconformidade com os normativos técnicos; 3. Descumprimento de procedimentos legais previstos pelos órgãos de controle.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC003	Gestão e fiscalização do contrato	Divergências nos quantitativos estimados inerentes às distâncias médias de transporte entre jazidas, bota-foras e/ou áreas de depósito de materiais escavados (solos).	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC004	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Revisão de normas técnicas que gerem alterações nas estimativas de custo do(s) serviço(s).	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	1- Muito baixa	2- Pequeno	Risco Baixo	Aceitar	



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59560.000353/2025-73
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços complementares não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRD/UEP

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC005	Gestão e fiscalização do contrato	Necessidade de alterações contratuais qualitativas que decorram de revisões de projeto e/ou especificações, sem acréscimo de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC006	Gestão e fiscalização do contrato	Acréscimos ou supressões de quantitativos de serviços já previstos no contrato, sem mudança de escopo ou transfiguração do objeto, e que sejam imprescindíveis para a funcionalidade plena do objeto contratado.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC007	Gestão e fiscalização do contrato	Gestão inadequada do(s) serviço(s) por parte da contratada, no que tange aos serviços executados ou não atendimento aos parâmetros de projeto, critérios de medição, normas técnicas e diretrizes da Codevasf, agentes reguladores ou quaisquer órgãos de controle e fiscalização externos.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Aumento nos custos dos serviços - necessidade de complementação orçamentária; Aditivo ao contrato. Não aceitação dos serviços pela Contratante.	Contratada	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: 1. Elaboração de check list para fiscalização e acompanhamento das etapas do cronograma de execução da obra, visando a aprovação e consequente medição dos serviços. 2. Contratar equipes de apoio à fiscalização ATENUANTE: 1. Aditamento contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:		59560.000353/2025-73								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia								
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:		A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços completos não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.								
LOCAL DE EXECUÇÃO:		Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.								
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:		Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)								
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:		6ª/GRD/UEP								
Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC008	Seleção de fornecedores e contratação	Deficiências nas especificações técnicas exigidas das subcontratadas	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Possibilidade de não aceite e não medição do serviço pela Contratante. Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato.	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Inserir no TR cláusulas mais detalhadas quanto a qualificação das subcontratadas. ATENUANTE: A contratada assumirá os custos inerentes e garantirá a correta execução dos serviços. Possibilidade de aplicação de penalidades previstas no contrato."
RC009	Gestão e fiscalização do contrato	Especificações técnicas insuficientes dos materiais ou equipamentos a serem utilizados durante a execução da obra.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Necessidade de substituição ou aquisição de novos materiais e equipamentos.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC010	Gestão e fiscalização do contrato	Vícios ocultos nos insumos e equipamentos utilizados na execução da obra, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores durante a execução.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Má qualidade nos serviços prestados. Acidentes de trabalho.	Contratada	3- Média	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC011	Gestão e fiscalização do contrato	Fatos caracterizados na legislação vigente como "Fatos Príncipe"	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato.	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditamento contratual (excepcionalmente), para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante apresentação de justificativas e documentos comprobatórios por parte da Contratada."



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59560.000353/2025-73
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços completos não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRD/UEP

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC012	Gestão e fiscalização do contrato	Dificuldades de articulação junto a prefeitura, órgãos ambientais, corpo de bombeiros, concessionárias e de órgãos de controle e fiscalização, capazes de impactar o contrato, excetuando-se os casos decorrentes de ações ou omissões de responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Necessidade de complementação orçamentária; Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC013	Gestão e fiscalização do contrato	Prejuízos a terceiros e danos à(s) infraestrutura(s) existente(s) (concessionária de energia elétrica, de saneamento, empreendimentos privados, prefeitura, dentre outros), ocasionados por problemas decorrentes da execução do(s) serviço(s) sob a responsabilidade da contratada, inclusive em casos de interposição de ações judiciais ou administrativas.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Aditivo ao contrato.	Contratada	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Inserir no TR a descrição dos levantamentos e vistorias dos projetos e intervenções existentes na área de interferência na ocasião da elaboração do projeto, bem como realização de vistoria cautelar dos imóveis na região do(s) serviço(s). Possibilidade de contratação de Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura adequada. ATENUANTE: A fiscalização aciona a empresa contratada para adoção de providências visando a continuidade da obra, além de solicitar à contratada informar a situação às autoridades e empresas responsáveis, assumirá os custos aos reparos das propriedades dos terceiros, indenizações, multas, sanções, dentre outros, podendo a Contratante reter parte dos pagamentos devidos à Contratada."



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:		59560.000353/2025-73								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia								
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:		A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços completos não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.								
LOCAL DE EXECUÇÃO:		Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.								
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:		Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)								
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:		6ª/GRD/UEP								
Cód*	Etapas de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionalmente)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC014	Gestão e fiscalização do contrato	Atrasos/falhas na regularização fundiária e/ou atrasos nas liberações das áreas para execução dos serviços, desde que não haja responsabilidade da Contratada.	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Alterações no projeto. Acréscimo nos custos da obra.	Contratante	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Regularização fundiária prévia à execução da obra. ATENUANTE: Possibilidade de alteração contratual (excepcional), novo cronograma físico-financeiro, aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato por parte da Contratante."
RC015	Gestão e fiscalização do contrato	Custos e atrasos decorrentes de pesquisas e descobertas arqueológicas ou outras interferências com o patrimônio histórico, artístico e cultural de quaisquer tipos.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Adequações no projeto; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato.	Contratante	1- Muito baixa	4- Grande	Risco Moderado	Aceitar	
RC016	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de precipitações médias mensais que excedam em mais de 20% média mensal dos últimos 5 anos	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Paralisação da obra; Aditivo ao contrato.	Contratante	4- Alta	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: Celebração de aditivo contratual de prazo e/ou valor (excepcional)."
RC017	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de precipitações médias mensais até 20% acima da média mensal dos últimos 5 anos	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Paralisação da obra; Aditivo ao contrato.	Contratada	3- Média	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	PREVENTIVO: Priorizar a definição de cronograma de execução dos serviços que possam ser impactados com regimes hídricos severos, para o período com histórico de precipitações mais baixas ATENUANTE: "



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59560.000353/2025-73
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços completos não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRD/UEP

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC018	Seleção de fornecedores e contratação	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato.	Contratada	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC019	Gestão e fiscalização do contrato	Atos de vandalismo, roubos e furtos que causem danos às instalações ou aos equipamentos/materiais, antes do recebimento definitivo pela Contratante.	Poderá ocorrer acréscimo dos custos operacionais	Atraso na execução da obra.	Contratada	2- Baixa	2- Pequeno	Risco Moderado	Aceitar	
RC020	Gestão e fiscalização do contrato	Ocorrência de epidemia/pandemia durante a execução contratual que ocasionem impactos ao andamento do(s) serviço(s) devidamente comprovados.	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato.	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Não há. ATENUANTE: Possibilidade de aditivo de prazo e/ou suspensão temporária do contrato. Possibilidade de revisão contratual mediante a apresentação de justificativas e documentos comprobatórios."
RC021	Gestão e fiscalização do contrato	Indisponibilidade orçamentária para continuidade dos serviços	Poderá ocorrer imprevisibilidade na aquisição ou/e entrega de bens e serviços	Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Articulações Institucionais visando assegurar a garantia da alocação anual dos recursos. ATENUANTE: Adequação do cronograma de execução visando reduzir o ritmo de execução dos serviços, visando evitar paralisação até a obtenção dos recursos necessários. Paralisação da obra até a obtenção dos recursos."



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:	59560.000353/2025-73
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:	Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:	A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços completos não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.
LOCAL DE EXECUÇÃO:	Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:	Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:	6ª/GRD/UEP

Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasinando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento
RC022	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Indisponibilidade orçamentária para realização de licitação.	Poderá ocorrer morosidade no processo e/ou atividade	Impossibilidade da contratação;	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC023	Fase preliminar da contratação - Planejamento	Falhas na concepção ou nos cálculos dos custos do projeto.	Poderá ocorrer ineficiência das ações e projetos	Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos nos custos.	Contratante	3- Média	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Elaboração de Manual para aprovação de projetos com fluxo de análises a serem realizadas e check list complementar ATENUANTE: Aprovação da adequação do projeto para continuidade da execução das obras"
RC024	Gestão e fiscalização do contrato	Deficiência de análise técnica pela fiscalização quanto à conformidade dos laudos de controles tecnológicos apresentados pelas contratadas	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Aprovação do pagamento de serviços em qualidade e quantidade inferior às especificações técnicas	Contratante	2- Baixa	3- Moderado	Risco Moderado	Aceitar	
RC025	Gestão e fiscalização do contrato	Fragilidades na efetividade dos normativos, procedimentos e orientações internas para definir os controles a serem observados pelo fiscal	Poderá ocorrer fragilidade na conformidade e no acompanhamento de instrumentos e/ou normativos	Divergência na execução em relação ao contratado; Pagamentos indevidos; Execução aquém do esperado; Aplicação de penalidades por órgãos de controle.	Contratante	4- Alta	4- Grande	Risco Alto	Mitigar	PREVENTIVO: Elaboração de normativos e fluxos pertinentes à fiscalização e acompanhamento de obras ATENUANTE: "
RC026	Gestão e fiscalização do contrato	Atraso no cumprimento das condicionantes da licença ambiental e/ou dos requisitos técnicos dos órgãos envolvidos (prefeitura, órgão ambiental, DNIT, IPHAN, DER, etc)	Poderá ocorrer atraso na execução do serviço	Atraso na execução da obra; Impossibilidade de execução; Aditivo ao contrato; Acréscimos no prazo.	Contratante	1- Muito baixa	3- Moderado	Risco Baixo	Aceitar	



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:		59560.000353/2025-73								
OBJETO DA CONTRATAÇÃO:		Contratação dos serviços comuns de engenharia para a construção de pátios para múltiplos usos, visando atender demandas em municípios situados na área de abrangência da 6ª/Superintendência Regional da Codevasf, estado da Bahia								
OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:		A literatura técnica relata que a presença de espaços de múltiplos uso estruturados, tais como centro de convenções e galpões comerciais, impulsionam, de forma direta, o comércio local. Além disso, nota-se um crescimento nos setores hoteleiros e de turismo, uma vez que há grande injeção financeira devido à movimentação de pessoas/turistas/comerciantes vindo de outras localidades para aquele município durante os eventos. Sendo assim, a Codevasf buscará a contratação de empresa técnica especializada de modo a executar o serviço de construção de pátios para múltiplos usos. Vale destacar que só serão aceitos pela companhia terrenos de domínio público, com área compatível com o projeto e predominantemente planos, com declividade máxima de 03%, ou seja, locais onde os serviços de terraplenagem sejam minimizados ou até mesmo dispensáveis. Terrenos que não atenderem a estes critérios ou que necessitem de serviços complementares não contemplados na planilha, não deverão ser enquadrados.								
LOCAL DE EXECUÇÃO:		Estado da Bahia, Área de atuação da 6ª/SR com 205 Municípios.								
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA:		Gerência Regional de Infraestrutura (6ª/GRD)								
ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE:		6ª/GRD/UEP								
Cód*	Etapa de Contratação	Fator de Risco/Causa (devido a...)	Evento de Risco/Incerteza (poderá ocorrer...)	Consequência (Ocasionando)	Responsável pelo Risco (Alocação)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (Residual)	Resposta - Tipo de Tratamento	Plano de Tratamento

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Igor Almeida Cardoso Cunha
Lotação:	6ª/GRD/UEP
ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE	
Nome:	Suellen Ribeiro Sousa
Lotação:	6ª/GRD/UEP
Nome:	#REF!
Lotação:	6ª/GRD/UEP
Nome:	Alex Braga de Araujo
Lotação:	
LOCAL/DATA:	
21/02/2025	

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.