
Versão 6.0

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC003 Gestão contratual

Empresa vencedora contratada 

incapaz de executar o contrato.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não 

assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução 

contratual.

2. Não obtenção do objeto pretendido 

e descumprimento pela contratada 

das obrigações previstas no contrato

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Pregão/SRP robusto 

suficiente para precisa avaliação do 

contratado.

 ATENUANTE: Determinação e comunicação 

do fiscal do contrato logo após a assinatura 

do contrato. Emissão da Ordem de 

Fornecimento somente após recolhimento 

da Garantia de Execução Contratual."

RC004 Gestão contratual

Empresa vencedora que apresentar 

proposta com impacto em seus 

lucros e com baixa capacidade de 

execução.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Não entrega de bens e serviços à 

sociedade em função da não 

assinatura do contrato ou 

impossibilidade de execução 

contratual

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Pregão/SRP robusto 

suficiente para precisa avaliação do 

contratado.

 ATENUANTE: Determinação e comunicação 

do fiscal do contrato logo após a assinatura 

do contrato. Emissão da Ordem de 

Fornecimento somente após recolhimento 

da Garantia de Execução Contratual. 

Sanções/multas em caso de infrações ou 

descumprimento contratual, como atrasos 

injustificados."

RC005 Gestão contratual

Demora na emissão da Ordem de 

Fornecimento ou da Ordem de 

Serviço

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso no fornecimento do bem ou 

no início da execução dos serviços 

contratados e alteração de preços, 

devido prazo de validade dos valores 

da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Determinação e 

comunicação do fiscal do contrato logo 

após a assinatura do contrato. Garantia da 

disponibilidade de recursos previamente à 

assinatura do contrato.

 ATENUANTE: Priorização pela gestão de 

emissão da Ordem de Fornecimento e de 

captação de recursos."

ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 3ª GRR/UES

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: 3ª SR

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, DE CAMINHÕES MUNCK E TRUCADO BASCULANTE PARA ATENDIMENTODE DIVERSAS LOCALIDADESDOESTADO DE 

PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR CODEVASF.

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Estruturar intervenções urbanas e rurais, realizadas por prefeituras e/ou comunidades, em benefício da população local.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Diversos Municípios na área de atuação da 3ª SR Codevasf

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

MATRIZ DE RISCOS
PROCESSO:  59530.002008/2024-41-e

Página 1 de 7

e-DOC 25512823
Proc 59530.002008/2024-41-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 25512823

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=25512823
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2008&filter[anoproc]=2024


Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 
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de Tratamento
Plano de Tratamento

RC006 Gestão contratual

Ocorrência de epidemia/pandemia 

durante a execução contratual que 

ocasionem impactos ao andamento 

do(s) serviço(s) devidamente 

comprovados.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução da obra;

2. Impossibilidade de execução

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

PREVENTIVO:  Eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, após devidas 

análises

 ATENUANTE: Eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, após devidas 

análises"

RC007 Gestão contratual

Encerramento de fabricação de 

modelo ofertado pela licitante na 

ocasião do período de fornecimento, 

ou alteração de marca/modelo por 

motivos diversos.VERIFICAR SE 

EXISTE CLÁUSULA CONTRATUAL

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso na execução do contrato - 

Necessidade de celebração de aditivo 

de prazo.

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações
Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Análise do produto ofertado, 

especificações técnicas, período de garantia 

ofertado, assistência técnica credenciada, 

existência de peças de reposição

 ATENUANTE: Realização de aditivo para 

mudança de marca e/ou modelo 

equivalente ou superior, sem aumento de 

custos."

RC008 Gestão contratual

Variação cambial do dólar acima do 

previsto em cláusula contratual. À 

partir da data da assinatura do 

contrato ou data de recebimento 

pela contratada da ordem de 

fornecimento em relação a data de 

apresentação da proposta.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro 

cambial.  Contratos sujeitos à variação de 

moeda estrangeira podem ser protegidos 

por operações de hedge e, portanto, não 

podem ser causa para reequilíbrio 

contratual.

 ATENUANTE: Análise de equipamentos 

semelhantes ou superiores que porventura 

sejam nacionais, estejam em estoque ou 

dependam menos de variação cambial, 

para substituição de marca/modelo"

RC009 Gestão contratual

Variação da inflação (IPCA) - 

Aumento do IPCA médio do período 

entre a data do recebimento da 

ordem de fornecimento até da data 

de entrega em relação a variação do 

menor e o maior valores no período 

de 12 meses anteriores a data de 

apresentação da proposta.

Poderá ocorrer acréscimo dos 

custos operacionais

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro. 

Considerar possibilidade se o mercado 

estiver instável, devendo diluir nos custos 

do preço ofertado, não podendo ser causa 

para reequilíbrio contratual.

 ATENUANTE: Análise de equipamentos 

semelhantes ou superiores que porventura 

sejam nacionais, estejam em estoque ou 

dependam menos de variação cambial, 

para substituição de marca/modelo"

RC010 Gestão contratual

Mudança na legislação tributária que 

altere os valores dos bens ou seviços 

previstos no contrato.

Poderá ocorrer acréscimo dos 

custos operacionais

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Análise tributária atualizada 

na fase de orçamentação de preços

 ATENUANTE: Pode ser análise para 

eventual direito à reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato"
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RC011 Gestão contratual

Greve ou paralisações de órgãos 

reguladores. Ex: Receita Federal

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo ao contrato; 

análise de equipamentos semelhantes ou 

superiores que porventura sejam nacionais, 

estejam em estoque, para substituição de 

marca/modelo

 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato; 

análise de equipamentos semelhantes ou 

superiores que porventura sejam nacionais, 

estejam em estoque, para substituição de 

marca/modelo"

RC012 Gestão contratual

Greve ou paralisações de 

fornecedores ou prestadores de 

serviço. Ex: Caminhoneiros, 

Fabricantes

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar
PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo ao contrato

 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC013 Gestão contratual

Alteração ou dificuldade de local 

para armazenamento de bens ou 

materiais

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso na implantação dos projetos

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Adequar as instalações à 

capacidade de recebimento/saída dos 

equipamentos; busca de novos espaços

 ATENUANTE: Negociar entrega dos 

equipamentos em caso de falta de espaço 

para armazenamento. Otimizar processos 

de doações, visando agilizar trâmites."

RC014 Gestão contratual

Elevação de custo de fabricação, 

taxas e tarifas e encargos 

aduaneiros, inclusive frete, acima 

das variações médias dos últimos 

anos. VERIFICAR SE ESTÁ PREVISTO 

NO CONTRATO OU SE EXCEDE O 

PREVISTO NO CONTRATO

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro. 

Considerar possibilidade se o mercado 

estiver instável, devendo diluir nos custos 

do preço ofertado, não podendo ser causa 

para reequilíbrio contratual.

 ATENUANTE: Análise de equipamentos 

semelhantes ou superiores que porventura 

sejam nacionais, estejam em estoque ou 

dependam menos dessas variações, para 

substituição de marca/modelo"

RC015 Gestão contratual

Paralisação da cidade (Lockdown), 

região ou país de origem de 

fabricação do equipamento ou 

máquina devido a pandemia, bem 

como no local de recebimento.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Dificuldade da aquisição de matéria-

prima 2. Atraso na execução da obra;

3. Impossibilidade de execução

Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

PREVENTIVO:  Eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, após devidas 

análises

 ATENUANTE: Eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, após devidas 

análises"

RC016 Gestão contratual

Necessidade de substituição de 

máquinas ou equipamentos em 

função de avanço tecnológico ou de 

revisão de normas técnicas

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

4. Substituição de itens Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar

PREVENTIVO:  Análise atualizada na fase de 

elaboração dos Termos de Referência e 

Especificações Técnicas

 ATENUANTE: "
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RC017 Gestão contratual

Atraso nos pagamentos por período 

superior a capacidade de suporte da 

empresa ou superior a 30 dias.

Poderá ocorrer imprevisibilidade 

nos pagamentos

1. Inoperância das empresas

2. Desequilíbrio financeiro gerado pela 

gestão interna da contratada ou por 

atraso de pagamento das medições

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Determinação e 

comunicação do fiscal do contrato logo 

após a assinatura do contrato.

Dotação orçamentária liberada antes do 

início da execução do contrato.

Otimização do processo interno de 

pagamento. Liberação de Ordens de 

Fornecimento em quantidades menores, 

para minimizar impacto financeiro e 

facilitar chegada de recursos.

 ATENUANTE: Priorização pelo fiscal da 

liberação de processos de pagamento 

(medições) e pela gestão da captação de 

recursos. A contratada deverá solicitar o 

pagamento da atualização monetária 

conforme o disposto no art. 5, anexo XI da 

IN 05/2017 e possuir capital de giro para os 

fornecimentos."

RC018 Gestão contratual

Falência da empresa ou falta de 

capacidade operacional da empresa 

contratada - A ALOCAÇÃO 

DEPENDERÁ DA CAUSA ESPECÍFICA 

QUE OCASIONOU O EVENTO

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Pregão/SRP robusto 

suficiente para precisa avaliação do 

contratado.

 ATENUANTE: Determinação e comunicação 

do fiscal do contrato logo após a assinatura 

do contrato. Emissão da Ordem de 

Fornecimento somente após recolhimento 

da Garantia de Execução Contratual."

RC019 Gestão contratual

Dificuldade de entrega de itens em 

função de acidentes, eventos 

climáticos

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações
Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo ao contrato

 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC020 Gestão contratual

Ausência de segurânça e vigilância - 

Ocorrência de roubo ou furto de 

equipamentos no local de 

armazenagem ou no local de 

montagem sob responsabilidade da 

Codevasf, durante a execução do 

contrato

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/f

urto de bens

1. Não entrega de bens ou serviços

2. Não implementação de ações                           

3. Atraso no cronograma de execução

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Manter contrato com 

empresa de vigilância com fornecimento de 

profissionais em quantidade adequada, sob 

responsabilização desta, sempre adequado 

às instalações onde os equipamentos serão 

guardados. Monitoramento eletrônico. 

Ambiente cercado e/ou trancado. Boa 

iluminação de ambiente. Possibilidade de 

contratação de seguro.

 ATENUANTE: Rondas periódicas, 

verificação/acompanhamento de câmeras 

de monitoramento, boa iluminação de 

ambiente, acondicionamento de 

equipamentos de forma a garantir ampla 

visão da área. Otimizar processos de 

doação, reduzindo o tempo de 

permanência nos pátios e demais riscos 

associados."
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RC021 Gestão contratual

Dificuldade de aquisições de matéria-

prima devido ao aumento dos custos 

ou atrasos nos fornecimentos de 

matéria-prima para fabricações.

Poderá ocorrer descontinuidade 

dos serviços prestados e/ou bens 

entregues

1. Atrasos no cronograma

2. Custos adicionais

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Determinação e 

comunicação do fiscal do contrato logo 

após a assinatura do contrato. Contratada 

fazer seguro. Considerar possibilidade se o 

mercado estiver instável, devendo diluir 

nos custos do preço ofertado, não podendo 

ser causa para reequilíbrio contratual.

 ATENUANTE: Análise de equipamentos 

semelhantes ou superiores que porventura 

sejam nacionais, estejam em estoque ou 

dependam menos dessas variações, para 

substituição de marca/modelo"

RC022 Gestão contratual

Falta de profissional para fazer a 

entrega técnica dos equipamentos.

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Cláusula da entrega técnica 

existente no Edital/Pregão.

 ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a 

entrega técnica antes do processo de 

recebimento e/ou pagamento do 

contrato."

RC023 Gestão contratual

Impossibilidade de disponibilização 

de local adequado para instalação de 

máquinas e equipamentos, durante 

e após a entrega/instalação

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso no cronograma de execução

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

PREVENTIVO:  O local adequado para 

instalação de máquinas e equipamentos 

deve ser parte do Estudo Técnico 

Preliminar (ETP), Termo Referencial (TR) e 

Edital.

 ATENUANTE: Fiscal do contrato deve 

avaliar o local de instalação de máquinas e 

equipamentos antes do recebimento 

deles."

RC024 Gestão contratual

Ocorrência de prejuízos e danos a 

terceiros decorrentes da entrega dos 

itens ou instalação dos mesmos

Poderá ocorrer ineficiência na 

execução de ações e projetos

1. Atraso no cronograma de execução

2. Interposição de ações judiciais ou 

administrativas

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Prejuízos e danos a terceiros 

decorrentes da entrega dos itens ou 

instalação dos mesmos são de total 

responsabilidade da contratada.

 ATENUANTE: Avaliação adequada do 

ambiente para minimização de prejuízos e 

danos na entrega e instalação; utilzação de 

ferramentas e equipamentos adequados"

RC025 Gestão contratual

Entrega em Desacordo com as 

Especificações do Edital

Poderá ocorrer a inexecução total 

do objeto do contrato

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Transferir

PREVENTIVO:  Análise criteriosa da 

comissão de licitação para verificação da 

compatibilidade do produto ofertado com o 

publicado no Edital. Determinação e 

comunicação do fiscal do contrato logo 

após a assinatura do contrato.

 ATENUANTE: Fiscal deverá verificar o 

produto ofertado e aprovado na licitação 

pela comissão com o entregue; em caso de 

divergência, deverá analisar 

criteriosamente, podendo ser mantido em 

caso de superioridade; produto inferior 

deverá ser rejeitado seu recebimento, 

comunicando o fato à contratada, para 

imediato recolhimento e substituição"
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de Tratamento
Plano de Tratamento

RC026 Gestão contratual

Eventos internacionais: políticos, 

guerras, férias coletivas de 

categorias

Poderá ocorrer imprevisibilidade na 

aquisição ou/e entrega de bens e 

serviços

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar

PREVENTIVO:  Aditivo de Prazo; Eventual 

reequilíbrio econômico-financeiro, após 

devidas análises, em caso de eventos 

políticos ou guerras

 ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual 

reequilíbrio econômico-financeiro, após 

devidas análises, em caso de eventos 

políticos ou guerras"

RC027 Gestão contratual

Danos no transporte ou descarga 

dos equipamentos; defeitos de 

fabricação

Poderá ocorrer a inexecução total 

do objeto do contrato

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações

Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Acondicionamento 

adequado dos equipamentos, em 

embalagens adequadas; utilização de 

equipamentos adequados para 

movimentação de cargas; utilização de 

pessoal treinado

 ATENUANTE: Substituição imediata do 

material, equipamento ou máquina 

danificada pela contratada durante o 

transporte e/ou na descarga."

RC028 Gestão contratual

Roubo ou Extravio de Cargas antes 

da entrega do bem à Codevasf

Poderá ocorrer a inexecução total 

do objeto do contrato

1. Atraso na execução do contrato

2. Não entrega de bens ou serviços

3. Não implementação de ações
Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

PREVENTIVO:  Contratada fazer seguro. 

Acompanhamento de cargas por empresas 

especializadas.

 ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC029 Gestão contratual

Riscos relacionados à incêndios ou 

vandalismos no local de 

armazenagem/montagem sob 

responsabilidade da Codevasf

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/f

urto de bens

1. Não entrega de bens ou serviços

2. Não implementação de ações

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Manter contrato com 

empresa de vigilância com fornecimento de 

profissionais em quantidade adequada, sob 

responsabilização desta, sempre adequado 

às instalações onde os equipamentos serão 

guardados. Monitoramento eletrônico. 

Ambiente cercado e/ou trancado. Boa 

iluminação de ambiente. Possibilidade de 

contratação de seguro. Implantação de 

sistema de combate e prevenção à 

incendios.

 ATENUANTE: Rondas periódicas, 

verificação/acompanhamento de câmeras 

de monitoramento, boa iluminação de 

ambiente, acondicionamento de 

equipamentos de forma a garantir ampla 

visão da área. Otimizar processos de 

doação, reduzindo o tempo de 

permanência nos pátios e demais riscos 

associados."
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Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo 

de Tratamento
Plano de Tratamento

RC030 Gestão contratual

Armazenagem dos equipamentos e 

materiais entregues em local 

inadequado, exposto à intempéries, 

sob responsabilidade da Codevasf

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/f

urto de bens

1. Não entrega de bens ou serviços

2. Não implementação de ações

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

PREVENTIVO:  Adequar as instalações à 

capacidade de recebimento/saída dos 

equipamentos; busca de novos espaços, de 

preferência cobertos

 ATENUANTE: Negociar entrega dos 

equipamentos em caso de falta de espaço 

para armazenamento. Otimizar processos 

de doações, visando agilizar trâmites."

Nome: Lotação: 3ª SR

Nome: Lotação: 3ª GRR

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Nome: Lotação:

Petrolina/PE, NOVEMBRO/2024LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Edilázio Wanderley de Lima Filho

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Felipe Eduardo Soares de Andrade

* Ocultar as linhas que não forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratações 
encontra-se em fase de testes e validação técnica, considerando o 
Regulamento Interno de Licitação e Contratos (RILC) e a Metodologia de 
Gerenciamento de Riscos (MGR), com parâmetros metodológicos para 
identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos.
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