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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59550.000326/2025-10

OBJETO DA CONTRATACAO:

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para prestagdo de servigos continuados de recepgdo, copeiragem, jardinagem, limpeza, conservagdo, manutengdo e motorista, em regime de dedicagdo exclusiva de
méo de obra, com fornecimento de insumos (materiais, equipamentos, uniformes e EPI’s) necessarios a execugdo dos servigos nas dependéncias do Escritério de Apoio Técnico de Penedo — 52/EPE situado a

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Promover continuidade de servigos essenciais para adequado funcionamento das atividades nas dependéncias da Sede da 52/SR, 52/EPE e 52/ClI.

LOCAL DE EXECUGAO:

Maceid/AL, Penedo/AL e Porto Real do Colégio/AL.

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

52/GRA/USA, 52/EPE e 52/ClI.

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

52/GRA, 52/GB e 52/GRR

, Etapa de ) ) Evento de Risco/Incerteza . ) Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) . / Consequéncia (Ocasionando) ) P p~ Probabilidade Impacto | P P Plano de Tratamento
Contratagdo (podera ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Acidente de trabalho Podera ocorrer comprometimento | Um possivel acidente comprometera o . o
da imagem institucional andamento dos servicos contratados PREVENTIVO: Orientar e fiscalizar a
) o contrataa nas etapas construtivas
RCO01 Gest&o contratual além de afertar significativamente a Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Evitar ATENUANTE: G bp ir clausul
imagem da contratante e da o obrare seguir clausulas
contratada contratuais
Reajuste salarial da Categoria Poderd ocorrer acréscimo dos custos| Desconinuidade de pagamento,
operacionais conforme planejamento da folha de PREVENTIVO: Acompanhar o
pagamento para o periodo contratado lanejamento orgamentario do contrato
RC002 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Evitar p ; < X
ATENUANTE: Monitorar e acompanhar o
planejamento orgamentdrio do contrato"
Falta de Pagamento devido fluxo Poderd ocorrer descontinuidade dos| Paralisagdo do contrato podendo ~
financeiro do Governo Federal servigos prestados e/ou bens ensejar distrato/rescisdo do fPREVENTI\éO.GAcompanhdar alexecugao
. inanceira do Governo Federa
RC003 Gestdo contratual entregues instrumento Contratante 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar . -
ATENUANTE: Previsdo de paralisagdo no
caso de inadipléncia "
Atraso na entrega dos materiais e Poderd ocorrer descontinuidade dos| Paralisagdo do contrato podendo .
insumos servigos prestados e/ou bens ensejar distrato/rescisdo do :REVENTIV:' Acompanhar planejamento
) a contratada
RC004 Gestdo contratual entregues instrumento Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar .
q 8 ATENUANTE: Ativar clausulas contratuais
de multa e reparagao”
Qualidade Inferior dos servigos e Poderd ocorrer descontinuidade dos| Paralisagdo do contrato podendo
materiais servigos prestados e/ou bens ensejar distrato/rescisdo do
entregues instrumento
PREVENTIVO: Acompanhar planejamento
da contratada
RCO05 Gestdo contratual Contratada 1- Muito baixa 2-Pequeno Risco Baixo Mitigar . .
q 8 ATENUANTE: Ativar clausulas contratuais
de multa e reparagdo"
Atos de vandalismo, roubo e furtos Poderd ocorrer acréscimo dos custos| Atraso na execugdo da obra
que causem danos nas instalagdes ou| operacionais
aos equipamentos/materiais, antes
i avi PREVENTIVO: Previsdo de guarda do CIT
RCO06 Gestiio contratual| do recebimento prévio e/ou Contratada 2- Baixa 2-Pequeno Risco Moderado Evitar . Jeti gd Ocorréncia "
definitivo pela Contratante ATENUANTE: Fazer Boletim de Ocorréncia

* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.

| COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
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Et: d Evento de Ri | t R avel pel Nivel de Ri R ta - Ti
Cod* apa e; Fator de Risco/Causa (devido a...) vento de . fco/lcereza Consequéncia (Ocasionando) e-sponsave p~e ° Probabilidade Impacto fve -e 1sco | hesposta - Tipo Plano de Tratamento
Contratagdo (podera ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Nome: |Diégenes Fontenele Teixeira Lotagdo: |52/GRA/USA
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGCAO - DEMANDANTE

Nome: |Elias Kleiton Santos Oliveira Lotagdo: |52/EPE

Nome: |Didgenes Fontenele Teixeira Lotagdo: [52/GRA/USA

Nome: |Vinicius Augusto Dias Filho Lotagdo: [52/ClI

Nome: Lotacdo:

Nome: Lotagdo:

LOCAL/DATA: | Macei6/AL, 09 de abril de 2025.
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Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regio  nal
CODEVA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Franc  isco e do Parnaiba

1.1. IDENTIFICAGAO DO OBJETO DA CONTRATAGAO:

PROCESSO:

59550.000326/2025-10

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Contratagdo de empresa(s) especializada(s) para prestagéo de senigos continuados de recepgéo, copeiragem, jardinagem, limpeza,
conservagdo, manutencéo e motorista, em regime de dedicagéo exclusiva de méo de obra, com fomecimento de insumos (materiais,
equipamentos, uniformes e EPI's) necessarios a execucéo dos senicos nas dependéncias do Escritério de Apoio Técnico de Penedo —
53/EPE situado a Rua Castro Alves, s/n°, Santa Luzia — Penedo/AL, Sede da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF — 53/SR situada
a Rua Dois Dezembro, 16, Edificio Ministério Fazenda-AL, Centro — Maceid/AL e do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura

OBJETIVO DA CONTRATACAO:

a/SR 5a/EP

LOCAL DE EXECUGAO:

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

52/GRA/USA, 5%/EPE e 52/CII.

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

52/GRA, 5%/GB e 58/GRR

MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO DOS RISCOS - RESI DUAL (Com anélise dos controles existentes)

Grande

Moderado

IMPACTO

Pequeno

Insignificante

3

2 4 5

Muito Baixa Baixa Média Alta | Muito Alta
<10% >=10% <=30% >=30% <=50% >=50% <=90% >90%
PROBABILIDADE

Nivel de Risco

RA- Risco Ato

RM - Risco Moderado
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