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Processo n°:
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EDITAL

Data de Abertura: 12/12/2025 as 10h00 (dez horas)
No sitio: www.gov.br/compras
Cbodigo UASG: 195024

PREGAO ELETRONICO SRP N° 90009/2025

Objeto

Contratacdo de servicos de execucdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposicéo mista em diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 162 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais em 5 (cinco) itens, a saber:

Item 1: 10 (dez) unidades de pontes de 10,00 x 4,5 m;
Item 2: 10 (dez) unidades de pontes de 12,00m x 4,5m;
Item 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,00m x 4,5m;
Item 4. 10 (dez) unidades de pontes de 18,00m x 4,5m;
Item 5: 15 (quinze) unidades de pontes de 24,00m x 4,5m..

Valor estimado/Prazo

R$ 55.016.949,10 (cinquenta e cinco milhdes, dezesseis mil, novecentos e quarenta e nove Reais e dez
centavos).

Prazo de execucéo do contrato: 12 (doze) meses.

Prazo de vigéncia do contrato: 24 (vinte e quatro) meses.

Telefones para
Vistoria agendamento da Registro de Precos? Consorcio
vistoria
~ o (61) 2727.0023 , Nao
N&o obrigatdria AREA GTR Sim

Forma de Adjudicacédo

Modo de Disputa

Intervalo Minimo entre
os lances

Por Item

Aberto

0,50 %

Patrimonio Liquido

e 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf, no item da licitagcdo que concorrer.

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes

Até dia 08/12/2025 para o endereco:

16a.sl@codevasf.qov.br Até dia 08/12/2025 para o endereco:

16a.sl@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estdo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcéo Licitagbes e Contratos;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem o0s sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracdes e esclarecimentos. A presente licitagdo reger-se-a pela Lei
13.303/2016, no ambiente do sistema Pregao Eletrdnico no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados na
Secretaria de Licitagdes e Contratos, localizada Avenida José Céandido da Silveira, 1200 — Horto Florestal (Prédio do
Serpro), Belo Horizonte/MG, telefone (31) 2727.0023/2727.0024, Ramal 16 , no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze)
horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

NOVEMBRO/2025
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EDITAL N°90009/2025
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PROCESSO N°: 59502.000219/2025-67-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SLC, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horério, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n. °© 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.qgov.br/compras, e Avenida José Candido da Silveira, 1200 — Horto
Florestal (Prédio do Serpro), Belo Horizonte/MG, telefone (31) 2727.0023/2727.0024, Ramal 16 , no
horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacao de uma midia
digital para gravacgéo, a partir da data da publicagdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacio do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA: 12/12/2025.
HORARIO: 10h00 (horéario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Execucgédo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e transposi¢do mista
em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 162 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais, conforme quantitativos estimados na planilha de
custos do orcamento de referéncia (Anexo IV) e quantitativos descritos no item 1 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.
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A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo IV do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos
itens forem de seu interesse.

O critério de julgamento adotado serd o0 MAIOR DESCONTO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

Os itens sdo abertos a participacdo de todas as empresas.

A descricdo geral dos servicos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo |, que integra este Edital.

Os servicos ora licitados devem atender as recomendacgfes da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descrigdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

O servigo objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA

O local de entrega dos servicos, objeto deste Pregédo, estd detalhado no item 4 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante dele.

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregéo Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Valor estimado: Publico.

d) Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitério.

e) Critério de Julgamento: Maior Desconto.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item

pertinente, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.


http://www.gov.br/compras
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g) Validade da Ata de Registro de Precos: 12(doze) meses.

PARTICIPACAO

Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no
SICAF (nivel basico do registro cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras,
para acesso ao sistema eletrdnico (sistema do Pregao Eletrbnico), devendo ainda se
manifestar, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente 0s
requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatorio.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representagéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em
condicbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123/2006 e
alteracdes posteriores, Decreto n® 8.538/2015, devendo declarar, em campo préprio no
sistema eletrdnico, sob as penas Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art.
3° e que estd apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49
da referida Lei Complementar.

O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015.

Ndo serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global
estimado superiores a receita bruta maxima admitida para enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou seja, superiores aos R$
4.800,000,00 (Quatro MilhGes e oitocentos mil reais), conforme artigo 4% da lei
14.133/2021.

Subcontratacédo

Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste Edital, com anuéncia
prévia da Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior
relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam
ser entendidas como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia sao
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caracterizadas pelos itens abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de
subcontratacao:

- Execucéo de concreto (SICRO 1107896 / SICRO 1107900);

- Execucéo de estrutura em perfil de aco ASTM A36 (SICRO 2408149);
- Execucéo de armacdo em aco CA-50 (SICRO 407819);

- Execucéo de formas de compensado plastificado (SICRO 3108011).

A subcontratacdo néo exclui a responsabilidade do contratado perante a administracdo
publica quanto a qualidade técnica da obra ou servigo prestado e nao o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais.

Poderd ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacéo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a
sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacdo na licitagéo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informac¢bes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregdo Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagbes no sistema eletrdnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato blogueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletrénica;
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g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por

interesse proéprio.

Nao serd admitida nesta licitacéo a participagcdo de empresas:

a)

b)

d)
e)

Empresas em processo de recuperacéo judicial ou em processo de faléncia, exceto
se 0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacéo;

Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e gue tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sancao;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidébnea;

b2) cujo administrador seja sdcio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) constituida por sécio que tenha sido so6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidbnea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcdo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de soécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4 menos de 6 (seis)
meses;

g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas;

h) Sob a forma de consorcio.

CREDENCIAMENTO
Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente

credenciados, perante o provedor do sistema eletrdnico, para oferta de lances.
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O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao pregéo eletrdnico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagéo ou
da senha de acesso por interesse proprio.

N&o serd admitida nesta licitagdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
dnico representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados
ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: 16a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como ndo recebidas.

A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Gteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e
vinculardo os participantes e a administragéo.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de
acessar o sitio da Codevasf (www.codevasf.qov.br) para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisédo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificacao pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo nédo afetar a
formulacéo das propostas.
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O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior & indicada nas especificacdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou € a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboragéo
da proposta apresentada, implicando na aceitagéo plena de suas condigdes.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
Codevasf seréo escritos em portugués, e 0s precos deverdo ser cotados em reais.

Impugnacé&o ao Edital

Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica, qualquer
pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatorio do Pregao na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

A impugnagdo ndo possui efeito suspensivo e caber4d ao Agente de Contratagdo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responsaveis pela elaboracéo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame;

A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagédo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagao.

Acolhida a impugnacdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

Recursos Administrativos
Havera fase recursal Unica, apés o término da fase de habilitacéo.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 11.11.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrerd apds a
finalizag@o do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagédo, ou ainda da inabilitagdo, devera manifestar imediatamente, em campo
proprio através do sistema, apés o término de cada etapa da sessdo (julgamento da
proposta ou da habilitacdo/inabilitacdo), a sua intencdo de recorrer, sob pena de
precluséo.

A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importar4d na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
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O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) nao tera efeito
suspensivo.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagdo (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminharda o recurso com a sua
motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessdo publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser enviado via email:
16a.sl@codevasf.qgov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhard os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

N&o serdo considerados 0s recursos interpostos ap0s os respectivos prazos legais, bem
como os gque nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Apos a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos pre¢cos maximos unitarios e global
orcados pela Codevasf, até a data e horario marcados para abertura da sesséo, quando
entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢des de habilitagdo
exigidas neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o
subitem 11.11.2 deste documento.

A Codevasf ndo considerara propostas para entrega parcial dos servigos.
Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucao dos servigos.

A proposta deverd ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacéo, sujeita a revalidacéo por idéntico periodo.

O licitante deverd atentar que a licitacdo € composta por 7 (sete) itens, e quando do
lancamento dos valores para disputa deverdo fazé-lo de forma individualizada, por ITEM,
considerando que os ITENS sao de ampla concorréncia. A licitacdo sera adjudicada por
ITEM, onde serd vencedor o licitante que atender as exigéncias deste Edital e seus
Anexos para cada ITEM a que estiver disputando.
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AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacao,
e serd considerado o preco unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Durante a sessédo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletronico.

Declaracdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitvo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

b) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

bl) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame;

b2) nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. lll
do art.5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sesséo que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sédo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.
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A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo, aos
impedimentos de participacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancfes previstas
neste Edital.

As declaracbes mencionadas no subitem 6.1.9 serdo visualizadas pelo Agente de
Contratagdo (Pregoeiro), na fase de habilitagdo, quando serdo anexadas aos autos do
processo, ndo havendo necessidade de envio por meio de e-mail ou outra forma.

Nos casos de emisséo declaragéo falsa, a empresa Licitante estard sujeita a tipificacdo
no crime de falsidade ideol6gica, prevista no art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, e as
sang0des previstas no presente Edital.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Apbs abertura da sessado, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comisséo

Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente ap0s 0s procedimentos
de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

a) a aplicagédo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre 0s
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

b) os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco;

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
guando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 6.5 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgédos de controle externo e interno.

Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacées no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.
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O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio
de acesso.

N&o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

Os precos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

A omisséo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéao vigente.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispbe o0 Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacéo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS
A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

A PROPOSTA mais vantajosa sera a de menor valor ofertado para a execucao do objeto
da licitagéo.

Nas situacBes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteragdo apls a etapa de lances, serd adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséao e os licitantes.
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Cabe ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica desse Edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de qualguer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

Quaisquer elementos que possam identificar o Licitante importardo na desclassificacao
da proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital

FASE DE LANCES

Aberta a etapa competitiva pelo sistema, os licitantes classificados poderdo encaminhar
lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente
informados do recebimento do seu lance ofertado consignado no registro de cada lance.
O sistema informara o valor em real correspondente a cada lance ofertado.

Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséao e as regras estabelecidas neste Edital.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

O licitante somente podera oferecer lance de percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3., 4.° lugares e
assim sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 0,5% (meio por cento)

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrdbnico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de durag&o da sesséo publica.

A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a4 automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagcéo.
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Encerrada a fase competitiva, com a definicdo da melhor proposta, caso o sistema
permita, podera o Agente de Contratacao (Pregoeiro), assessorado pela equipe de apoio,
admitir o reinicio da sessédo publica de lances, para definicdo das demais colocacdes.

ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

O Licitante somente podera oferecer lance superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado no sistema.

N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

O subitem 8.10 aplica-se apenas para a primeira classificacdo de melhor preco.

Em caso de empate, na segunda classificacdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessdao, os Licitantes ser&o informados, em tempo real, do valor
do maior desconto registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade do Licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear
gualquer alteracao.

Durante as fases de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir, lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexdo com o Agente de Contratacéo (Pregoeiro), no decorrer da etapa
de lances, se o0 sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dara continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do Agente de Contratacédo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio somente apoés
comunicacao expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema.
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ApGs o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao Licitante que
tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes
daquelas previstas no edital.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pegueno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes do item 3.3.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicacao automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, seréo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por
cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Critérios de Desempate:

8.28.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate serdo, nesta
ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;
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8.31.

8.32.

8.32.1.

8.32.2.

8.32.3.

8.32.4.
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b) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos érgéos de controle.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

a) empresas brasileiras;
b) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

C) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado gualguer outro processo.

Na hipotese da n&o-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

DA NEGOCIACAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessé@o publica, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) deverd negociar, pelo sistema eletrénico, condigbes mais vantajosas com
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se ndo houver lances e o melhor preco global e pregos unitarios estiver em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de melhor preco,
estiver com prego global e unitarios em desacordo com o orgado pela Codevastf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
/melhor preco.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, conforme subitem 8.32, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

E facultado ao Agente de Contratacio (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.
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ApO6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
julgamento.

ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

Como condicdo prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condi¢cBes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidébneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus so6cios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administracdo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a sua desclassificacao.

Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara a
desclassificacdo do licitante, por falta de condicdo de participagéo.

No caso de desclassificacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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9.1.

9.1.1.

9.2.
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9.2.2.
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Encerrada a etapa de negociacdo e apds a analise prévia ao exame da proposta de
precos, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinard a proposta previamente
classificada em primeiro lugar quanto & adequacdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

Serdo fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execucao do contrato, as especificacbes técnicas, os pardmetros minimos de
desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestdo de logistica sustentavel e
as demais condicfes estabelecidas no edital.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, , devera ser
reformulada, ao ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcado “Enviar Anexo”, concedendo-se, para
esta providéncia, o prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da
convocacdo pelo Agente de Contratagdo (Pregoeiro), bem como apresentar 0s
documentos relacionados abaixo:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo | deste Edital — Modelo | - devera
constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor global para a
execucdo do objeto desta licitagdo e o respectivo desconto ofertado pelo licitante
sobre o preco global de referéncia da Codevasf, devidamente assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Nome e endereco completo do licitante, e-mail, site, nimero de telefone,
endereco, CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF,
identidade e endereco) do dirigente ou representante legal, este mediante
instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso de o licitante
ser o vencedor (Anexo | deste Edital — Modelo II).

b) Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, deverda enviar a
declaracao entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadacgéo
do Simples Nacional — Declaracdo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de
apresentacdo da proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-
se enquadrada;

c) Documentos exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, bem como quaisquer
outras informacdes afins que julgar necessarias ou convenientes.

Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item acima, para o e-mail: 16a.sl@codevasf.gov.br.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.
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Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e ndo
podera:

a) Cotar preco unitério e global superior ao orcamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde o
item 9.10.1 deste Edital.

b) Deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servicos.

O Licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéo indicada nesta
sec¢do, sera desclassificado e sujeitar-se-4 as sangdes previstas neste Edital.

Na andlise da proposta sera verificado o atendimento das especificacbes técnicas e
condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos.

Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamento subsidiados ou a fundo perdido.

N&o se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalagcbes de propriedade do Licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade de remuneragéo.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

E facultado & comissdo de licitacdo, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja
alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isonbmico entre os licitantes, promover diligéncias que entender necessarias e/ou adotar
medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentacado de habilitacdo ou complementar a instru¢do do processo, conforme art. 66
do Regulamento de Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

Na hip6tese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco, que impliguem em
acréscimo do preco fixado nas Planilhas de Custos do Valor da Proposta do licitante
(Planilha Detalhada) ndo serédo considerados, ndo podendo o licitante eximir-se do
fornecimento do objeto da presente licitacdo.

Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
nas Planilhas de Custos do Valor da Proposta do licitante (Planilha Detalhada), sob pena
de desclassificacdo e das possiveis sancdes cabiveis.

A adequacédo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracéo
de seu valor global.

Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condicdo que importe a modificacdo
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:
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ApGs a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro).

O Agente de Contratacéo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitagdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.

Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinarid a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagcdo, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Sempre que a proposta nédo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

Y

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) verificara a habilitagcao do licitante, observado o disposto neste Edital.

Requisitos de conformidade das propostas:

9.8.

9.9.

9.10.

9.10.1.

Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aquela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) N&o obedeca as especificacdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresente precos manifestamente inexequiveis ou permanegca acima do
orgamento estimado para a contratacdo de que trata o § 1° do art. 57,

d) Na&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administracado
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatoério e seus anexos, salvo se for possivel a acomodacdo a seus termos
antes da adjudicagdo do objeto e sem que se prejudigue a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes;

Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentacdo das Propostas de
Precos, prevalecera o primeiro.

A Comissédo de Licitacdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:
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9.10.5.
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9.13.1.
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a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orcamento estimado pela administracdo publica, ou
b) Valor do orcamento estimado pela administracao publica.

A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta.

Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composicées de custos unitérios.

A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagfes a serem
fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracédo, desde que a renulncia esteja expressa na proposta.

Nas licitacdes de obras e servigcos de engenharia, a economicidade da proposta sera
aferida com base nos custos globais e unitarios.

Em caso de discrepancias dos valores ofertados, a COMISSAO DE LICITAC;AO solicitara
ao licitante que proceda as corre¢des da seguinte forma:

a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecera o valor por
extenso;

b) No caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente,
0 produto seré retificado, mantendo-se inalterado o pre¢o unitério e a quantidade;

c) No caso de erro de adicdo, a soma serd retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

d) O preco total da PROPOSTA sera ajustado, em conformidade com os procedimentos

enumerados nas alineas precedentes para corre¢do de erros. O valor resultante
consistira no preco-corrigido global da PROPOSTA.

Critérios de julgamento das propostas:

O valor global e os valores unitarios da proposta ndo poderdo superar o orgcamento
estimado pela Administracdo Publica, com base nos parametros previstos nos 8§ 1° e 3°
do art. 57 da Lei 13.303/2016.

O percentual de desconto apresentado pelos licitantes devera incidir linearmente sobre
0os precos de todos os itens do orcamento estimado constante do instrumento
convocatorio, conforme inciso Il, 84° do art. 54 da Lei 13.303/2016.

O julgamento por maior desconto tera como referéncia o preco global fixado no
instrumento convocatoério, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos.

Os valores informados (quantidades, BDI e pregos) apresentar-se-do truncados na
segunda casa decimal, descartando digitos apds os centavos ou décimos;
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Quando o critério de julgamento for maior desconto, o calculo deverd seguir a mesma
regra de truncamento, aplicando-se o0 desconto ao custo unitario sem BDI, que sera
posteriormente multiplicada a quantidade pelo custo unitario sem BDI e preco unitario
com BDI;

Essa regra do truncamento se manterd independente da divergéncia entre do desconto
global sobre o preco de referéncia de licitacdo e o desconto linear, prevalecendo o
resultado da soma dos itens resultantes da aplicacdo do truncamento;

Sendo aceita a proposta classificada em primeiro lugar, ap6s o julgamento da
PROPOSTA, sera verificado o atendimento das condi¢ces de habilitagcdo do Licitante que
a tiver formulado, mediante apresentacdo dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO de
acordo com as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Caso o licitante classificado em primeiro lugar ndo atenda as condi¢cdes de habilitagéo
sera convocado o segundo melhor classificado, retornando a fase de julgamento das
propostas, e assim por diante, até se alcancar a proposta valida.

Como condigdo prévia a aceitacdo da proposta, caso a licitante detentora da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo Federal, secdo “Despesas —
Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)’, para
verificar se 0 somatorio dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, no exercicio
anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso Il, da Lei Complementar n° 123, de
2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso
de inicio de atividade no presente exercicio.

Para a microempresa ou empresa de pequeno porte cujo inicio das atividades ocorreu
em exercicio(s) anterior(es), a consulta também abrangerd o exercicio corrente, para
verificar se o somatério dos valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més
anterior ao da sessao publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos
do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, 88 9°-A e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006.

Constatada a ocorréncia de qualquer das situacdes de extrapolamento do limite legal, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) devera indeferir a aplicacdo do tratamento
diferenciado em favor da licitante, conforme artigo 3°, 88 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123/2006, com a consequente recusa do lance de desempate, sem
prejuizo das penalidades incidentes (TCU, Ac6rdéo n.° 1.793/2011 — Plenério).

Serdo convocados os Licitantes subsequentes em ordem de classificacdo, quando o
preco do primeiro colocado for desclassificado por sua proposta permanecer acima do
valor do orcamento previamente estimado.

Na analise da PROPOSTA sera verificado o atendimento a todas as especificacdes e
condicdes estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Encerrado a sessd@o publica, sera disponibilizada a respectiva ata, com a ordem de
classificacdo das propostas.

Analisada a aceitabilidade do preco obtido, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro)
divulgara o resultado do julgamento das propostas de precos.
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HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econémico-financeira,
validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 16a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0 prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagéo realizada pelo Agente
de Contratacdo (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, e suas alteragOes posteriores, poderdo ser apresentadas para
satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentacao
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

a4) Se porventura, quando da verificagao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, ele devera

encaminhar a Codevasf, além dos documentos citados na alinea “a” acima e
“b” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a4.1) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara
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condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacédo no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a4.4) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

a4.5) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda — CNPJ/MF; e

a4.6) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do Estado ou
Municipio, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

b) Declaracdo de Elaboracédo Independente de Proposta e da Cota de Aprendizagem,

nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT, conforme modelo no Anexo Il deste
Edital.

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificagéo Técnica:

a)

A Qualificacdo Técnica constituir-se-4& dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma estabelecida para
fins de avaliacdo da qualificacéo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traduc&o livre, nos termos do subitem 11.12 do Edital;
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10.5. Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de patrimdnio liquido no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado
pela Codevasf por item.

c) Balangco patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag&o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
Publicados em Diario Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulagéo; ou,
Por fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

Fotocopia do Balangco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
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O balanco patrimonial e as demonstracbes contabeis deveréo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Comprovagédo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

¢5) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
(Acérdao n° 133/2022 - Plenério).

A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso
as mesmas nao contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
ressalvada a hipotese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante depésito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard os servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o0 mesmo em
todos os documentos, com excec¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS séo
centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitacdo deveréo estar:
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a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

Para fins de habilitacdo, a Codevasf podera consultar, nos sitios oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certidfes, os documentos ndo contemplados no SICAF ou que
nele estejam vencidos, 0 que constitui meio legal de prova.

A ndo apresentacdo ou a hdo comprovacgao de regularidade de qualquer dos documentos
indicados no item 10 deste edital implicara a inabilitacdo do licitante.

Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor.

Encerrada a licitacdo, a 162 Secretaria Regional de Licitagcdes divulgara no site da
Codevasf os atos de adjudicacdo do objeto e de homologacéao.

Habilitacdo: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n°® 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista somente sera exigida
para efeito de contratacdo. Contudo, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida
para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta
apresente alguma restricao (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovacao de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, da divulgacao do resultado dafase de habilitacdo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43, 8 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n°® 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

A comprovacéao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.11.1
acima, implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
no previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
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contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitacdo (art. 43, 8 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducdo livre, para a lingua portuguesa,
excetuados os catélogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderdo ser
apresentados em lingua portuguesa;

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou

da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 11.12.1 acima, serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducgéo.

Habilitacdo da empresa subcontratada

NA FASE DE CONTRATACAO, quando convocado pela Geréncia Técnica Regional —
GTR da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar, devera encaminhar a
documentacdo da empresa a ser subcontratada, juntamente com a documentagdo de
habilitagdo da mesma, que comprove a habilitag&o juridica, regularidade fiscal, trabalhista
e a qualificacdo técnica do licitante e sua subcontratada, conforme exigido no
subitem a seguir, necessaria a execucdo da parcela do servico subcontratado e
declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

A(s) Contratada(s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverdo apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentagao:

a) Documentos exigidos no subitem 11.1.1 e alinea “a” do subitem 11.1.3 deste Edital;

b) Comprovacédo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serdo
subcontratados, observado o subitem 6.3 do Termo de Referéncia, Anexo Il, parte
integrante desse edital; e

c) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

Se a proposta ou o lance de maior desconto néo for aceitavel ou se o licitante desatender
as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta
ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacéao,
na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.
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Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sesséo publica poderé ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a
realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, nao retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal, nos termos do art. 43,
81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.

A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatério.

ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, exauridos 0s eventuais recursos
administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

A autoridade competente poderd encaminhar o0 processo ao setor que solicitou a

aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologacgé&o do certame.
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FORMALIZAGCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMAGAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitacdo pela autoridade competente serd formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes consideradas
vencedoras do certame.

A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao endereco
eletrdnico informado na proposta desta, que procedera a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o endereco citado no item 1 deste Edital.

O prazo previsto no subitem 13.2 poderd ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Codevasf, ou por interesse desta.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o0 Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigfes propostas pelo licitante vencedor.

Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Codevasf podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, ha ordem de
classificagéo, com vistas a obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do prego
do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢cbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo
de melhor condigéo.

Assinada a Ata de Registro de Preco, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.

A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacao de licitacdo especifica para
gualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condi¢cdes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, o licitante devera manter as condicfes
de habilitagéo consignadas no Edital.

O fornecedor beneficiario que ndo atender o subitem 13.5 acima ter4 sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apés comprovados os documentos habilitatorios e feita a negociacéo,
assumir a colocacgéo de primeiro classificado na Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo
das sang0es previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
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DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

Apbs a homologacao da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificacao na licitacdo; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

Sera respeitada, nas contratac6es, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado
do certame em relacéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condicBes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pre¢os, nas
hipGteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de pre¢co melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

CONTRATACAO

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagdo das
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condicbes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacao.

Apl6s a assinatura do instrumento contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de precos, procedera a emissdo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

O licitante vencedor beneficiario que néo aceitar as condicdes estabelecidas no
instrumento contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Prego, estara sujeito as sangfes previstas
neste Edital.

E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, nas condi¢gfes estabelecidas, convocar outro
licitante, obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de Registro de
Precos, ap0s negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos requisitos de
habilitag&o.

O licitante vencedor beneficiario da Ata de Registro de Precos deverad proceder a
execugdo dos servicos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

O licitante vencedor serd convocado para assinar o contrato na 16 Geréncia Técnica
Regional — GTR, em Belo Horizonte - MG, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da convocacéao, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condi¢cbes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como ndo apresentar as mesmas condi¢bes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancfes previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais cabiveis.

A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diério Oficial da Unido,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:
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a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacado, alteracdo ou extin¢cao de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cbes legais, com comprovada repercussao sobre os precos
registrados;

c) ou na hipétese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre 0s precos registrados

Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocard o fornecedor para
negociar a reducdo do preco registrado.

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 16.2.1, o gerenciador convocara os licitantes do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos
valores de mercado.

Se nédo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obteng&o de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgédos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigagBes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 16.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagéo as condic¢des inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido ser& indeferido pelo 6érgéo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor deverd cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 17, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo aplicavel.
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Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
16.3.2, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se néo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 17, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencado da contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de comprovagdo do disposto no caput e no item 16.3 e subitem 16.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragcdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) n&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel,

€) néo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 16.3.2; ou

d) sofrer sancédo prevista no inciso Ill do art. 83 da Lei n°® 13.303/2016, e nos incisos IIl ou
IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

Na hip6tese prevista na alinea d) do item 17.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precgos, vedadas novas contratagfes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sangéo.

O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério
e da ampla defesa.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade

gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificacao.
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O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;

€) ou se ndo houver éxito nas negocia¢des, nos termos do disposto nos subitens 16.2.3 e
16.3.4.

PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano, contado do
primeiro dia util subsequente a data de divulgacédo no Portal Nacional de Compras
Publicas — PNCP.

Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposi¢des contidas neste Edital.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propde a pagar pelos servi¢cos, objeto desta licitacdo, o valor global de R$
55.016.949,10 (cinquenta e cinco milhdes, dezesseis mil, novecentos e quarenta e
nove reais e dez centavos), a pregos de 07/2025,divididos nos seguintes itens:

— Lote 1: 10 (dez) pontes de 10,00 x 4,5 m:
Valor total de R$ R$ 6.689.522,70 (seis milhdes, seiscentos e oitenta e nove mil,
guinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a pre¢o unitario de R$ 668.952,27;

— Lote 2: 10 (dez) unidades de pontes de 12,00 x 4,5m:
Valor total de R$ 6.990.828,10 (seis milh&es, novecentos e noventa mil, oitocentos e vinte
e oito reais e dez centavos), a preco unitario de R$ 699.082,81;

— Lote 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,00 x 4,5m:
Valor total de R$ 16.014.302,80 (dezesseis milhdes, quatorze mil, trezentos e dois reais e
oitenta centavos), a preco unitario de R$ 800.715,14;

— Lote 4: 10 (dez) unidades de pontes de 18,00 x 4,5m:
Valor total de R$ 8.886.815,00 (oito milhdes, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e
quinze reais), a preco unitario de R$ 888.681,50;

— Lote 5: 15 (quinze) unidades de pontes de 24,00 x 4,5m:
Valor total de R$ 16.435.480,50 (dezesseis milhdes, quatrocentos e trinta e cinco mil,
guatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), a preco unitario de R$1.095.698,70.

Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
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necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento
de Referéncia — Anexo IV, parte integrante do Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos,
Custos e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/setembro/2024), no Sistema de
Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO/abril/2024), na data-base de outubro/2024, nao
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observagfes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO,
observar corregédo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado
para efeito de calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi
considerada a tributagdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme
paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,81% Horista; 69,84% Mensalista.
c) BDI: 23,41% para servicos e 14,87% para aquisi¢cdo de materiais

As indicacbes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos
serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto
11.462 de margo de 2023.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle
externo e interno.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAOORGAO GERENCIADOR:

O 6rgao gerenciador sera a Codevasf.

Caber& ao 6rgdo gerenciador a préatica de todos os atos de controle e administracdo do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) realizar procedimento publico de intencdo de registro de precgos - IRP e, quando
for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em conformidade com
sua capacidade de gerenciamento;

b) aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:

i) 0s quantitativos considerados infimos;
ii) ainclusédo de novos itens; e

iii) os itens de mesma natureza com modificacbes em suas especificagdes;
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consolidar informacdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequacdo dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padroniza¢do e racionalizacdo, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratacao;

realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitacdo ou
contratacdo direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgdos e pelas entidades participantes, inclusive na
hipétese de compra centralizada;

promover, na hipétese de compra nacional, a divulgacdo do programa ou projeto
federal, a pesquisa de mercado e a consolidacdo da demanda dos 6rgaos e das
entidades da Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios beneficiados;

confirmar, junto aos 6rgdos ou as entidades participantes, a sua concordancia
com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referéncia ou
projeto basico, caso o 6rgdo ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;

promover 0S atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizacdo aos 6rgados ou as
entidades participantes;

remanejar 0os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30 do Decreto
11.462/2023;

gerenciar a ata de registro de precos;
conduzir as negociagfes para alteragdo ou atualizagdo dos precos registrados;

deliberar quanto a adesédo posterior de 6rgaos e entidades que nao tenham
manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

verificar, pelas informacdes a que se refere a alinea “a” do inciso | do subitem
19.3, se as manifestacbes de interesse em participar do registro de precos
atendem ao disposto na legislacdo vigente e indeferir os pedidos que ndo a
atendam;

aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditrio, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF,;

aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditrio, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes, e registra-las
no SICAF; e

autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacao do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo ndo participante efetivar a aquisicdo ou contratacéo solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo né&o
participante.
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Constituem ainda obrigacdes do oOrgao gerenciador, quando da execugao
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacbes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢coes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigac6es da Contratada, por meio

de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacgfes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execugdo do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Q) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca,;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada na execug¢éao do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

O 6rgdo participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de precos, providenciando o encaminhamento ao Orgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacéo e
respectivas especificacdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. registrar no SRP digital sua intencdo de participar do registro de precos,
acompanhada:
a) das especificacdes do item ou do termo de referéncia ou projeto basico
adequado ao registro de precos do qual pretende participar;
b) da estimativa de consumo; e
c) do local de entrega;

[I.  garantir que os atos relativos a inclusdo no registro de precos estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;
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[ll.  solicitar, se necessério, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo 6érgao ou
pela entidade gerenciadora, acompanhada das informacdes a que se refere o inciso
| e da pesquisa de mercado que contemple a variacdo de custos locais e regionais;

IV. manifestar, junto ao érgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realizacdo do procedimento licitatorio
ou da contratacao direta;

V. auxiliar tecnicamente, por solicitacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, as
atividades previstas nas alineas d e g do subitem 20.2;

VI. tomar conhecimento da ata de registro de precos, inclusive de eventuais alteracoes,
para o correto cumprimento de suas disposic¢oes;

VII. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacdo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

VIIIl. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigagcbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigagbes
contratuais;

IX. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo & sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relacdo as suas proprias contratagdes, informar as ocorréncias ao
6rgdo ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

X.  prestar as informag6des solicitadas pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.

A dotacdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participacdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos, dos oOrgdos participantes, é de inteira
responsabilidade do érgao participante.

ADESAO:

A ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, podera ser utlizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatério, considerando que o objeto em questdo é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem
e respeitadas, no que couber, as condi¢ces e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

Os orgdos e entidades que nédo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precgos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

ApO6s a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a

aquisicdo ou contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.
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Caber4d ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condicBes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo da execucdo do servico,
desde que esta execucdo nao prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o
orgao gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
6rgaos participantes.

As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregos para 0 0rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do nimero de érgéos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem o0s atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

Constituem obrigacfes do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigagdes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execuc¢ao do objeto e ainda:

Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou ndo da
execucdo dos servicos a outro 6rgao da Administracdo Publica, ndo participante deste
registro de prec¢os, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
guando for o caso, ou informacgdes pertinentes ao objeto do contrato, nUmero do contrato
e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués
e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n° 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;
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Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo.

Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Servico, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugcdo das obras/servigos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigagcfes legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicAveis e necesséarias a
execucao do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execucao do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo maximo de execug¢ao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcao
expressa das partes.

A formalizacdo do inicio da execuc¢do das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

A Ordem de Servico somente serd emitida ap6s a integralizacdo da Garantia de
Execucéo, especificada no item 15 do Termo de Referéncia.

O inicio das obras serad condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagcao do 6rgao ambiental competente.
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O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diério Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condi¢des iniciais de habilitacéo, inclusive financeira, e
gualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento licitatério;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacéo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;
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b) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) gquando necesséria a modificacdo do regime de execuc¢do da obra ou servico,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicado de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucgdo de
obra ou servigo;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicAo da administracdo para a justa
remuneracdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencéo do
equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando &alea econ6mica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se verifigue que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as san¢fes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagcfes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante
deste.

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo boletim de medicdo, referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes.

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos quantitativos e precos unitarios integrantes da planilha orcamentéaria da
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proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e/ou reequilibrio
econdmico financeiro e/ou atualizacao financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.

Nos precgos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢éo dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O transporte fluvial sera realizado conforme as especifica¢cdes técnicas e as quantidades
previstas em projeto. O servico sera pago proporcionalmente a massa dos insumos
efetivamente transportados, em toneladas.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o TR, da
seguinte forma:

- Instalag@o do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

- Mobilizag&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
- Desmobilizacdo: apoés a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagéo

Administracdo Local e Manutengédo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final dos servigos o
item sera pago proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicao Sem AM

WAM = - — - -
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manuteng&o de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos
proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos servicos.

O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc&o do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.

Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
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de Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugcdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

E condicdo obrigatoria para o ateste das medicbes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnolégico, assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2
reiniciado apés a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverao vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque
das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancéario, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se néo atendido, implica desconsideracéo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medi¢cdo sera liberado mediante comprovacgéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto da
presente licitagdo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.
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b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacdo eletrdnica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de
Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do ndmero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar
116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seréa executada.

As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da Codevasf, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servi¢cos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuiges incidentes, para fins de retencéo na fonte,
de acordo com o art. 2°, 8 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a isencdo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissées, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribuigcdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
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Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagéo a situagéo cadastral da contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 21.2, caso em que a Codevasf efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x1I

Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

1+iml
)

I'.'HLJ._.-'E dmz ;

o 1+im2yla0 1+ immy " /a0
(e )

100 100
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Onde:

- i =Variagao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagcdo monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualguer remuneracgéo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura do contrato, os pre¢cos permanecerdo validos por um periodo de
um ano, contados da data limite de apresentacdo da proposta. Ap6s o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1.

Para a apuracéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevastf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de sancdo mais grave; ou;
b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicagdo de

sancao mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada poderé ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo do contrato,

bem como ndo causem prejuizos a Codevasf;

49



MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
==

23.1.1.

23.1.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

162 Secretaria De Licitagdes e Contratos — 162 SL

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
[ll. Suspensédo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo néo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragéo falsa durante a licitagéo ou a execugédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitag&o ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 24.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucédo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢cdo mais elevada podera ser aplicada.

Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacbes ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucdo do contrato, bem
como nao causem prejuizos a Codevasf.

As sancfes definidas no inciso Ill do subitem 24.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da san¢ao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 24.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado né&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 24.1 deste Edital.

Na aplicagcdo de sang¢8es ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participacdo em licitacédo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao prevista no inciso Il do item 24.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentac¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 24.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Puablica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagodes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificagdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO

Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar 0s preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em
especial a Lei n°® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.
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Devera ser observada a Politica de Combate & Fraude e Corrupcdo, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacaol/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgao
disposta no Anexo Il - Minuta de Contrato deste Edital.

POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

Devera ser observada a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigéo
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

DISPOSICOES GERAIS

N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para
0 primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo do Agente de Contratagcdo (Pregoeiro) em contrario.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do or¢camento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composicao orcamentaria.

No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
poderd sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.
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As situagbes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, seréo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregao e observada a legislacao.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condi¢cbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais altera¢cdes que ocorrerem
durante a execucdo do presente contrato, especialmente as referentes a servigos extras.
Servicos extras ndo contemplados na planilha de precgos do licitante vencedor deverao ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisé6ria n°® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, seréo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacao da sesséo publica do pregéo.

A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagéo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugéo do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

A homologacéo do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratacao.

Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria De Belo Horizonte/MG serd o competente
para dirimir questbes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as partes, a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Belo Horizonte-MG, 25 de novembro de 2025.

Documento Assinado Eletronicamente
MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional da Codevasf
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverdo ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orgcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA
GRUPO

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

162 Superintendéncia Regional de Belo Horizonte
Av. José Candido da Silveira, 1200 — Horto Florestal
CEP 31.035-536 — Belo Horizonte - MG

Ref.: Edital n® 90009/2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90009/2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para a execucdo de pontes com cabeceiras modulares em concreto
armado e transposicdo mista em diversos municipios inseridos na area de atuacdo da 162
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais, para o item (quando for
0 caso), pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS),
aplicado um percentual de desconto de % ( ), de acordo com a planilha de precos em
anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e Anexos, observando rigorosamente as especificagfes das normas técnicas brasileiras ou qualquer
outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrucdes
da Codevasf, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificacdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia
de um Banco em um valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizacdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: Servigos: xx,xx%; Fornecimento: xxx%; e
Encargos Sociais: xx,xx%. O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas, ou seja, _ / [/, representando um compromisso que

pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracédo do prazo.
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Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira de Identidade
n° , Orgéo Expedidor , ao gqual outorgamos os mais amplos
poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos o0s aspectos relativos a licitagdo em causa, que
gue conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagdes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do contrato, e que nossa proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, convencdes coletivas de trabalho e
que néo sera transferida a Codevasf a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e
SEeus anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servigos, e, ainda, as
despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagéo a Codevasf.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento/servico.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
n° 90009/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cdodigo Penal Brasileiro,
que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® 90009/2025 foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteddo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitagdo de n® 90009/2025,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo de n® 900XX/2024
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitagdo de n® 900XX/2024 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n® 900XX/2024 quanto a participar ou ndo da
referida licitagao;

(d) que o contetdo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n°® 90009/2025 nao sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° 90009/2025 antes da adjudicagcédo do objeto da
referida licitacao;

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitacdo de n® 900XX/2024 néo foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Codevasf antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaracdo e que detém plenos poderes
e informag0des para firma-la.
,em de de

(representante legal do licitante, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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162 Secretaria De Licitagdes e Contratos — 162 SL

ANEXO lI

MODELO DE DECLARACAO DE COTA DE APRENDIZAGEM

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429
da CLT.

() SIM ( ) NAO

Atenciosamente,

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacdo completa)
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ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servico
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcdo de confianca ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao"), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comiss&do de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicoes do Cabdigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf )
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ANEXO VI - TERMO DE OBSERVANCIA A PO~LI'TICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICACAO DE PARTES RELACIONADAS
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Termo de Observancia da Politica de Transacf6es com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificacdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na
Politica de Transac6es com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar a Codevasf se existem membros da
sua familia ou de membros das familias dos sécios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau
(detalhamento na Tabela 1), para fins de identificacdo de quaisquer transacfes entre eles e a
Codevast;

Conforme disposto acima, assinale uma das opg¢des abaixo:

a. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transacdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que ndo tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sdcios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relac@o direta ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a
Codevast.

b. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas
da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos soécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relacdo contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as
seguintes informacdes:

Pessoa fisica ou sécio/acionista que tem relacdo com a Codevasf*:

Nome da Nome do Agente Forma da Relagdo com a
Grau de S
Pessoa ) Publico da Codevasf
AN Parentesco: ]
Fisica: Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor,
Madrasta, Filho, Empregado, Comissionado,
Neto, Outro Prestador de Servico, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transa¢Bes com Partes
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Relacionadas da Codevasf disponivel em:

(Informarolocal) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracédo de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relagdes de trabalho ou emprego.

AFINIDADE

Sogro ou sogra
Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 companheiro(a))
Enteados, genros ou
- noras (inclusive do : :
Descendentes Filhos cBnjuge ou
companheiro(a))
Avo ou avo do
Ascendentes Avé ou avé conjuge ou - -
companheiro(a)

20 Netos do conjuge ou
Descendentes Netos companheiro(a) - -

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora n3o seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA

68



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf
==

162 Secretaria De Licitagdes e Contratos — 162 SL

ANEXO VII
MODELO DE DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa ou Consorcio) doravante denominado (Licitante/Consércio), para fins do disposto no
item (completar) do Edital n® 90009/2025, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Caddigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n® 90009/2025.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa/Consorcio), e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitacdo de n® 90009/2025, por qualguer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencédo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo de n°® 90009/2025.
nao foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
licitagdo de n® 90009/2025 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n° 90009/2025... quanto a participar ou ndo da
referida licitacao;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n° 90009/2025. nao
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitagdo de n° 90009/2025 antes da adjudicacéo do objeto da
referida licitacao;
(e) que o contetido da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® 90009/2025 néo foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Codevasf antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaracéo e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-la.

,em de de

(representante legal do licitante/ consoércio, no &mbito da licitacdo, com identificagdo completa)
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢gdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracdo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a execucédo de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo mista em diversos municipios
inseridos na area de atuacdo da 162 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas
Gerais, conforme quantitativos estimados na planilha de custos do orcamento de referéncia (Anexo
IV) e abaixo discriminados:

Item 1: 10 (dez) unidades de pontes de 10,00m x 4,5 m;
Item 2: 10 (dez) unidades de pontes de 12,00m x 4,5m;
Item 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,00m x 4,5m;
Item 4: 10 (dez) unidades de pontes de 18,00m x 4,5m;
Item 5: 15 (quinze) unidades de pontes de 24,00m x 4,5m.

Cdbdigo SIASG — CATSER 1759 — Obras Civis de Pontes e Viadutos - Concreto

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA - AD: Unidade da administragéo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacédo
e a coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram o0s precgos, fornecedores, 0Orgaos
participantes e condicbes a serem praticadas, conforme disposicbes contidas no instrumento
convocatoério e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo dos servigcos de engenharia. Nestas
estruturas estardo concluidas as instalagBes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal
de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASEF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as altera¢cées e modificacbes ocorridas durante a
execucao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitagdo, e contratada para a execug¢do dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacg6es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacdo grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servi¢co ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também
podem ser descritos os problemas na execuc¢éo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES: Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢éo do objeto.

ESPECIFICACOES TECNICAS (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucao a serem adotados na construgdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucédo da obra,
fiscalizag&o, recebimento da obra, modificac6es de projeto, discriminacdo dos servigos
(item c¢). Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo do
contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administrac@o e Servigcos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos drgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacédo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolagdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia,;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solu¢Bes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitacao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solug8es metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigagdo de identidade entre a execucgéo e a solucéo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo.
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NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: S3o todas as atividades relativas a execugdo das obras
civis, de construcédo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do somatorio
do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do
objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO: consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como objetivo
geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educag¢édo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢cos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de
engenharia objeto da licitagcdo, elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares,
gue assegurem a Vviabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo
de execucéo.

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visédo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucgdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacfes que assegurem 0S
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;
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d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducédo de métodos construtivos, instalacées
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra ou servico de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacéo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacédo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDICAO (RAM): documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacdo dos
produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS/SERVICOS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente,
com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up”
da execugédo das obras/servigos.

162 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdigao territorial se realizara os fornecimentos
objeto deste Termo de Referéncia:

Enderecgo: Av. José Céandido da Silveira, 1200 — Horto Florestal, Belo Horizonte-MG, 31035-536,
Telefone Fixo (31) 2727- 0023.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratac@es futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAC}AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Pablico

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto
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3.6. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (cinco décimos por cento) que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios inseridos na area
de atuacédo do 162 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais,
conforme pode ser verificado no Anexo X deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servi¢os, objeto deste TR, encontram-se descritos e caracterizados no Projeto
Bésico (Anexo VI) e quantificados na Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia
(Anexo IV), que integram este Termo de Referéncia, e abaixo discriminados:
- Item 1: 10 (dez) unidades de pontes de 10,00m x 4,5 m;

- Item 2: 10 (dez) unidades de pontes de 12,00m x 4,5m;

- Item 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,00m x 4,5m;
- Item 4: 10 (dez) unidades de pontes de 18,00m x 4,5m;

- Item 5: 15 (quinze) unidades de pontes de 24,00m x 4,5m.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente 0os seguintes servigos:
a) Servigos preliminares;
b) Superestrutura — Transposi¢cdo Modulares Mistas;
c) Infra e Mesoestrutura, Alas e Encontros;
d) Complementos a fundacao;
e) Servicos Finais.

5.3. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adocéo de solu¢des que proporcionem a economia da manutengéo
e operacionalizacao do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizac&o de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionérias de servicos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupacgéo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,
nas delibera¢gBes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e
nas Especificagbes Técnicas.

5.5. ApOs a assinatura do Contrato, haverd a definicdo das localidades para execucdo dos
servigos. A Ordem de Servigo sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o
inicio efetivo da execugao dos servigos condicionado a obtencéo do licenciamento ambiental
e a aprovacao do respectivo projeto executivo. Os servigos constantes na planilha
or¢camentéria devem estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei
n. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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5.7. Especificagcdo dos Servigos:

a) As definicBes dos servigos, os cortes, 0os materiais empregados, as condi¢cdes gerais, as
condicbes especificas, os equipamentos, a execugcdo, 0 manejo ambiental, a inspec¢éo, o
controle de execucdo e tecnolégico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicao, o critério de medicéo e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

b) Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

Anexo IV: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

Anexo VI: Projeto Basico;

Anexo VII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugBes para utilizagdo da logomarca;

Anexo VIII: Especifica¢des técnicas.

5.8. Produtos Previstos:

a) Elaboracgéo de Projeto Executivo.

O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada item contratado deverd ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢cdes mais adequadas e
econdmicas para a localidade, devendo ser aprovado antes do inicio das obras. O Projeto Executivo
para cada ponte devera ser desenvolvido contendo no minimo:

5.8.a.1. Levantamento de Dados:
- Levantamentos Topograficos:

A campanha de Levantamentos Topograficos tem como objetivo o(a):
a) Reconhecimento das condi¢des topograficas de implantacao das fundacoes;

b) Levantamento de secdes transversais (topobatimétricas) e longitudinais ao
curso d’agua com indicacao do nivel d’agua;

c) Levantamento planialtimétrico da &rea de implantacao/influéncia da estrutura
para posterior construgdo do modelo digital de terreno;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais;
e) Locacao do eixo da ponte;

f)  Detalhamento da transicdo ponte/rodovia.

Para tanto devem ser entregues os seguintes produtos:
a) Monografias das estagfes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibracéo;

c) Representagdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecoes, faixas de dominio etc.;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha
de locacéo;
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Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposigdao de materiais e cursos d’agua;

Locacado de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identifica¢éo;

Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.

- Estudos Hidraulicos e Hidrolégicos:

Os estudos hidroldgicos deverdo permitir uma adequada implantagdo da ponte e o
conhecimento das condicionantes pertinentes, levando a definicdo de parametros tais

como:
a)
b)
c)

d)

e)

f)

)
h)
i)
)
k)

Defini¢cdo das esta¢des fluviométricas e/ou pluviométricas do estudo;
Estudo de cheias;

Curva-chave (relagdo vazao x nivel d’agua) localizada na area de
implantac&o da ponte;

Modelagem do escoamento considerando a superestrutura a fim de definir as
velocidades e os niveis d’agua maximos;

Regime fluvial;

Necessidade de protegédo das encostas ou das margens do curso d’agua, nas
proximidades da ponte;

Direcéo e velocidade do escoamento;

Existéncia e tipo de erosdo no fundo e nas margens do rio;
Arraste de material sélido;

Necessidade de gabarito de navegacéao;

Forma conveniente e espagamento minimo dos pilares.

- Estudos Geolégico e Geotécnico:

Os estudos geoldgicos e geotécnicos objetivam a perfeita caracterizagdo do solo,
devendo conter no minimo:

a)
b)

c)

Ensaios de sondagem de reconhecimento do solo — Minimo de 4 furos;

Relatério do ensaio de sondagem apresentando a metodologia empregada,
a locacao dos pontos de sondagem, as caracteristicas do solo, a posi¢ao do
nivel de agua e o perfil de sondagem;

Ensaios complementares, caso se faga necessario.

- Memorial Descritivo;

- Memédria de célculo de estabilidade global da estrutura;

- Memodria de calculo estrutural, contemplando a mesoestrutura e a superestrutura;
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- Projeto Estrutural Executivo, contemplando no minimo:

a) Projeto da infraestrutura:
- Projeto de locacéo;
- Tipo de Fundagéo;
- Pranchas de forma;
- Pranchas de armadura;
- Cortes.

b) Projeto da mesoestrutura:
- Pranchas de forma;
- Pranchas de armadura;
- Cortes.

c) Projeto da superestrutura;
- Detalhamento das estruturas metalicas;
- Pranchas de forma;
- Pranchas de armadura.

Todas as estruturas devem ser dimensionadas para suportar veiculo Classe Ill, Trem-
Tipo Brasileiro TB45.

5.8.a.2. Orgamento dos servigos

a) A planilha orcamentéria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT).

a.l) Para materiais pétreos e areia: conforme metodologia da FGV e do Sicro,
sera remunerada com DMT extraordinaria acima de 50 km. A metodologia do
Sicro pra tais materiais ja inclui uma DMT de até 50 km.

a.2) Para o item mobilizacdo/desmobilizacdo: a distancia da capital ao canteiro
serd ajustada quando da elaboracdo do projeto executivo. A priori foi
considerada uma distancia em 250,00 km, para cada um dos itens, de acordo
com as planilhas orcamentérias.

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo ao local de execug¢do dos servicos, salvo se restar previamente
demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo possua o
insumo na quantidade ou qualidade necesséaria, ou que tenha utilizado
metodologia analoga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT que trate
em conjunto o custo de transporte e aquisi¢cdo do insumo.

5.8.a.3. Controle Tecnoldgico

O controle tecnolégico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao dos servigos.

5.8.a.4. Competira a empresa contratada o controle tecnolégico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servi¢cos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados;

10
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b) A analise de todos os ensaios realizados nos servicos e os controles efetuados;
c) Demais ensaios que se fagcam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

d) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios, assim
como os certificados de qualidade dos materiais e localizag&o, para inclusdo nos
processos de medicdo. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a
contratada a realizacdo de ensaios complementares

5.8.a.5. Competira a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.8.a.6. Aspectos de Controle de Qualidade
5.8.a.6.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigcos executados;
5.8.a.6.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medi¢cdo da contratada, os planos de controle
tecnologico. A criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
gualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificacdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestao
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em
ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacdo e/ou solugdo da irregularidade constatada.

c) Plano de Execucéo da Obra

d) Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a
definicdo e quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

e) O dimensionamento de execucdo do CONTRATO serd determinado pela
Codevasf via Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem
executados, incluindo a planilha orgcamentéria (com respectivos quantitativos e
precos), cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término dos servigos, e
especificacdes técnicas detalhadas para a execu¢édo de um ou mais PRODUTOS.

f) No Anexo IV esta apresentada a planilha de custos do orgamento de referéncia.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com
0 objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacdo de consorcio.
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6.3. SUBCONTRATAGAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacao parcial dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares. As parcelas de maior relevancia séo caracterizadas pelos itens
abaixo e que, portanto, ndo podem ser objeto de subcontratacao:

- Execucéo de concreto (SICRO 1107896 / SICRO 1107900);

- Execucéo de estrutura em perfil de aco ASTM A36 (SICRO 2408149);
- Execucédo de armacgéo em aco CA-50 (SICRO 407819);

- Execucéo de formas de compensado plastificado (SICRO 3108011).

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

7.1. A visita aos locais de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatdria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou responsavel
técnico, para tomar pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que
0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugéo, e obter,
sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para
a elaboracéo da proposta e execucdo do contrato.

a) E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessérios a apresentacao da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

b) Sera exigida a declaracao de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em toda a
area de atuacao da 162 Superintendéncia Regional da Codevasf no estado de Minas Gerais,
que sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo
Il deste TR), através dos seus prepostos.

C) A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execugdo dos servicos e que possui uma avaliagdo dos
problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizag&o dos estudos/servicgos.

7.2. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por ltem, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras,

limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢cbes ou
alternativas néo previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Or¢gamento
de Referéncia (Anexo V), que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se os
precos unitéarios orcados pela Codevasf, nos quais deverd ser incidido linearmente o percentual
de desconto ofertado pela licitante, conforme inciso Il, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303 de
30/06/2016.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- Na&o poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo item, no entanto, poder&o ser oferecidos precos diferentes
em itens distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar todas as composicdes de
precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composi¢édo de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pre¢os unitarios de
todos os itens em conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante;

- Alicitante dever4, na composi¢cao de pre¢os unitarios de méo de obra, observar
0S pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrerd(ao) o(s) servico(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢ao
de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence,
sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo & comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de
custo unitario ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo Il
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo llI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F)
e outro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassifica¢do da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacio
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdo executados os
servicos. No caso de servigos que abranjam municipios distintos, para definicdo
do ISS médio, devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio
e verificacao de seu respectivo peso no volume dos servicos;
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- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deverao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao
de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacao
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execu¢éo dos servi¢os, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos & méo de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios
a sua execucdao até o local da execucgédo dos servicos de engenharia.

ORCAMENTO PUBLICO:

8.4. Os custos méaximos da mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio dos servi¢cos de engenharia, bem como da construcéo
de instalacdes permanentes e/ou provisorias, por item, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia — Anexo IV, e que integram o presente
edital.

8.5. A licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servigcos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacéo.

8.7. A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servicos necessarios a execuc¢ao dos servigos

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

- A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
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b)

atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacédo vigente;

DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO
DOS SERVICOS (conforme subitem 7.1.b) e Anexo Il), informando que tem
conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executados os servigos de
engenharia, emitida pela propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) do(s) documento(s)
listado(s) na alinea C2 deste subitem, comprovando a execucdo de obras de
construcdo de pontes de porte e complexidade equivalentes ao objeto dessa licitagéo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
materializacé@o dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos
para cada item, conforme discriminado abaixo:

ltem 1
Execucdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e Quantidade
transposicdo mista— 10,00 x 4,50 m
I Armacdo em aco CA-50 — fornecimento, 26.930,00 kg
preparo e colocacéo.
1 Execucdo em concreto fck = 25 MPa 266,00 m3
Il Estrutura em perfil de aco ASTM 36 17.418,00 kg
Iltem 2
Execucdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e Quantidade
transposicdo mista—12,00x 4,50 m
I Armagdo em aco CA-50 — fornecimento, 28.075,00 kg
preparo e colocacéo.
Il Execugéo em concreto fck = 25 MPa 275,00 m3
[l Estrutura em perfil de aco ASTM 36 21.713,00 kg
Iltem 3
Execucdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e Quantidade
transposicdo mista—15,00x 4,50 m
I Armagdo em aco CA-50 — fornecimento, 57.874,00 kg
preparo e colocagéo.
1 Execucéo em concreto fck = 25 MPa 600,00 m3
Il Estrutura em perfil de aco ASTM 36 83.920,00 kg
Iltem 4
Execucdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e Quantidade
transposicdo mista—18,00 x 4,50 m
I Armacdo em aco CA-50 — fornecimento, 28.937,00 kg
preparo e colocagéo.
1 Execucgéo em concreto fck = 25 MPa 303,00 m3
1l Estrutura em perfil de aco ASTM 36 59.565,00 kg
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Iltem 5

Execucdo de pontes com cabeceiras
modulares em concreto armado e Quantidade
transposicdo mista— 24,00 x 4,50 m
I Armacdo em aco CA-50 — fornecimento, 50.099,00 kg

preparo e colocagéo.
Il Execugéo em concreto fck = 25 MPa 496,00 m3
[l Estrutura em perfil de aco ASTM 36 148.577,00 kg

7P

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacao em mais de um atestado;

c2) Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 50% das quantidades previstas em planilha
or¢camentaria para cada um dos itens;

c3) O(s) Atestado(s) deve(em) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):):

- Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is)
a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram
executados; ou

- Certidao(bes) de Acervo Operacional (CAO); ou

- Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsével(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato
de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
privado que emitiu o atestado.

c4) Definem-se como servicos de porte e complexidade equivalentes aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes aos de
construcdo de pontes mistas;

c5) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(8es) expedida(s) CREA,
em destaque, os seguintes dados:

- local de execucao;

- nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

- nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is)
e namero(s) de registro(s) no CREA;

- descricdo técnicas sucinta indicando o0s servicos e quantitativos
executados; e

c6) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeti¢cao
da apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer
referéncia para quais itens destinar-se-80 os atestados apresentados;

c7) Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de
consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consércio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados 0s seguintes critérios na avaliacao
de sua qualificacéo técnica:

- Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas seréo reconhecidas para cada uma das
licitantes consorciadas, ha propor¢ao quantitativa de sua participacdo no
consorcio;

- Caso o0 atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo,
as experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada
consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacgéo.
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d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacéo de que a licitante possui em seu
guadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA ou no CAU,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por estes
Conselhos, que comprove ter o profissional executado servico relativo execucédo de
pontes mistas ou similares em porte e complexidade ao objeto desta licitacéo.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

- Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
guadro da licitante;

- Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio
do profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

- Autdnomo: Contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com
a legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do
profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado
da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
- Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro de patrimdnio liquido minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado
pela Codevasf, por item.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGCAO
ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo

de Referéncia é de R$ 55.016.949,10 (cinquenta e cinco milhdes, dezesseis mil, novecentos
e quarenta e nove reais e dez centavos), dividido nos seguintes itens:

- Item 1: 10 (dez) unidades de pontes de 10,00 x 4,5 m:

Valor total de R$ R$ 6.689.522,70 (seis milhdes, seiscentos e oitenta e nove mil,
quinhentos e vinte e dois reais e setenta centavos), a preco unitario de R$
668.952,27;

- Item 2: 10 (dez) unidades de pontes de 12,00 x 4,5m:

Valor total de R$ 6.990.828,10 (seis milhdes, novecentos e noventa mil,
oitocentos e vinte e oito reais e dez centavos), a preco unitario de R$ 699.082,81;

- Item 3: 20 (vinte) unidades de pontes de 15,00 x 4,5m:

Valor total de R$ 16.014.302,80 (dezesseis milhdes, quatorze mil, trezentos e
dois reais e oitenta centavos), a preco unitario de R$ 800.715,14;
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- Item 4: 10 (dez) unidades de pontes de 18,00 x 4,5m:

Valor total de R$ 8.886.815,00 (oito milhdes, oitocentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e quinze reais), a preco unitario de R$ 888.681,50;

- Item 5: 15 (quinze) unidades de pontes de 24,00 x 4,5m:

Valor total de R$ 16.435.480,50 (dezesseis milhdes, quatrocentos e trinta e cinco
mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos), a prego unitario de R$
1.095.698,70.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos
e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI/Junho/2025), no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO/Abril/l2025), na data-base de Julho/2025, ndo desonerado,
atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983, de
08/04/2013, j& inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observacgdes: os percentuais descritos séo aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcéo para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito
de calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada
a tributacéo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e
186.

b) Encargos Sociais: 116,79% Horista; 73,93% Mensalista.

c) BDI: 24,71% para servicos e 14,86% para aquisicdo de materiais.

10.4.1. As indica¢Bes para as despesas orcamentarias para a contraprestacao dos servicos
serdo definidas na etapa de formaliza¢cdo do CONTRATO, conforme Art. 17° do Decreto
11.462 de marc¢o de 2023.

10.5. O_orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo
e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos - ARP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte quatro) meses, contados a partir da assinatura

do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

11.3. O prazo maximo de execuc¢éo do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

11.4. A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,

devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.5. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

11.6. A Ordem de Servico somente sera emitida apés a integralizacdo da Garantia de Execucéo.
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11.7.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

b)

O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigcos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de
competéncia e da apresentacéo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal
do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucado dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo IV, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

- Instalacao do canteiro devidamente instalado, conforme composicédo de custo unitario
e de acordo com o cronograma fisico-financeiro proposto;

- Mobilizagéo: apds a realizagdo da mobilizacdo, observados os servigos constantes na
composicao de custo unitério;

- Desmobilizagdo: apés a total desmobilizag&o, observados os servicos constantes na
composicao de custo unitario.

Administracdo Local — ser4 paga conforme o percentual de servicos executados

(execugdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final do servico o item sera pago 100%.

Valor da medicao sem Adm Local

Administracio Local (%) =
’ . Valor do contrate sem Adm Local

Administracédo Local tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “unidade”, e sera
pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do
produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “Administragédo Local’.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o valor
total da Administragdo Local prevista no periodo da medicdo. Os valores atribuidos a
Administrac@o Local devem ser pagos proporcionalmente ao avanco fisico financeiro dos
Servigos.
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C) O aditivo financeiro da Administracéo Local ndo esta atrelado a prorrogacdo de prazo
contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros realizados
ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar
efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local, disponibilizada para
execucao dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucédo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissédo da ordem
de servigco, ou durante a execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5. E condic&o obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnologico, assinado
pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

Ti é o indice de reajustamento de obras rodovidrias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de aniverséario da proposta;

To é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

a) O indice a ser considerado no reajustamento serd extraido das tabelas publicadas na revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna 36
da FGV — Obras de Arte Especiais, céd. 157964.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execuc¢éo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte féormula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipgy

DB1 — 100

Sendo:
Y852 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- I¥%? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- I¥&1t = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
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MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢fes
previstas no Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau .
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa seré calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN (adequar para
a unidade respectiva na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagéo.

14.7. A Contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.8. ApoOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

14.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigagfes, ndo constituindo a relevacdo novagéo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. Como garantia para a completa execu¢éo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Gteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

a) A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condicdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Ap06s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao

de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.
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15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
elou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execuc¢do do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o contrato
e 0s documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. No desempenho das atividades de fiscalizacdo, devera ser utlizado o Sistema de
Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP).

16.3. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.4. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execucao dos servigos.

16.5. Acompanhar a execugéo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacéo de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.6. Conferir a presenca em campo dos equipamentos indicados pela Contratada.

16.7. O fiscal devera observar o item 6 da Planilha Or¢camentéria, que trata da remuneracao da
DMT, de forma a garantir que as DMT indicadas pela Contratada no Projeto Executivo sejam
condizentes com a realidade do local de execug¢&o do contrato.

16.8. Esclarecer dividas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.9. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucdo dos servicos.

16.10. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servi¢os, quando couber.

16.11. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
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presenca de técnicos no local da prestacao dos servicos, emisséo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.12.  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagBes: nome completo, cargo ou funcgéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.13. Informar ao titular da unidade orgénica demandante e ao gestor do contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.14. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.15. Determinar a reparacéo, correcdo, remocéo, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.16. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.17. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor do contrato ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias
gue possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as
devidas justificativas.

16.18. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com
0 instrumento contratual.

16.19. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.20. Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.21. Encaminhar a Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacéo de dispensa do referido documento.

16.22.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
gestor do contrato ou ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto
ao pagamento.

16.23. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econémico-financeiro.

16.24. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor do contrato ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

16.25. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcfes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto

ou alteracg@es relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao
final pela autoridade competente.
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16.26. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.27. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.28. Informar ao gestor do contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacado, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.29. Receber provisoriamente as aquisicfes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.30. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucado de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

16.31. Realizar vistorias no local de execucéo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI’s.

16.32. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

16.33. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

16.34. A acgdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirdA a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.35. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para a finalizacé@o dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao da
caucao contratual, a CONTRATADA deveréa executar os servi¢os descritos no TR, conforme
0 projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

17.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.3. O recebimento do objeto, apés a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante

termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado;
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al) Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servicos rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

b2) A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condicBes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

C) O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servigos;
b) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberac@o da Caucao Contratual.

17.5. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacdo de garantia.

17.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.7. Apb6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.8. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.
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18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecéo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagédo dos servigos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do
Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

C) Constituir e manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no
Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental a serem obtidos antes da execuc¢do da obra,
quando couber, em funcéo da legislacdo vigente no local de execuc¢éo dos servigos.

19.2. Na execucdo dos servigcos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveréa adotar as seguintes providéncias:

19.3. Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucdo, conservacédo e operagdo das obras publicas.

19.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

19.5. Otimizar a utilizacédo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classifica¢cfes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de 4gua tratada;

19.6. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucdao de servicos;

19.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

19.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores.
19.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos

residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugéo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Construcéo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou
encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservagdo de
material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originérios da contratacéo em aterros de residuos domiciliares, areas
de “bota fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a
CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114,
15.115 e 15.116, de 2004.

19.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do o6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgéos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo
de forma segura, para fins de sua destinacéo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolu¢do Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislacéo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6érgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.
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19.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocédo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagbes

e edificacBes previstas, bem como area para implantacéo do laboratério de ensaios
de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias
de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulagdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA
devera apresentar declarac¢éo de procedéncia dos materiais a serem utilizados,
tais como: areia, brita, pedra, indicando sua localizacdo e distancia de
transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagéo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgéos
competentes com anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
san¢des administrativas.

e) Relacdo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condi¢cbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servigcos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes
no Anexo |, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e?2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsével & época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execuc¢do de servigos similares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitacéo;

ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou s6cios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
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eb) Durante a execucdo do contrato a Subcontratada indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucao da obra,
nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n° 1.137 de 31/3/2023.

Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificacdes técnicas, que serao
utilizados na execucdo dos servicos.

20.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Por definicdo da Codevasf, a contratada deverd mobilizar quantas frentes de servigo
(completas, conforme planilha orcamentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato.

20.3.1. A Contratada devera atender & demanda de disponibilizacédo de frentes de servico solicitada
pelo fiscal do contrato.

20.4. A Contratada devera respeitar os seguintes prazos:

a) Apods a emissao da Ordem de Servico, a Contratada devera apresentar o Projeto Executivo
em até 30 (trinta) dias.

b) Apos a aprovacéo do Projeto Executivo, a Contratada deverd mobilizar os equipamentos para
execucao dos servigcos dentro do prazo de até 10 dias.

¢) Os prazos estabelecidos nos subitens anteriores poderao ser dilatados.

20.5. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.6. Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.7. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

20.8. Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢Bes e todos as atividades relacionados a execugéo do objeto contratado.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servi¢os objeto do contrato.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucao dos servigcos de engenharia.

20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢ao, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
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substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacéo da Codevasf.

20.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade
da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolucdo Confea n°
1.121 de 13/12/2019.

20.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.16. Desfazer e corrigir os servi¢cos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas hecessarias.

20.17. Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatdrios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instrugfes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas ef/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21. A CONTRATADA deverd investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da
corrup¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupc¢éo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do
Decreto n® 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracéo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

C) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.
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20.23. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

20.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugcdo dos servicos,
quando couber.

20.24.1. Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

20.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcao dos servicos, quando couber.

20.24.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

20.24.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco da administracdo local, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tracos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverao ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servi¢os,
inclusive dos barracdes e instalagfes.

20.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servi¢co para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacao da certiddo de quitacéo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apdés a emissdo da Ordem de

Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢fes administrativas.
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20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagao deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizacéo.

20.35. Durante a execuc¢do dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n°® 407 de 9/8/1996.

20.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo InstrucBes para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgédos de
fiscalizagc&o de classe — Anexo VII.

20.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

20.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas
anotag0es diarias contendo no minimo as seguintes informacgoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e
especialidade e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscaliza¢do a obra e eventuais determinagfes realizadas
pelos fiscais da Companhia durante as fiscalizac¢oes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e
Servicos;

d) Indicagdes dos servicos em execugdo no dia, inclusive, com indica¢édo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes.

20.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusédo dos servigcos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execucgéo
dos servicos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagédo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

20.43. A contratada sera responséavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

20.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.
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20.44. Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrugdes para a Preparagido de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcédo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢Ges em vigor.

c) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos
materiais, mado de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucéo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de
engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servi¢os.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos o0s
documentos previstos e necesséarios para execucdo do objeto (ARTSs, licencas
ambientais, projeto bésico, alvaras, etc.).

20.45.  Acontratada deverd investir em medidas de promoc¢éao da ética e de prevenc¢do da corrupcao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagfes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

20.46. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execucao dos servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informac¢8es do andamento da obra.

21.2. A frequéncia do registro dos servicos no SAOP sera mensal/quinzenal/diaria, conforme
acordado com a FISCALIZACAO da Codevasf e do tipo de obra de forma a prestar as
devidas informac¢8es do andamento da obra.

21.3. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.4. Esclarecer as duvidas que |Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.5. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.
21.6. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.
21.7. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular

prazo para sua retificagao.

21.8. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

21.9. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do

Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

22.2. A matriz de risco esti apresentada no Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.4, A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

22.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo
na formulagéo de sua proposta.

22.7. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.
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22.8. Sempre que atendidas as condicGes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdémico-
financeiro.

22.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro

ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
22.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso

concreto.
22.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de

resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucgao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoarias de célculo, as informa¢Bes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros s6 se realizara por expressa autorizacéo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

24, ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Detalhamento das Justificativas;
Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;

Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do
BDI;

Anexo IV: Planilha de custos do orgcamento de referéncia;
Anexo V: Planilha de custo da proponente;
Anexo VI: Projeto basico;

Anexo VII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizacdo da logomarca,;

Anexo VIII: Especificacdes técnicas;
Anexo IX: Matriz de Risco;

Anexo X: Relagdo dos municipios na area de atuacao da 162 Superintendéncia Regional da
Codevasf no estado de Minas Gerais;

Anexo XI: Modelo de Diario de Obras.

Responsével pelas informagoes:

ASSINADO ELETRONICAMENTE

EMERSON CAMPOS CONTAO
Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Técnica Regional — 16%/GTR
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De acordo:
ASSINADO ELETRONICAMENTE

THALES FABRICIO DE ASSIS
Gerente Técnico Regional
Geréncia Técnica Regional — 163/GTR

Autorizo a abertura do processo licitatério e aprovo o Estudo Técnico Preliminar — ETP, o
Projeto Basico e o Termo de Referéncia.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional — 16%/SR
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Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade do servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apoés
relacionadas passam a integrar o TR.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A necessidade é demonstrada considerando que a execucao de pontes modulares objetiva melhorar
a qualidade de vida da populacéo, facilitando o acesso dos cidadaos a servigos basicos, tais como:
saude, educacéo e lazer, além de prover uma maior seguranca no deslocamento dos transeuntes. A
construcdo de pontes também contribuira para impulsionar o desenvolvimento econémico facilitando
0 escoamento da producao, justificando a presente solicitacao.

A escolha do tipo das solu¢gBes ocorreu por meio da analise da implementacdo das seguintes
situacdes:

Situacdo 1:

Descricdo: Prestagdo dos servicos de construcéo de pontes por meio do quadro de pessoal vinculado
a Codevasf.

Fornecedor: Adotando-se esta solugéo, os préprios empregados da Codevasf realizaram os servicos.
Anadlise da Solucéo: A solugéo apresentada mostra-se INVIAVEL técnica e economicamente, em
virtude de a Codevasf ndo dispor de empregados para realizacdo destes servicos e também néo
haver previséo de contratacdo de pessoal que atendam esta demanda por meio de concurso, ndo
sendo atividade fim, viabilizando assim a contratag&o por terceiros pretendida.

Situacéo 2:

Descricdo: Prestacdo dos servigos de construgdo de pontes por meio de parcerias publico-privadas.
Fornecedor: Empresas do setor privado interessadas em realizar parcerias.

Andlise da Solug&o: A solugio apresentada mostra-se INVIAVEL tecnicamente e economicamente,
pois as parcerias publico-privadas ndo podem ser aplicadas em contratos que tenham por objeto Unico
o fornecimento de méo-de-obra, material e equipamentos.

Situacéo 3:

Descricdo: Prestacédo dos servicos de construcdo de pontes por meio de realizacdo de Sistema de
Registro de Precos.

Fornecedor: Adotando-se esta solucdo, inUmeras empresas que prestam esse tipo de servico
poderdo participar, sendo que devido a infinidade de empresas prestadoras do servigo, impossivel
listar todas elas neste documento.

Andlise da Solucdo: A solucéo apresentada mostra-se VIAVEL técnica e economicamente, pela
vantajosidade para a Administracao Publica, a agilidade da contratagcéo e atendendo conforme surjam
as demandas na area de atuacdo da CODEVASF conjuntamente com a previsdo orgamentaria para
atendé-las.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de preco foi realizada no SICRO e SINAPI. Por tratar-se de sistema de referéncia para
elaboracéo de orcamento de infraestrutura.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR, sdo a armacdo em ago
CA-50 - fornecimento, preparo e colocacdo, execugcdo em concreto fck = 25 MPa e estrutura em pefrfil
de aco ASTM 36.

A exigéncia de atestado de capacidade técnica é obrigatdria para a comprovacao da qualificacao
técnica operacional das empresas concorrentes. Para reforcar a seguranga e a transparéncia nesse
processo, foram estabelecidos requisitos adicionais, como a apresentacdo de certidées de acervo
técnico (CAT) ou anotacdes de responsabilidade técnica (ART/RRT) ou certiddo de acervo técnico-
operacional (CAO). Ao permitir a apresentacdo tanto da ART quanto da CAO, além da CAT,
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ampliamos a participacdo de mais licitantes no certame, assegurando a presenca de empresas
capacitadas e iddneas, o que contribui para a integridade nesta etapa selecdo de empresas.

Da necessidade da contratacao:

A construcdo de pontes exige mdo de obra e maquinario especificos para a sua execucgao.
Atualmente, a Codevasf ndo dispde de tais instrumentos para poder executar com eficiéncia e eficacia
o servico em tela. Diante de tal cenario, a contratacéo dos servigos de construgdo de pontes constitui-
se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Codevasf, ha sua misséo de atuar com base em planos
de desenvolvimento regional e local, beneficiando a populagéo nas areas de sua atuacao.

A necessidade é demonstrada considerando que a execucgao de pontes modulares objetiva melhorar
a qualidade de vida da populacao, facilitando o acesso dos cidadéos a servigos basicos, tais como:
saude, educacdo e lazer, além de prover uma maior seguranca no deslocamento dos transeuntes e
incentivar o desenvolvimento dos municipios.

Portanto, verifica-se a necessidade de se contratar empresas especializadas para executar
construgdo de pontes nos municipios dentro da &rea de atuacdo da Codevasf, prezando pela
economicidade dos investimentos e o beneficio para a populacdo atendida, proporcionando
condic¢des de locomocao, conforto e segurancga das pessoas e dos veiculos que pelas vias trafegam.

Da adocéo do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se o sistema de registro de precos devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado conforme demanda justificada do estado ou municipio, com execuc¢ao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo,
havendo necessidade de contrata¢cBes frequentes.

Da ndo instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqistro de Precos (dispensa de
divulgacéo) e ndo permisséo de participantes na licitacdo:

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos nado participantes:
Sim — Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf,
considerando que o objeto em questao é especifico da Codevasf.

Divulgacéo do valor orcado:

Publico: Conforme Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicdo absoluta a revelagédo do orcamento.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padrbes de desempenho e
gualidade séo definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servicos comuns de engenharia, o que justifica a
adocao do pregéo eletrbnico.

Critério de Julgamento:

Maior Desconto: Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
gualidade do servigco/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR,
para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Prec¢o Unitario:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medi¢6es das unidades
efetivamente executadas, conforme demanda justificada.
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Este regime de execucao é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente
os servigos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pre¢os unitarios propostos
pela contratada.

Da ndo adocdo da contratacdo semi-integrada:

A contratacao semi-integrada é utilizada quando for possivel definir previamente no projeto basico as
guantidades dos servigos a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou servi¢co
de engenharia que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias. Considerando
gue a licitacdo pretendida se trata de pregéo eletrbnico pelo sistema de registro de precos, em que
os locais de intervencéao serdo definidos na fase contratual, a empreitada por preco unitario é o regime
de execucdo mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serdo pagos somente 0S Servicos
efetivamente executados, mediante medices mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdércios:

N&o permitida. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto n&o envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade.

Participacdo de Cooperativa:

N&o sera permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra o objeto
da licitacdo de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece
a IN 5/2017.

Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

As microempresas e as empresas de pequeno porte ndo poderdo participar desta licitagdo em
condicdes diferenciadas, uma vez que os itens tém valores estimados superiores a receita bruta
maxima permitida para o enquadramento como empresa de pequeno porte, que é de R$ 4.800.000,00
(quatro milhdes e oitocentos mil reais). Portanto, ndo se aplicara o tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006, conforme disposto no Parecer Juridico n°
753/2024.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde seréo
executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que o0s custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informac¢des que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracao do licitante de que tem pleno conhecimento das condicdes de prestacdo dos servigos.

Permisséo para Subcontratacéo:

Sim: Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que ndo dizem respeito as atividades fim da contratada, tendo em vista ndo ser possivel
fracionamento dos encargos/obrigacfes constantes neste termo de referéncia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos ndo é necessario indicar a
dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a formalizacdo do Contrato ou Instrumento
Equivalente

Desapropriacéo:

N&o aplicavel. Os servigcos serdo executados em vias publicas estaduais e municipais, desta forma
ndo serd necessdria a desapropriagdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracao do Projeto de Desapropriacao.

Justificativa vantajosidade da divis&do do objeto da licitacdo em itens:

Em conformidade com as diretrizes e solu¢des adotadas no Projeto Basico de Engenharia, e ainda
em razao da especificidade de execucao que compreende municipios distintos e visando ampliar o
carater competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagcdo é viavel
tecnicamente e economicamente sem perda de escala, 0 objeto da licitacdo foi dividido em 5 itens
conforme consta do TR.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de
10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguran¢a do
trabalho.

Garantia de Execucéao (caucao):
E necessério para fins de emissao da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado
a Garantia de Execucédo do Contrato.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugcdo é desconhecido no momento licitatério, o
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elabora¢édo do projeto executivo na fase
contratual, quando se sabera com exatiddo o local de execucédo e se é possivel dar entrada no
processo de licenciamento ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na
obtencéo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao
orgao competente. O inicio da execug¢do dos servigcos serd condicionado a obtengcédo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.
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Anexo Il - Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucédo dos Servicos

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
gue esta ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados os servicos que sao em toda a
area de abrangéncia da 162 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais,
conforme Anexo X e que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacédo da proposta, e que 0s
precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao dos servicos, tendo obtido todas as informac8es necessarias para a elaboracéo da proposta
e execuc¢do do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de Referéncia

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Planilha de Custo da Proponente

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

45

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC ACB1034E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ACB1034E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=219&filter[anoproc]=2025

e-DOC ACB1034E
Proc 59502.000219/2025-67-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF [LTB Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

L="1 162 Superintendéncia Regional

Anexo VI: Projeto Basico (sec¢éo tipo)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

46

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC ACB1034E


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=ACB1034E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=219&filter[anoproc]=2025

e-DOC ACB1034E
Proc 59502.000219/2025-67-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF [LTB Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

L="1 162 Superintendéncia Regional

Anexo VII: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucfes
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Anexo X: Relacdo dos municipios na area de atuacéo da 162 Superintendéncia Regional da
Codevasf no Estado de Minas Gerais
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Anexo XI: Modelo de Diario de Obras
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

() N
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HXHXAXXAKXXXAKXXXAKXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracBes posteriores, entidade integrante da Administracao
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada Codevasf, por meio da 162 Superintendéncia Regional, inscrita no
CNPJ/MF n° 00.399.857/0007-11, localizada na Avenida José Céandido da Silveira, 1200 — Horto
Florestal, Belo Horizonte/MG, neste ato representada por seu Superintendente Regional, MARCO
ANTONIO GRACA CAMARA, e a empresa , inscrita no CNPJ
n° , estabelecida na , CEP ,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

matricula n° (ou CPF no padrdo mascarado), resolvem celebrar o presente Contrato, de
acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolu¢do n° , de
__de de , constante & Pe¢ca __ do Processo n° 59502.000219/2025-67, na forma

do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢ces seguintes, aplicando-

se, supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢cfes de direito privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato € a execucdo de pontes com cabeceiras modulares em
concreto armado e transposicdo mista em diversos municipios inseridos na area de
atuacdo da 162 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais em 5
(cinco) itens, conforme especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital 90009/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
DESCRICAO/ UNIDADE
ITEM ESPECIFICA(}AO DE MEDIDA
1 10 (dez) unidades de pontes de 10,00 x 4,5 m 10,00 x 4,5m
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2 10 (dez) unidades de pontes de 12,00m x 4,5m 12,00 x 4,5m

3 20 (vinte) unidades de pontes de 15,00m x 4,5m 15,00 x 4,5m

4 10 (dez) unidades de pontes de 18,00m x 4,5m 18,00 x 4,5m

5 15 (quinze) unidades de pontes de 24,00m x 4,5m 24,00 x 4,5m
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n® 90009/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n°® 59502.000219/2025-67-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da
assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

3.2. O prazo maximo de execucdo do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da
emissado da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

3.3. A formalizacdo do inicio da execuc¢do das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

3.4. A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

3.5. A Ordem de Servigo somente sera emitida apos a integralizagdo da Garantia de Execucgao.

3.6. O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagéo do 6rgdo ambiental competente.

3.7. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer gue seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:
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a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas todas as condicBes iniciais de habilitacdo, inclusive
financeira, e qualificacdo da contratada, exigidas no curso do procedimento
licitatorio;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.7.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.7.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.7.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogagcdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséao de parecer.

3.7.4. Apoés emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracéo de Termo Aditivo.

3.7.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.8. A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicacdo do extrato do

Contrato no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.9. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificaces, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

€c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
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e€) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado,
sem a correspondente contraprestagcdo de fornecimento de bens ou execugéo
de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicho da administragdo para a justa
remuneracéo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutenc¢éo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)
e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa
regularizou sua situacdo, estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos
da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (crerenneann ), obedecidos ao preco global constante
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificag&o do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséao,
considerar-se-4o0 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® XXXXXXXXXXXX -—
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Categoria Econdmica X, Despesas de XXXX, sob a
gestdo da Area de Desenvolvimento e Infraestrutura da Codevasf, conforme Nota de
Empenho n° , emitidaem __/_ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des,
dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
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respectivo boletim de medicao, referente ao més de competéncia, observando-se o disposto
nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

Somente ser8o pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O transporte fluvial sera realizado conforme as especificagbes técnicas e as quantidades
previstas em projeto. O servico sera pago proporcionalmente & massa dos insumos
efetivamente transportados, em toneladas.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente o TR, em
seu item 12.2, da seguinte forma:

- Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio;

- Mobilizacéo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
- Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagédo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local ser4 pago conforme o percentual de servicos executados (execucao
fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o
item, sendo que ao final dos servigos o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM

AM =
% Valor do Contrato (incluse aditive financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutengcdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, serd pago o
valor total da Administracéo Local e Manutencé@o de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicdo. Os valores atribuidos a Administracdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servicos.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) nao esta
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracéo
Local/Manutencao do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias do TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢cos objeto desta licitacdo. Com
base nesse cronograma de licitacéo, sera ajustado um cronograma de execucgdo de acordo
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com a programacdao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

E condic&o obrigatdria para o ateste das medicbes a apresentacéo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico,
assinado pelo fiscal e pelo preposto da contratada.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o0 prazo estabelecido no subitem 6.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos documentos
de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara, objetiva e
ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos prazos
estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacéo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Nacional de Obras - CNO, da obra objeto
da presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CNO,
conforme art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacéo eletrbnica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada
devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento
de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do nimero da respectiva Nota
Fiscal e aliguota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
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servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da Codevasf, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaragdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢éo de isencao.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuiges incidentes, para fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 2°, § 6° da IN/SRF n°® 1.234/2012, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal,
sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor
total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou
servico.

As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora,
e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma imediata,
devolvidas a empresa contratada para corregdes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacéo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso, desnecessarios
a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizac@o prévia da Fiscalizacdo. Nao
terd faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida
neste Termo de Referéncia.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a empresa
regularizou sua situacéo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei
13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisédo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam diretamente
nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato ser4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81, inc.
VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condicBes de habilitacdo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por
ela assumidas.
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A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme 8§ 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.6, caso em que a Codevasf efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagc@o monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™3 - 1, onde:

i = Variag&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data limite de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

{:T'i - Tu:]
Rov(T)

Onde:
R é o valor do reajustamento procurado;
V é o valor contratual a ser reajustado;

Ti € o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial), correspondente
ao més de aniversario da proposta;

TO é o indice de reajustamento de obras rodoviarias (Obra de Arte Especial),
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

a) O indice a ser considerado no reajustamento serd extraido das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 36 da FGV — Obras de Arte Especiais, cod. 157964.

Péagina 8 de 26



Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF [g_lﬂ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
.l

7.2.

7.3.

8.2.

8.3.

162 Secretaria de LicitagGes e Contratos — 16%/SL

Observado o disposto no item 7.1, a variacéo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
[]1'5'[15352 % IMésl
2

i DE1
.

Sendo:
- IMés2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IMés2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IMeési = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucao de servigcos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (guinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gra".' de
Penalidade

a) Pelo n&o atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZAGCAO, no 01
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAOQ.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 e 168, inciso V, do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

A Contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢fes, ndo constituindo a relevacdo novagao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados. a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
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Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

9.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

9.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato

9.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

9.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

9.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucédo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hiptese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante

c) execucédo do contrato;

d) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

e) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
10. pela contratada, quando couber.Clausula Décima — FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizacéo dar-se-8o conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 90009/2025.

11. Clausula Décima Primeira — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

11.1. As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90009/2025.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90009/2025.
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13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

13.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacdes e edificacdes previstas, bem como area para implantagdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou graficos elucidativos das fases de implantacao, respeitando os prazos parcial e
final para execucéo dos servigos. Na formulacéo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendac¢fes
e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para execucéo dos
Servigos

b.1) Com base no pleno conhecimento das condicBes locais a CONTRATADA
deverd apresentar declaragédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando sua localizagéo e distancia de transporte posto
obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengio do canteiro. E
obrigatéria a comprovagdo da regularidade ambiental para exploracdo dos
materiais nas areas apresentadas, conforme legislagdo vigente.

b.2) Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde seréo realizados os
servigos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgéos
competentes com anuéncia da Codevasf.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de
sanc¢des administrativas.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizacdo para 0s servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servi¢cos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando as parcelas que podem ser subcontratadas constantes
no Anexo I, Termo de Referéncia, item 6.3 que devera ser previamente aprovada
pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);
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e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da Subcontratada,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado da CAT — Certidao de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época ou da Certiddo de Acervo Operacional,
comprovando a execucado de servigos similares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte similar ao objeto da licitag&o;

e4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execuc¢édo do contrato a Subcontratada indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da
execucao da obra, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo
n° 1.137 de 31/3/2023.

Q) Relacdo dos equipamentos, com as devidas especificagbes técnicas, que serdo
utilizados na execuc¢éo dos servicgos.

Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Por definicdo da Codevasf, a contratada devera mobilizar quantas frentes de servico
(completas, conforme planilha or¢camentaria, aba “Mob”) forem necessarios,
simultaneamente, de acordo com o valor do contrato.

A Contratada devera atender a demanda de disponibilizacdo de frentes de servigo solicitada
pelo fiscal do contrato.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugédo Confea n°
1.121 de 13/12/20109.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos.

Utilizar o Sistema de Acompanhamento de Obras Publicas da Codevasf (SAOP) para o
registrar as medi¢des e todos as atividades relacionados a execug¢éo do objeto contratado.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacio
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.
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13.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servigcos de engenharia.

13.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

13.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situa¢gfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacédo da Codevasf.

13.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagé@o, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

13.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 14° da Resolucdo CONFEA
n®1.121 de 13 de dezembro de 2019.

13.15. A CONTRATADA seré& responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

13.16. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
por ela, arcando com todas as despesas necessarias.

13.17. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

13.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

13.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

13.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucfes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas

13.21. A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
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12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes
a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

13.22. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

13.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrério, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

13.24. Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servigos,
quando couber.

13.24.1. Ao final dos servigcos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagfes bésicas para a prote¢do
ambiental.

13.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo dos servi¢os, quando couber.

13.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugéo.

13.24.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

13.25. Todas as despesas para a realiza¢do dos servigos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como o0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execuc¢do, deveréo estar
contempladas na proposta no preco da administracdo local, sendo que ao final dos
servigcos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

13.26. Submeter a aprovagdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
0s tracos dos concretos a serem utilizados.

13.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigcos, deverédo
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagéao.
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13.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

13.29. Exercer a vigilancia e prote¢cdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagoes.

13.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

13.31. No momento da desmobilizacéo, para a liberacao da udltima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

13.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representd-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de san¢fes administrativas.

13.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

13.34. O cronograma de implanta¢@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢é@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizag&o.

13.35. Durante a execug¢do dos servigos, caberd & CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugcdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

13.36. A placa de identificacdo dos servi¢os deve ser no padréo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢cbes para a Preparacdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

13.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

13.38. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotag6es diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mé&o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizacbes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras e servigos;
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d) Indicacdes dos servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacgdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucéo por uma das partes.

13.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagcao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficara em poder da Codevasf apos a conclusédo dos servigos de engenharia.

13.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

13.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servicos de engenharia.

13.41. Fazer com que os componentes da equipe de méo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacéo pertinente.

13.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

13.43. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

13.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos..

13.44. Durante a execucao dos servi¢cos, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

al) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo
“Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposi¢ces em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao de obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas
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as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servicos de
engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengcdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

f) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTs, licencas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc.).

13.45. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para execuc¢do dos servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

c¢) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

13.46 A contratada devera investir em medidas de promocédo da ética e de prevencdo da
corrup¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis

14. Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

14.4. Verificar os registros atualizados no SAOP, quando aplicavel.

14.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

14.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os servigos contratados.

14.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no anexo IX do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinac&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cées do contrato e as
disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste contrato.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infracBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infragdo

a Lei quando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;
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b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoéria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar
aplicacdo de sancao mais grave.

I.1) A licitante serd notificada que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execucao do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf;

II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensado temporéaria de participar em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e
contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C) Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitagdo ou a execucédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

€) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execucgéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

16.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento, de pequena relevancia, de
obrigacao legal ou infracédo a Lei ou inexecuc¢do parcial de obrigagéo contratual principal ou
acessoOria de pequena relevancia, a critério da Administragdo, quando ndo se justificar, nos
dois casos, aplicacdo de sancdo mais grave, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sangéo
mais elevada poderd ser aplicada.

16.1.2. As sanc¢des definidas no inciso Ill do subitem 16.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sanc¢éo:
a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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As sanc8es definidas no inciso Il do subitem 16.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados ap6s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sanc¢bes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢édo prevista no inciso lll do item 16.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razado dos contratos:

a. Tenham sofrido condenac&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 16.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS), sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacoes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir do recebimento da
notificacdo da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcdo, em especial a
Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
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dispositivos contidos na Lei n® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em raz&o do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuragcédo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, 0 ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (ll) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislagéo anticorrupgéo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupcdo vigentes, bem
€COmo Nnos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90009/2025.
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Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 25 do Edital n® 90009/2025.

Clausula Décima Oltava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servi¢cos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A Codevasf ndo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacéo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execuc¢éo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigac8es previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.
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b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e 0ito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagfes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dar4d apenas pelo periodo estritamente
necessério para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacéo dos servigos
prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da
LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacgéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigagéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deveréa indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigagfes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancgdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢éo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das san¢bBes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisé@o contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.
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d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenac¢des ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viil.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execugédo deste;

o0 ndo atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execug¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esti
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
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normalizada a situacéo;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéao;

XV, a nao liberagcdo, por parte da Administragdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis.

Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

A Codevasf providenciard a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diério Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢édo Judiciaria de Belo Horizonte-MG serd4 o competente
para dirimir questBes oriundas da presente convocacédo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, para 0 mesmo efeito que lido e achado conforme, é assinado pelas
partes.

Documento Assinado Eletronicamente
MARCO ANTONIO GRACA CAMARA
Superintendente Regional da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGCOS N° 90009/2025
PROCESSO N° 59502.000219/2025-67-e
ITEM

Aos___ diasde__ doanode___ ,a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES
DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no
CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteracbes
posteriores, entidade integrante da Administragcdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601,
Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, por
meio da 162 Superintendéncia Regional, inscrita no CNPJ/MF n°® 00.399.857/0007-11, localizada
na Avenida José Candido da Silveira, 1200 — Horto Florestal, Belo Horizonte/MG neste ato
representada por seu Superintendente Regional, MARCO ANTONIO GRACA CAMARA, de
acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/2006, Decreto n® 8.538/2015 e das

demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no Pregao

Eletrénico por Registro de Pregcos n° / , com o objeto detalhado nesta Ata, cujo
resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em I ,secdo __ , p. e
homologado pela Resolugdo n° , de [ [ da Diretoria Executiva, constante do

Processo n° 59502.000219/2025-67-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa
detentora da Ata: — CNPJ n° , com sede na
, CEP: , telefone n® () , E-mail: ,

representada por seu representante legal, Sr(a). , matricula n° (ou

CPF em padrao mascarado), atendendo as condi¢gfes previstas no Edital e as constantes desta
ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas
caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual execugcdo de pontes
com cabeceiras modulares em concreto armado e transposicdo mista em diversos
municipios inseridos na area de atuacdo da 162 Superintendéncia Regional da Codevasf,

no estado de Minas Gerais em 5 (cinco) itens, conforme especificacbes e quantitativo

End.: Av. José Candido da Silveira, 1200 CEP 31035-536 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 2727-0023

www.codevasf.gov.br  e-mail: 16a.sl@codevasf.gov.br
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estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital 90009/2025, especificado no item
1 do Termo de Referéncia, Anexo | do edital de Pregdo n® 90009/2025, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

transcricao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicdes

ofertadas na(s) proposta(s) séo as que seguem:

VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL

ITEM DESCRIGAO DO ITEM QUANT. (m2)
(EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF - 16%/SR.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que néo tenham participado do
certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicdes e as regras

estabelecidas pela gerenciadora.

4.2. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada apenas pelas
Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que ndo tenham participado do
certame licitatério, considerando que o objeto em questdao é especifico da Codevasf,
mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e

respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras estabelecidas pela gerenciadora.

& End.: Av. José Candido da Silveira, 1200 CEP 31035-536 - Belo Horizonte - MG
Zx  Tel: (31) 2727-0023

www.codevasf.gov.br  e-mail: 16a.sl@codevasf.gov.br
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Os o¢rgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de prec¢os, deverdo consultar o érgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adesao.

Apés a autorizacdo do oOrgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

Caberé ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢bes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o 06rgao

gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢Bes ou contratagfes adicionais a que se refere este item n&o poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgédos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Pregcos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos

participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo nédo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicagéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratacoes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia

atil subsequente a data de divulgacéo no Portal Nacional de Compras Publicas - PNCP.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contrata¢des que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condi¢des.
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6. DA REALIZAGCAO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizacdo dos servigcos contratados deverd ser observado o disposto no Edital
de Pregéao Eletronico por Registro de Precos n° 90009/2025 e seus anexos.

6.2.  Apo6s a homologacao da licitagé@o, seré incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,

observada a classificacdo na licitacdo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original
7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.® 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢cfes legais, com comprovada repercussao sobre os

pregos registrados;

c) ou na hip6tese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao

sobre 0s precos registrados

7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de

penalidades administrativas.
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Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos

valores de mercado.

Na hip6tese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do preco registrado, mediante comprovacgéo de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminharg, juntamente com o pedido de

alteracdo, a documentacdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagéo as condic¢des inicialmente pactuadas.

Na hip6tese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes

previstas na legislacao aplicavel.

Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacéo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negocia¢cdes, o 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de prec¢os, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacgédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo
ou a entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.
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7.3.6. O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem

firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, quando
o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sangdes previstas no art. 83, Ill da lei 13.303/2016 e/ou nos incisos Ill ou IV
do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sangéo.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput serd formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio
e da ampla defesa.

8.4. Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;
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ou se nado houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e
7.3.4.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 24 do Edital n® 90009/2025, no caso de descumprimento
parcial ou total das condi¢fes estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagbes dos 6rgdos participantes, caso no qual

caberd ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.

O 6rgéo participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualguer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipitese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administrac@o Publica.
DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serao
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.
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11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregédo Eletrénico por Registro de Precos n°® 90009/2025,
seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados

no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o 8§ 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria de Belo Horizonte/MG, sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

11.4. Aos casos omissos aplicar-se-8o as disposi¢cdes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Belo Horizonte-MG, de de 2025.

MARCO ANTONIO GRACA CAMARA

Superintendente Regional da Codevasf

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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