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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59530.002008/2024-41-e

OBJETO DA CONTRATAGAO:

FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS — SRP, DE CAMINHOES MUNCK E TRUCADO BASCULANTE PARA ATENDIMENTODE DIVERSAS LOCALIDADESDOESTADO DE

PERNAMBUCO, AREA DE ATUACAO DA 32 SR CODEVASF.

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Estruturar interveng8es urbanas e rurais, realizadas por prefeituras e/ou comunidades, em beneficio da populagdo local.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 25512823

LOCAL DE EXECUCRO; Diversos Municipios na drea de atuagdo da 32 SR Codevasf
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 32 GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 32SR
. Etapa de ) ) Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo . Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Conseq ia (O do) ) P p_ Probabilidade Impacto 3 P P Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Empresa vencedora contratada Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. N&o entrega de bens e servigos a
incapaz de executar o contrato. aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo PREVENTIVO: Preg3o/SRP robusto
servicos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliagdo do
impossibilidade de execugdo contratado.
RC003 Gestdo contratual contjatual‘ 5 i i Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
2.Néo obteT\gao do objeto pretendido do fiscal do contrato logo apds a assinatura
e descumprimento pela contratada do contrato. Emissdo da Ordem de
das obrigacGes previstas no contrato Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."
Empresa vencedora que apresentar Podera ocorrer imprevisibilidade na| 1. Ndo entrega de bens e servigos a ~
proposta com impacto em seus aquisicdo ou/e entrega de bens e sociedade em fungdo da ndo PRFYENT|VO: Prega.o/SRP |.'ob-usto
lucros e com baixa capacidade de servicos assinatura do contrato ou suficiente para precisa avaliago do
execugao. impossibilidade de execugdo contratado. L L
contratual ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
RC004 Gestdo contratual Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual.
Sangdes/multas em caso de infragdes ou
descumprimento contratual, como atrasos
injustificados."
Demora na emissdo da Ordem de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso no fornecimento do bem ou .
" I L ~ . PREVENTIVO: Determinagdo e
Fornecimento ou da Ordem de aquisicdo ou/e entrega de bens e no inicio da execugdo dos servigos L .
. . o comunicagdo do fiscal do contrato logo
Servigo servigos contratados e alteragdo de pregos, , | X
) ) apos a assinatura do contrato. Garantia da
devido prazo de validade dos valores di ibilidade d N te 3
. . . . isponibilidade de recursos previamente a
RC0O05 Gestdo contratual da proposta vencidos. Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar p P
assinatura do contrato.
ATENUANTE: Priorizagdo pela gestdo de
emissdo da Ordem de Fornecimento e de
captagdo de recursos."
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Cod* SELE de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) By ent o eer=2al(Bocer Cor éncia (Ocasil do) Re,SP"nSéVEI p~elo Probabilidade Impacto fifvel (?e WD | EEfEsmneUue Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagado) (Residual) de Tratamento
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo da obra;
durante a execugdo contratual que aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo PREVENTIVO: Eventual reequilibrio
ocasionem impactos ao andamento servigos econdmico-financeiro, apés devidas
RC006 Gestdo contratual do(s) servico(s) devidamente Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar andlises -
comprovados. ATENUANTE: Eventual reequilibrio
econdmico-financeiro, apos devidas
analises"
Encerramento de fabricagdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato -
modelo ofertado pela licitante na dos servigos prestados e/ou bens Necessidade de celebragdo de aditivo PREVENTIVO: Andlise do produto ofertado,
ocasido do periodo de fornecimento, entregues de prazo. especificagBes técnicas, periodo de garantia
ou alteragdo de marca/modelo por 2. N3o entrega de bens ou servigos ofertado, assisténcia técnica credenciada,
. motivos di,versosAVERIFICAR SE 3. Ndo implementagdo de agdes ) o ) _ ) existéncia de pecas de reposicio
RC0O07 Gestdo contratual EXISTE CLAUSULA CONTRATUAL Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir ATENUANTE: Realizagio de aditivo para
mudanga de marca e/ou modelo
equivalente ou superior, sem aumento de
custos."
Variagdo cambial do ddlar acima do Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
previsto em cldusula contratual. A aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro
partir da data da assinatura do servigos 3. Ndo implementagdo de agdes cambial. Contratos sujeitos a variacdo de
contrato ou data de recebimento moeda estrangeira podem ser protegidos
pela contratada da ordem de por operagdes de hedge e, portanto, ndo
fornecimento em relagdo a data de podem ser causa para reequilibrio
RC008 Gestdo contratual apresentagdo da proposta. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir contratual.
ATENUANTE: Analise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial,
para substituigdo de marca/modelo"
Variagdo da inflagdo (IPCA) - Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
Aumento do IPCA médio do periodo custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.
entre a data do recebimento da 3. Nado implementagdo de agdes Considerar possibilidade se o mercado
ordem de fornecimento até da data estiver instavel, devendo diluir nos custos
de entrega em relagdo a variagdo do do prego ofertado, ndo podendo ser causa
RC0O09 Gestdo contratual menor e o maior valores no periodo Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Transferir para reequilibrio f:o'ntratual. .
de 12 meses anteriores a data de ATENUANTE: Andlise de equipamentos
apresentagdo da proposta. semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos de variagdo cambial,
para substituigdo de marca/modelo"
Mudanga na legislagdo tributaria que Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato
alter.e os valores dos bens ou sevigos custos operacionais 2. szo fentrega de be~ns ou se:vu_;os PREVENTIVO: Anilise tributaria atualizada
previstos no contrato. 3. Ndo implementagdo de agbes N
na fase de orgamentagdo de pregos
RCO10 Gestdo contratual Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Compartilhar ATENUANTE: Pode ser andlise para
eventual direito a reequilibrio econémico-
financeiro do contrato"
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. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera A . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P: - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Cor ia (Oc: do) ) P p_ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Greve ou paralisagdes de 6rgdos Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
reguladores. Ex: Receita Federal aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato;
servigos 3. Ndo implementagdo de agdes andlise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
- . . marca/modelo
RCO11 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar
P q P ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato;
andlise de equipamentos semelhantes ou
superiores que porventura sejam nacionais,
estejam em estoque, para substituicdo de
marca/modelo"

Greve ou paralisagdes de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

fornecedores ou prestadores de aquisigdo ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos

servigo. Ex: Caminhoneiros, servigos 3. Ndo implementagdo de agdes

Fabricantes
PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato

RCO12 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar
P q P ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

Alteragdo ou dificuldade de local Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na implantagdo dos projetos . o

para armazenamento de bens ou dos servicos prestados e/ou bens PREVENTIVO: Adequar as instalacGes a

materiais entregues capacidade de recebimento/saida dos
equipamentos; busca de novos espagos

RCO13 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagdes, visando agilizar tramites."

Elevagdo de custo de fabricagdo, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

taxas e tarifas e encargos aquisicdo ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.

aduaneiros, inclusive frete, acima servigos 3. Ndo implementagdo de agdes Considerar possibilidade se o mercado

das variagdes médias dos ultimos estiver instavel, devendo diluir nos custos

anos. VERIFICAR SE ESTA PREVISTO do prego ofertado, ndo podendo ser causa

ara reequilibrio contratual.
RC014 Gestdo contratual NO CONTRATO OU SE EXCEDE O Contratada 3- Média 3-Moderado | Risco Moderado Transferir P q ™ .

PREVISTO NO CONTRATO ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituicdo de marca/modelo"

Paralisagdo da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Dificuldade da aquisi¢do de matéria-

regido ou pais de origem de aquisicdo ou/e entrega de bens e prima 2. Atraso na execugdo da obra; PREVENTIVO: Eventual reequilibrio

fabricagdo do equipamento ou servigos 3. Impossibilidade de execugdo econdmico-financeiro, apés devidas

« maquina devido a pandemia, bem . . . . . " analises
RCO15 Gestdo contratual Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Compartilhar

como no local de recebimento. P q P ATENUANTE: Eventual reequilibrio
econdmico-financeiro, apos devidas
analises"

Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato

;naq\jm:s ou equnpamerﬁo.s em ; aqunlsu;ao ou/e entrega de bens e ; :?o :entrlega de be~nsdou sejvngos PREVENTIVO: Andlise atualizada na fase de

uncdo de avango tecnoldgico ou de servigos . Ndo implementacdo de agdes elaboraci Anci
= . . . . . . . ¢do dos Termos de Referéncia e
RCO16 Gestdo contratual is3 &cni ituica i Compartilhado 1- Muito baixa 1- Insignificante Risco Baixo Compartilhar

revisdo de normas técnicas 4. Substituigdo de itens p 14 p EspecificacBes Técnicas

ATENUANTE: "
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Cod*

Etapa de
Contratacdao

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Cor éncia (Ocasi do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

RCO17

Gestdo contratual

Atraso nos pagamentos por periodo
superior a capacidade de suporte da
empresa ou superior a 30 dias.

Podera ocorrer imprevisibilidade
nos pagamentos

1. Inoperancia das empresas

2. Desequilibrio financeiro gerado pela
gestdo interna da contratada ou por
atraso de pagamento das mediges

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apds a assinatura do contrato.

Dotagdo orgamentdria liberada antes do
inicio da execugdo do contrato.
Otimizagdo do processo interno de
pagamento. Liberagdo de Ordens de
Fornecimento em quantidades menores,
para minimizar impacto financeiro e
facilitar chegada de recursos.
ATENUANTE: Priorizagdo pelo fiscal da
liberagdo de processos de pagamento
(medigdes) e pela gestdo da captagdo de
recursos. A contratada devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetdria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI da
IN 05/2017 e possuir capital de giro para os
fornecimentos."

RCO18

Gestdo contratual

Faléncia da empresa ou falta de
capacidade operacional da empresa
contratada - A ALOCAGAO
DEPENDERA DA CAUSA ESPECIFICA
QUE OCASIONOU O EVENTO

Podera ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atraso na execugdo do contrato
2. N&o entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Pregdo/SRP robusto
suficiente para precisa avaliagdo do
contratado.

ATENUANTE: Determinagdo e comunicagdo
do fiscal do contrato logo apds a assinatura
do contrato. Emissdo da Ordem de
Fornecimento somente apds recolhimento
da Garantia de Execugdo Contratual."

RCO19

Gestdo contratual

Dificuldade de entrega de itens em
funcdo de acidentes, eventos
climaticos

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Aditivo de Prazo ao contrato
ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

RC020

Gestdo contratual

Auséncia de seguranga e vigilancia -
Ocorréncia de roubo ou furto de
equipamentos no local de
armazenagem ou no local de
montagem sob responsabilidade da
Codevasf, durante a execugdo do
contrato

Podera ocorrer
depreciagdo/deterioragdo/roubo/f
urto de bens

1. N&o entrega de bens ou servigos
2. Ndo implementagdo de agdes
3. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Manter contrato com
empresa de vigilancia com fornecimento de
profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagdes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da drea. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de
permanéncia nos patios e demais riscos
associados."
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Cod*

Etapa de
Contratacdao

Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (podera
ocorrer...)

Cor éncia (Ocasi do)

Responsavel pelo
Risco (Alocagdo)

Probabilidade

Impacto

Nivel de Risco
(Residual)

Resposta - Tipo
de Tratamento

Plano de Tratamento

RC021

Gestdo contratual

Dificuldade de aquisi¢des de matéria-|
prima devido ao aumento dos custos
ou atrasos nos fornecimentos de
matéria-prima para fabricagdes.

Podera ocorrer descontinuidade
dos servigos prestados e/ou bens
entregues

1. Atrasos no cronograma
2. Custos adicionais

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apds a assinatura do contrato. Contratada
fazer seguro. Considerar possibilidade se o
mercado estiver instavel, devendo diluir
nos custos do prego ofertado, ndo podendo
ser causa para reequilibrio contratual.
ATENUANTE: Andlise de equipamentos
semelhantes ou superiores que porventura
sejam nacionais, estejam em estoque ou
dependam menos dessas variagdes, para
substituigdo de marca/modelo"

RC022

Gestdo contratual

Falta de profissional para fazer a
entrega técnica dos equipamentos.

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratada

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Transferir

PREVENTIVO: Cldusula da entrega técnica
existente no Edital/Pregdo.

ATENUANTE: Fiscal do Contrato exigir a
entrega técnica antes do processo de
recebimento e/ou pagamento do
contrato."

RC023

Gestdo contratual

Impossibilidade de disponibilizagdo
de local adequado para instalagdo de
maquinas e equipamentos, durante
e apds a entrega/instalagdo

Podera ocorrer imprevisibilidade na
aquisicdo ou/e entrega de bens e
servigos

1. Atraso no cronograma de execugdo

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO: O local adequado para
instalagdo de maquinas e equipamentos
deve ser parte do Estudo Técnico
Preliminar (ETP), Termo Referencial (TR) e
Edital.

ATENUANTE: Fiscal do contrato deve
avaliar o local de instalagdo de maquinas e
equipamentos antes do recebimento
deles."

RC024

Gestdo contratual

Ocorréncia de prejuizos e danos a
terceiros decorrentes da entrega dos
itens ou instalagdo dos mesmos

Poderad ocorrer ineficiéncia na
execugdo de agdes e projetos

1. Atraso no cronograma de execugdo
2. Interposigcdo de agdes judiciais ou
administrativas

Contratada

3- Média

2- Pequeno

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Prejuizos e danos a terceiros
decorrentes da entrega dos itens ou
instalagdo dos mesmos sdo de total
responsabilidade da contratada.
ATENUANTE: Avaliagdo adequada do
ambiente para minimizagdo de prejuizos e
danos na entrega e instalagdo; utilzagdo de
ferramentas e equipamentos adequados"

RC025

Gestdo contratual

Entrega em Desacordo com as
Especificages do Edital

Podera ocorrer a inexecugdo total
do objeto do contrato

1. Atraso na execugdo do contrato
2. Ndo entrega de bens ou servigos
3. Ndo implementagdo de agdes

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Transferir

PREVENTIVO: Andlise criteriosa da
comissdo de licitagdo para verificagdo da
compatibilidade do produto ofertado com o
publicado no Edital. Determinagdo e
comunicagdo do fiscal do contrato logo
apds a assinatura do contrato.
ATENUANTE: Fiscal deverd verificar o
produto ofertado e aprovado na licitagdo
pela comissdo com o entregue; em caso de
divergéncia, devera analisar
criteriosamente, podendo ser mantido em
caso de superioridade; produto inferior
deverd ser rejeitado seu recebimento,
comunicando o fato a contratada, para
imediato recolhimento e substituigdo"
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R avel pel Nivel de Ri R ta - Ti
esponsavel pelo Probabilidade LG ivel de Risco esposta - Tipo

Plano de Tratamento
Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento

Et: d Evento de Ri: | t dera
Cod* apa e_ Fator de Risco/Causa (devido a...) ventoldeRizco/lncertezal(poder Cor éncia (Ocasi do)
Contratagao ocorrer...)

Eventos internacionais: politicos, Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato
guerras, férias coletivas de aquisi¢do ou/e entrega de bens e 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Aditivo de Prazo; Eventual
categorias servigos 3. N3o implementag&o de agbes reequilibrio econémico-financeiro, apés
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras

ATENUANTE: Aditivo de Prazo; Eventual
reequilibrio econémico-financeiro, ap6s
devidas andlises, em caso de eventos
politicos ou guerras"

RC026 Gestdo contratual Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Compartilhar

Danos no transporte ou descarga Podera ocorrer a inexecugdo total 1. Atraso na execugdo do contrato
dos equipamentos; defeitos de do objeto do contrato 2. N3o entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Acondicionamento

fabricagdo 3. Ndo implementagdo de agdes adequado dos equipamentos, em
embalagens adequadas; utilizagdo de

equipamentos adequados para
movimentagdo de cargas; utilizagdo de
pessoal treinado

ATENUANTE: Substituicdo imediata do
material, equipamento ou maquina
danificada pela contratada durante o
transporte e/ou na descarga."

RC027 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir

Roubo ou Extravio de Cargas antes Podera ocorrer a inexecugdo total 1. Atraso na execugdo do contrato
da entrega do bem a Codevasf do objeto do contrato 2. Ndo entrega de bens ou servigos PREVENTIVO: Contratada fazer seguro.

B 3. Ndo implementac&o de acdes L i i . Acompanhamento de cargas por empresas
RC028 Gestdo contratual Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Baixo Transferir especializadas

ATENUANTE: Aditivo de Prazo ao contrato"

Riscos relacionados a incéndios ou Podera ocorrer 1. Ndo entrega de bens ou servigos
vandalismos no local de depreciagdo/deterioragio/roubo/f 2. Ndo implementagio de agdes PREVENTIVO: Manter contrato com
armazenagem/montagem sob urto de bens empresa de vigildncia com fornecimento de
responsabilidade da Codevasf profissionais em quantidade adequada, sob
responsabilizagdo desta, sempre adequado
as instalagBes onde os equipamentos serdo
guardados. Monitoramento eletronico.
Ambiente cercado e/ou trancado. Boa
iluminagdo de ambiente. Possibilidade de
contratagdo de seguro. Implantagdo de
sistema de combate e prevengdo a
incendios.

ATENUANTE: Rondas periddicas,
verificagdo/acompanhamento de cdmeras
de monitoramento, boa iluminagdo de
ambiente, acondicionamento de
equipamentos de forma a garantir ampla
visdo da area. Otimizar processos de
doagdo, reduzindo o tempo de
permanéncia nos patios e demais riscos
associados."

RC029 Gestdo contratual Contratante 3- Média 4- Grande Risco Moderado Mitigar
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e-DOC 25512823
Proc 59530.002008/2024-41-e

Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Cor éncia (Ocasi do) ) P p_ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagcdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
Armazenagem dos equipamentos e Podera ocorrer 1. Ndo entrega de bens ou servigos
materiais entregues em local depreciagdo/deterioragdo/roubo/f 2. Ndo implementagdo de agbes PREVENTIVO: Adequar as instalages a
inadequado, exposto a intempéries, urto de bens capacidade de recebimento/saida dos
sob responsabilidade da Codevasf equipamentos; busca de novos espagos, de
RCO30 Gestdo contratual Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Mitigar preferéncia cobertos‘
ATENUANTE: Negociar entrega dos
equipamentos em caso de falta de espago
para armazenamento. Otimizar processos
de doagbes, visando agilizar tramites."
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
No| Edilazio Wanderley de Lima Filho Lotagdo: |32 SR Obs: Metodologia de GerenuamenFo de~ RIS,COS. em ConFratacoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagao e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No| Felipe Eduardo Soares de Andrade lotacdo: |32 GRR .Gerer.lc.|am~ento de Riscos ('M(ER), com parametros metodolog|cos para
identificagdo, analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Petrolina/PE, NOVEMBRO/2024
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