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MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59550.000139/2025-36

OBJETO DA CONTRATAGAO:

Contratagdo de empresa para elaboragdo de projetos e documentos técnicos para execugdo de obras no estado de Alagoas, area de atuagdo da 52 Superintendéncia Regional

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Melhor atendimento as demandas de elaboragdo de estudos e projetos de engenharia, visando maior eficiéncia e efetividade nas contratagdes de obras de engenharia para implantagdo e/ou reabilitagdo de sistemas
simplificados de abastecimento de 4dgua, de esgotamento sanitario e edificagdes para estruturagdo de atividades produtivas.

LOCAL DE EXECUCRO: Alagoas
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 52 GRR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 52 GRR/UES
. Etapa de . . Evento de Risco/Incerteza (podera . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b Conseq ia (O do) ) P p_ Probabilidade Impacto 3 P P Plano de Tratamento
Contratagao ocorrer...) Risco (Alocagio) (Residual) de Tratamento
Descumprimento, pela Podera ocorrer descontinuidade Comprometimento do cronograma
CONTRATANTE, de suas obrigagbes dos servigos prestados e/ou bens fisico-financeiro.
contratuais ou regulamentares, entregues
incluindo, mas ndo se limitando, ao
RCO01 Gestdo contratual descumprimento de prazos Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
aplicaveis previstos neste Contrato
e/ou
na legislagdo vigente.
Ocorréncia de epidemia/pandemia Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Atraso na execugdo do contrato;
durante a execugdo contratual que aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Impossibilidade de execugdo.
RC003 Gestdo contratual ocasionem impactos, devidamento servigos Compartilhado 1- Muito baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
comprovados
Alteragdes na legislagdo tributdria Podera ocorrer acréscimo dos 1. Atraso na execugdo do contrato;
que alterem os encargos, custos operacionais 2. N&o entrega de bens ou servigos;
RC0O04 Gestdo contratual obrigagdes, escopo e os valores dos 3. N3o implementagdo de agdes. Compartilhado 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
bens ou sevigos previstos no
contrato.
Atraso nos pagamentos por periodo Podera ocorrer imprevisibilidade 1. Inoperancia das empresas;
muito longo, superior a capacidade nos pagamentos 2. Desequilibrio financeiro gerado pela
de suporte da empresa ou superior a estdo interna da contratada ou por
RCO05 Gestdo contratual R p P P 8 R ~p Compartilhado 4- Alta 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
30 dias. atraso de pagamento das medigdes.
Empresa vencedora entrar em Podera ocorrer descontinuidade 1. Atraso na execugdo do contrato;
processo de faléncia ou concordata. dos servigos prestados e/ou bens 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
A ALOCAGAO DEPENDERA DA CAUSA entregues 3. Nado implementagdo de agdes.
RC006 Gestdo contratual ESPECI'FIEA QUE OCASIONOU O 8 P ¢ ¢ Compartilhado 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
EVENTO.
Necessidade de substituicdo de Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos na execugdo do
prestador de servigo. dos servigos prestados e/ou bens cronograma;
RC007 Gestdo contratual Demissdo por solicitagdo do entregues 2. N&o entrega de bens ou servigos; Contratada 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
prestador de servigo ou pela 3. Ndo implementagdo de agdes.
contratante.
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Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (P Cor éncia (Ocasi do) ) P F{_ Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagao) (Residual) de Tratamento
Quebra ou perda de equipamento; Podera ocorrer descontinuidade 1. Atrasos na execugdo do
Danos a equipamentos atrasando a dos servigos prestados e/ou bens cronograma;
execugdo dos servigos; entregues 2. Ndo entrega de bens ou servigos;
RC008 Gestdo contratual Problemas com softwares 3. Ndo implementagdo de agdes. Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar
impossibilitando a execugdo dos
projetos;
Decisdo arbitral, judicial ou Podera ocorrer imprevisibilidade na 1. Alteragdo de custos/prazos;
administrativa que impega ou aquisicdo e/ou entrega de bens e 2. Paralisagdo dos servigos.
RC009 Gestdo contratual impossibilite a contratada de servigos Contratada 1- Muito baixa 2- Pequeno Risco Baixo Aceitar
executar suas obrigagdes
contratuais.
* Ocultar as linhas que ndo forem utilizadas e formatar a altura das linhas.
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nol Marcos Marcel Kawasaki Lotagdo: |52 GRR/UES Obs: Metodologia de Gerenuament'o de~ Rlslcos.em Cont'ratagoes
encontra-se em fase de testes e validagdo técnica, considerando o
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a Metodologia de
No|Mickaelly Vieira Alves Lotagdo: |52 GRR/UES _Gererjc_lamfnto de Riscos (.M(ER), com parametros metodolog|cos para
— identificacdo, andlise, avaliacdo e tratamento dos riscos.
No| Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
No Lotagdo:
LOCAL/DATA: Penedo, fevereiro de 2025
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