
Anexo III - Planilhas de Custos do Orçamento de Referência

Base Cod2 Código Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK CT PT

SICRO MO1 P8066 Engenheiro Pleno mês 63,00 14.740,22 31.547,02 2,1402 928.633,86 1.987.462,26

SICRO MO1 P8065 Engenheiro - Profissional Júnior mês 180,00 12.903,00 27.615,00 2,1402 2.322.540,00 4.970.700,00

SICRO MO1 P8057 Engenheiro Ambiental Júnior mês 60,00 12.903,00 27.615,00 2,1402 774.180,00 1.656.900,00

SICRO MO1 P8026 Auxiliar de Administrativo mês 120,00 1.931,52 4.133,84 2,1402 231.782,40 496.060,80

SICRO MO1 P8147 Técnico - Profissional Especial mês 165,00 3.268,63 6.995,52 2,1402 539.323,95 1.154.260,80

SICRO MO1 P8147 Técnico Mecânico mês 45,00 3.268,63 6.995,52 2,1402 147.088,35 314.798,40

SICRO MO1 P8147 Técnico Eletrotécnico mês 45,00 3.268,63 6.995,52 2,1402 147.088,35 314.798,40

SICRO MO1 P8163 Topógrafo mês 120,00 2.558,11 5.474,87 2,1402 306.973,20 656.984,40

SICRO MO1 P8028 Auxiliar topografo mês 120,00 1.665,28 3.564,03 2,1402 199.833,60 427.683,60

SICRO MO1 P8147 Técnico de Edificações mês 110,00 3.268,63 6.995,52 2,1402 359.549,30 769.507,20

SICRO MO1 P8147 Técnico Profissional Especial (Desenhista) mês 60,00 3.268,63 6.995,52 2,1402 196.117,80 419.731,20

SICRO MO1 P8021 Assistente Social mês 60,00 7.579,69 16.222,05 2,1402 454.781,40 973.323,00

SICRO MO1 P8098 Técnico Auxiliar (Laboratorista) mês 120,00 2.449,31 5.242,01 2,1402 293.917,20 629.041,20

SICRO MO1 P8027 Servente (Auxiliar de Laboratório) mês 120,00 1.836,99 3.931,53 2,1402 220.438,80 471.783,60

SICRO MO1 P8143 Técnico Ambiental mês 60,00 2.987,19 6.393,18 2,1402 179.231,40 383.590,80

SICRO MO1 P8151 Tecnico Segurança do Trabalho mês 60,00 4.601,83 9.848,84 2,1402 276.109,80 590.930,40

CODE MO2 PROP
Consultoria Engenheiro Consultor - 
Concreto Armado

und 5,00 10.447,23 15.928,89 1,5247 52.236,14 79.644,45

CODE MO2 PROP
Consultoria Engenheiro Consultor 
- Transiente Hidráulico

und 5,00 10.447,23 15.928,89 1,5247 52.236,14 79.644,45

CODE MO2 PROP Consultoria Geólogo und 5,00 10.447,23 15.928,89 1,5247 52.236,14 79.644,45

SICRO LO B8958 Cesta de Instalações Topografia mês 120,00 5.150,27 6.232,34 1,2101 618.032,40 747.880,80

CODE LO PROP PICK-UP - CD 4X4 Diesel mês 180,00 2.693,96 3.259,96 1,2101 484.912,31 586.792,80

CODE LO PROP Veículo leve - 71 a 115 CV mês 363,00 1.183,62 1.432,30 1,2101 429.654,17 519.924,90

CODE EM PROP Aquisição de GPS und 1,00 3.890,89 4.708,37 1,2101 3.890,89 4.708,37

CODE LO PROP Passagem ida e volta und 17,00 1.607,00 1.944,63 1,2101 27.319,00 33.058,71

CODE LO PROP Diaria und 68,00 160,86 194,65 1,2101 10.938,32 13.236,20

CODE LO PROP Infraestrutura e Equipamentos de Escritório unid 1,00 548.146,77 663.312,41 1,2101 548.146,77 663.312,41

CODE EC SICRO Encargos Complementares Adicionais mês 1.523,00 1.142,75 1.382,84 1,2101 1.740.405,85 2.106.065,32

SICRO ABR/2025; SINAPI 
MAI/2025; EMBASA JAN/2025; 

ORSE ABR/2025; SUDECAP 
ABR/2025; SETOP JAN/2025                            
DATA-BASE ORÇAMENTO: 

JUL/2025

CODEVASF (SEDE)

TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS R$ 9.533.871,38

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR 
DO AGRESTE POTIGUAR, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 11.597.597,54

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CONTRATANTE:

CODIGO:

PFP

DATA BASE:

NOME DA CONSULTORA:

PROJETO:

A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

OBSERVAÇÃO:

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

Uni - unidade de medição do insumo;

PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo

T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação

Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)

R$ 21.131.468,92TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL

CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)

TOTAL DA PROPOSTA R$ 21.131.468,92

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)

*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte
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Serviço Referencia Código Valor 1 Vol Impressão Rel Final
Impressão colorida SETOP/COMPOSIÇÃO CO-2019 R$ 1,80 Preto 97,65R$              
Impressão preta SETOP/COMPOSIÇÃO CO-2017 R$ 0,31 Colorida 63,00R$              
Encadernação até 350 fls. EMBASA/COMPOSIÇÃO 30.02.30 / 30.02.27 R$ 27,20 Foi considerado a soma de 2 composições, com encadernação de 250 e 100 folhas Encader 27,20R$              
Encadernação até 50 fls. EMBASA/COMPOSIÇÃO 30.02.26 R$ 6,00 Total 187,85R$            
Encadernação até 100 fls. EMBASA/COMPOSIÇÃO 30.02.27 R$ 7,20
Impressão em A3 SETOP/COMPOSIÇÃO CO-2020 / CO-2018 R$ 2,58 Foi considerado o valor médio entre a impressão colorida e preta/branco 1 Rel A3
Impressão em A1 - - R$ 5,16 Foi considerado o dobro do valor da impressão A3 Impresão A3 645,00R$            
Impressão em A0 - - R$ 10,32 Foi considerado o dobro do valor da impressão A1 Encader 27,20R$              

Total 672,20R$            

Qtd Rel Final (Volumes) Qtd Pág por Volume Qtd Impressão Preta Qtd Impressão Color Custo Unitário Parcial
3 350 315 35 R$ 563,55 Estimamos 90% do total de páginas de impressões pretas e 10% coloridas.

Peça Gráfica - Impressão em A3 250 R$ 672,20
Peça Gráfica - Impressão em A1 50 R$ 285,20

R$ 1.520,95

Qtd Rel Final (Volumes) Qtd Pág por Volume Qtd Impressão Preta Qtd Impressão Color Custo Unitário Parcial
3 350 315 35 R$ 563,55

Peça Gráfica - Impressão em A4 350 R$ 135,70

R$ 699,25

Descrição Qtd Pág por Volume Qtd Impressão Preta Qtd Impressão Color Custo Unitário Total
Relatório Mensal 50 45 5 28,95R$                     Estimamos a quantidade de página por volume. 1 Rel Mensal 1 Rel Parcial
Relatório Parcial 100 90 10 53,10R$                     Estimamos a quantidade de página por volume. 13,95R$              27,90R$       
Minuta do Relatório Final 699,25R$                   9,00R$                18,00R$       
Relatório Final 1.520,95R$                6,00R$                7,20R$         

Total 28,95R$              53,10R$       

Custo Unitário Rel Final

Serviços Gráficos

RELATÓRIO FINAL

Custo Unitário Rel Final

MINUTA DO RELATÓRIO FINAL

OBS:      A quantidade de páginas por volume foi estimada

1 - Relatório Mensal: Será considerado 01 Volume com uma quantidade estimada de 50 páginas.

2 - Relatório Parcial: Será considerado 01 Volumes com uma quantidade estimada de 100 páginas.

3 - Minuta do Relatório Final:  Será considerado 03 Volumes com uma quantidade estimada de 350 páginas, cada, + 01 Volume de desenho em Folha A4, com estimativa de 
350 páginas.

4 - Relatório Final:  Será considerado 03 Volumes com uma quantidade estimada de 350 páginas, cada, + 01 Volume de desenho em Folha A3, com estimativa de 350 
páginas.
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CODIGO:

PFP1.3

DATA BASE:

SICRO ABR/2025; SINAPI 
MAI/2025; EMBASA JAN/2025; 

ORSE ABR/2025; SUDECAP 
ABR/2025; SETOP JAN/2025                            
DATA-BASE ORÇAMENTO: 

JUL/2025

Base Código Insumos Uni Qde Custo Unitário (PU) Custo Total (PT)

SICRO P8060 Engenheiro Consultor - Concreto Armado hora 0,45 22.750,26R$                   R$                                  10.341,03 

CODE PROP Relatório und 2 53,10R$                          R$                                       106,20 

10.447,23R$                       

SICRO P8060 Engenheiro Consultor - Transiente Hidráulico hora 0,45 22.750,26R$                   R$                                  10.341,03 

CODE PROP Relatório und 2 53,10R$                          R$                                       106,20 

10.447,23R$                       

SICRO P8060 Geólogo Consultor - Adutora hora 0,45 22.750,26R$                   R$                                  10.341,03 

CODE PROP Relatório und 2 53,10R$                          R$                                       106,20 

10.447,23R$                       

CONSULTORIA

TOTAL

TOTAL

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE POTIGUAR, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE.

CODEVASF (SEDE)

TOTAL
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CODIGO:

PFP1.4

DATA BASE:

SICRO ABR/2025; SINAPI 
MAI/2025; EMBASA JAN/2025; 

ORSE ABR/2025; SUDECAP 
ABR/2025; SETOP JAN/2025                            
DATA-BASE ORÇAMENTO: 

JUL/2025

Base Código Insumos Uni Qde CUD CT

CODE PROP Aluguel de notebook mês 783,00 43,32R$                          R$                                   33.919,56 

CODE PROP Aluguel de impressora mês 63,00 25,47R$                          R$                                     1.604,61 

CODE PROP Escritório mês 60,00 8.543,71R$                      R$                                 512.622,60 

548.146,77R$                     TOTAL

RECURSOS GERAIS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE POTIGUAR, NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE.

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-2.1

PROJETO: DATA BASE:

SINAPI/RN

Cod % R$

A 36,80% 2.788.552,90

A1 20,00% 1.515.517,88

A2 1,50% 113.663,84

A3 1,00% 75.775,89

A4 0,20% 15.155,18

A5 0,60% 45.465,54

A6 2,50% 189.439,74

A7 3,00% 227.327,68

A8 8,00% 606.207,15

A9 SECONCI 0,00% 0,00

B 19,62% 1.486.723,04

B3 0,65% 49.254,33

B4 8,33% 631.213,20

B5 0,05% 3.788,79

B6 0,56% 42.434,50

B8 0,07% 5.304,31

B9 9,93% 752.454,63

B10 0,03% 2.273,28

C 6,87% 520.580,39

C1 3,91% 296.283,75

C2 0,09% 6.819,83

C3 0,63% 47.738,81

C4 1,91% 144.731,96

C5 0,33% 25.006,05

D 7,57% 573.623,52

D1 7,22% 547.101,96

D2 0,35% 26.521,56

K1a 70,86% 5.369.479,86

Ka 2,1402

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Férias Gozadas

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE POTIGUAR, NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

Salário Maternidade

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

INSS

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

Auxílio Enfermidade

13º Salário

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

DESCRIÇÃO

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Auxílio Acidente de Trabalho

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"
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CODIGO:

PFP-2.2

PROJETO: DATA BASE:

SINAPI/RN

Cod % R$

A 20,00% 31.341,68

A1 20,00% 31.341,68

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1b 20,00% 31.341,68

Kb 1,5247

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

INSS

SESI

SENAI

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
ADUTOR DO AGRESTE POTIGUAR, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

CODEVASF (SEDE)

DESCRIÇÃO

SEBRAE

Salário Educação

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

13º Salário

 REINCIDÊNCIAS

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado
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CODIGO:

PFP-2.3

PROJETO: DATA BASE:

SINAPI/RN

Cod % R$

A 0,00% 0,00

A1 0,00% 0,00

A2 0,00% 0,00

A3 0,00% 0,00

A4 0,00% 0,00

A5 0,00% 0,00

A6 0,00% 0,00

A7 0,00% 0,00

A8 0,00% 0,00

B 0,00% 0,00

B3 0,00% 0,00

B4 0,00% 0,00

B5 0,00% 0,00

B6 0,00% 0,00

B8 0,00% 0,00

B9 0,00% 0,00

B10 0,00% 0,00

C 0,00% 0,00

C1 0,00% 0,00

C2 0,00% 0,00

C3 0,00% 0,00

C4 0,00% 0,00

C5 0,00% 0,00

D 0,00% 0,00

D1 0,00% 0,00

D2 0,00% 0,00

K1c 0,00% 0,00

Kc 1,2827

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

Indenização Adicional

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 
Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATANTE:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE POTIGUAR, NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

CODEVASF (SEDE)
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CODIGO:

PFP-3

PROJETO: DATA BASE:

SINAPI/RN

Cod % preço2 % custo4 R$

K4 12,40% 14,16% 2.621.047,94

K4.1 5,00% 5,71% 1.056.933,88

K4.2 1,32% 1,51% 279.504,41

K4.3 6,08% 6,94% 1.284.609,65

K3 6,00% 1.047.748,62

K2 6,00% 464.057,87

K2.1 3,00% 232.028,93

K2.2 2,00% 154.685,96

K2.3 1,00% 77.342,98

Kd 1,2101

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA: DATA:

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central 
(K2) e Lucro (K3)

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 
administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 
qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 
diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Observação:

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,124 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

TRIBUTOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não Acumulativa (1,65% e 
7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de 
créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

DESCRIÇÃO1

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd
NOME DA CONSULTORA:

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA, VISANDO A 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE POTIGUAR, NO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

ISS

PIS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS3 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto
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Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20 Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27 Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33 Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39 Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45 Mês 46 Mês 47 Mês 48 Mês 49 Mês 50 Mês 51 Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55 Mês 56 Mês 57 Mês 58 Mês 59 Mês 60 Mês 61 Mês 62 Mês 63
########## 31.547,02R$      31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$   31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$     31.547,02R$         31.547,02R$       31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      31.547,02R$      1.987.462,26R$         

1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$   82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$     82.845,00R$         82.845,00R$       82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      82.845,00R$      4.970.700,00R$         

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$   27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$     27.615,00R$         27.615,00R$       27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      27.615,00R$      1.656.900,00R$         

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$     8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$       8.267,68R$           8.267,68R$         8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        8.267,68R$        496.060,80R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$   20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$     20.986,56R$         20.986,56R$       20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      20.986,56R$      -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 1.154.260,80R$         

1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$           6.995,52R$         6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        314.798,40R$             

2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$           6.995,52R$         6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        314.798,40R$             

2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 2,22% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$   10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$     10.949,74R$         10.949,74R$       10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      10.949,74R$      656.984,40R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$     7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$       7.128,06R$           7.128,06R$         7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        7.128,06R$        427.683,60R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$   13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$     13.991,04R$         13.991,04R$       13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      13.991,04R$      -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 769.507,20R$             

1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 1,82% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$     6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$       6.995,52R$           6.995,52R$         6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        6.995,52R$        419.731,20R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$   16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$     16.222,05R$         16.222,05R$       16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      16.222,05R$      973.323,00R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$   10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$     10.484,02R$         10.484,02R$       10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      10.484,02R$      629.041,20R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$     7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$       7.863,06R$           7.863,06R$         7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        7.863,06R$        471.783,60R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$     6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$       6.393,18R$           6.393,18R$         6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        6.393,18R$        383.590,80R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$     9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$       9.848,84R$           9.848,84R$         9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        9.848,84R$        590.930,40R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            31.857,78R$      -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              15.928,89R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              15.928,89R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                15.928,89R$     -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                    -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 79.644,45R$                

40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
-R$            31.857,78R$      -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              15.928,89R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              15.928,89R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                15.928,89R$     -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                    -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 79.644,45R$                

40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
-R$            31.857,78R$      -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              15.928,89R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              15.928,89R$   -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                15.928,89R$     -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                    -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 79.644,45R$                

40,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$   12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$     12.464,68R$         12.464,68R$       12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      12.464,68R$      747.880,80R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
-R$            -R$                 -R$              9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$     9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$       9.779,88R$           9.779,88R$         9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        9.779,88R$        586.792,80R$             

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%
8.252,78R$   8.252,78R$        8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$     8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$       8.252,78R$           8.252,78R$         8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        8.252,78R$        519.924,90R$             
1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 100,00%

-R$            -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              4.708,37R$     -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                    -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 4.708,37R$                   
100,00% 100,00%

-R$           11.667,78R$      -R$             -R$             -R$             1.944,63R$    -R$             -R$             -R$             1.944,63R$    -R$             1.944,63R$    1.944,63R$    -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             1.944,63R$    -R$             1.944,63R$    1.944,63R$    -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               1.944,63R$       -R$               1.944,63R$       -R$               1.944,63R$       -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                 -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                1.944,63R$       -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                33.058,71R$                
35,29% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 100,00%

-R$           4.671,60R$        -R$             -R$             -R$             778,60R$       -R$             -R$             -R$             778,60R$       -R$             778,60R$       778,60R$       -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             -R$             778,60R$       -R$             778,60R$       778,60R$       -R$             -R$             -R$             -R$             -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               778,60R$          -R$               778,60R$          -R$               778,60R$          -R$               -R$               -R$               -R$               -R$               -R$                   -R$                 -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                778,60R$          -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                13.236,20R$                
35,29% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 100,00%

-R$           -R$                -R$             11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$  11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$        11.055,21R$      11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     11.055,21R$     663.312,41R$             
1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 100,00%

########## 33.429,61R$      33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$  33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$        33.429,61R$      33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     33.429,61R$     2.106.065,32R$         
1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 100,00%

-R$            -R$                 -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$              -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                -R$                    -R$                  -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                 -R$                                 
0,00%

########## 185.142,12R$    73.229,40R$   ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   368.762,08R$   350.109,96R$   368.762,08R$   350.109,96R$   368.762,08R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$   350.109,96R$       350.109,96R$     350.109,96R$    350.109,96R$    350.109,96R$    350.109,96R$    350.109,96R$    350.109,96R$    350.109,96R$    350.109,96R$    352.833,19R$    350.109,96R$    315.132,36R$    315.132,36R$    315.132,36R$    315.132,36R$    315.132,36R$    21.131.468,92R$      
0,35% 0,88% 0,35% 1,59% 1,59% 1,60% 1,59% 1,59% 1,61% 1,68% 1,59% 1,68% 1,68% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,59% 1,66% 1,66% 1,75% 1,66% 1,75% 1,75% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,75% 1,66% 1,75% 1,66% 1,75% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,67% 1,66% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 100,00%

########## 148.113,70R$    58.583,52R$   ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### 280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   295.009,67R$   280.087,97R$   295.009,67R$   280.087,97R$   295.009,67R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$   280.087,97R$       280.087,97R$     280.087,97R$    280.087,97R$    280.087,97R$    280.087,97R$    280.087,97R$    280.087,97R$    280.087,97R$    280.087,97R$    282.266,55R$    280.087,97R$    252.105,89R$    252.105,89R$    252.105,89R$    252.105,89R$    ############ 21.131.468,92R$      
0,28% 0,70% 0,28% 1,27% 1,27% 1,28% 1,27% 1,27% 1,29% 1,34% 1,27% 1,34% 1,34% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 1,33% 1,33% 1,40% 1,33% 1,40% 1,40% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,40% 1,33% 1,40% 1,33% 1,40% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,34% 1,33% 1,19% 1,19% 1,19% 1,19% 21,19% 100,00%

########## 258.371,53R$    ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ########### ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ 15.701.874,31R$  ############# ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############ ############

0,35% 1,22% 1,57% 3,16% 4,75% 6,35% 7,94% 9,54% 11,15% 12,83% 14,42% 16,10% 17,78% 19,37% 20,96% 22,55% 24,14% 25,73% 27,39% 29,04% 30,79% 32,44% 34,19% 35,93% 37,59% 39,25% 40,90% 42,56% 44,22% 45,87% 47,53% 49,19% 50,85% 52,50% 54,16% 55,82% 57,56% 59,22% 60,96% 62,62% 64,36% 66,02% 67,68% 69,34% 70,99% 72,65% 74,31% 75,96% 77,62% 79,28% 80,93% 82,59% 84,25% 85,90% 87,56% 89,22% 90,89% 92,54% 94,03% 95,53% 97,02% 98,51% 100,00%

Infraestrutura e Equipamentos de Escritório 663.312,41R$            

Encargos Complementares Adicionais 2.106.065,32R$       

Cesta de Instalações Topografia 747.880,80R$            

PICK-UP - CD 4X4 Diesel 586.792,80R$            

Veículo leve - 71 a 115 CV 519.924,90R$            

Aquisição de GPS 4.708,37R$                  

Passagem ida e volta 33.058,71R$               

Diaria 13.236,20R$               

Consultoria Engenheiro Consultor - 
Concreto Armado

79.644,45R$               

Consultoria Engenheiro Consultor 
- Transiente Hidráulico

79.644,45R$               

Consultoria Geólogo 79.644,45R$               

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESEMBOLSO   (80% 
do Subproduto) 

Engenheiro Ambiental 1.656.900,00R$       

Engenheiro Pleno 1.987.462,26R$       

Engenheiro - Profissional Pleno 4.970.700,00R$       

NO MÊS

Técnico de Edificações

Técnico de Edificações (Cadista)

Assistente Social

Técnico Auxiliar (Laboratorista)

496.060,80R$            

1.154.260,80R$       

Servente Contínuo (Auxiliar de Laboratório)

314.798,40R$            

314.798,40R$            

Auxiliar Administrativo

Técnico - Profissional Especial

Técnico Mecânico

Técnico Eletrotécnico

Técnico Ambiental

ACUMULADO

Topógrafo

Tecnico Segurança do Trabalho

427.683,60R$            

769.507,20R$            

419.731,20R$            

973.323,00R$            

629.041,20R$            

471.783,60R$            

383.590,80R$            

590.930,40R$            

21.131.468,92R$    

Auxiliar topografo

656.984,40R$            

e-DOC 7CBAB50F
Proc 59500.004189/2024-05-e
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Engenharia Consultiva da Codevasf
Código/Referencia

ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO C/ BANHEIRO R$ 6.400,00 4298/ORSE
Aquisição de Mobiliário R$ 171,27 B8954/DNIT
Material de limpeza e diarista R$ 1.113,46 10563/ORSE - E200300131/EMBASA
Energia R$ 180,00 10555/ORSE
Mobilização e Desmonilização R$ 40,00 89.50.20/89.50.21/SUDECAP-MG
Água R$ 394,99 10554/ORSE
telefone/Internet R$ 243,99 10557/10558/ORSE

Custo Mensal: R$ 8.543,71
Custo Mensal por pessoa: R$ 569,58

Custo diário por pessoa: R$ 25,89
número de pessoas: 15

CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO (15 PESSOAS/MÊS)

e-DOC 7CBAB50F
Proc 59500.004189/2024-05-e
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COTAÇÕES - IDA DIA 06/10/2025 E VOLTA DIA 10/10/2025
Localidade: Natal/RN

Origem Destino
BSB Natal/RN Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média

1.518,00R$       1.518,00R$          1.671,00R$        1.569,00R$           

SP Natal/RN Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média
1.369,00R$       1.518,00R$          1.948,00R$        1.611,67R$           

Curitiba Natal/RN Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média
1.000,00R$       1.146,00R$          1.649,00R$        1.265,00R$           

e-DOC 7CBAB50F
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Recife Natal/RN Cia 1 Cia 2 Cia 3 Média
1.654,00R$       1.654,00R$          2.639,00R$        1.982,33R$           

VALOR ADOTADO: 1.607,00R$       

e-DOC 7CBAB50F
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CV Média Mediana

Data de atualização: 22/01/2025 14,66% R$ 75.224,50 R$ 74.407,50
CV Média Mediana CV Média Mediana

14,79% R$ 51.513,25 R$ 55.216,50
15,7%

R$ 26,77 R$ 27,12
16,2%

R$ 329,14 R$ 334,75

PRODUTO MENOR COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT. 5 COT. 6 COT. 7 COT. 8 COT. 9 PRODUTO MENOR COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT. 5 COT. 6 COT. 7 COT. 8 COT. 9
LUBRIFICANTE 15W40 R$ 26,77 R$ 27,12 R$ 19,01 R$ 28,90 R$ 23,90 R$ 28,76 R$ 33,90 R$ 29,44 R$ 24,90 R$ 24,99 Pneu 185/65 R14 R$ 329,14 R$ 289,90 R$ 313,95 R$ 289,00 R$ 334,75 R$ 379,90 ######## R$ 364,90 ####### R$ 399,90

Custo Mensal (R$): R$ 1.183,62
Renault Kwid Zen 

1.0 Hyndai HB20 Sense 1.0 
ONIX HATCH LT 1.0 12V Flex 5p 

Mec.
MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p.

Custo Diário (R$): R$ 39,45 0 km R$ 63.868,00 R$ 80.150,00 R$ 88.215,00 R$ 68.665,00

Custo Horário (R$): R$ 6,73 5 anos de uso R$ 40.085,00 R$ 55.344,00 R$ 55.535,00 R$ 55.089,00

A Depreciação mensal do equipamento
A1 Preço de Aquisição R$ 74.407,50
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 72,00                         
A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 60%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 413,38                       
B Juros pelo Capital empregado

B1 Taxa mensal de Juros * 1,1715%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 4,84                           
C Conservação e manutenção ** 0,55                           

C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,55                           
C2 Incidência mensal (C1xA4) 227,36                       
D Combustível
D1 Média mensal de quilômetro por veículo 1.100,00                    
D2 Preço do litro de combustível 6,14                           
D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 14,10                         
D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 479,01                       
E Lubrificantes
E1 Quilometragem do Contrato (D1*12) 66.000,00                   
E2 Franquia por troca de óleo (km) 10.000,00                   
E3 Preço do litro de óleo R$ 26,77
E4 Quantidade de litros de óleo por troca 4,00                           
E5 Quantidade de dias do Contrato 1.095,00                    
E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 19,36 
F Pneus

F1 Quilometragem do Contrato 66.000,00                   
F2 Vida do Pneu em quilômetros 60.000,00                   
F3 Quantidade de pneus 4,00 
F4 Preço do Pneu R$ 329,14
F5 Quantidade de dias do contrato 1.095,00 
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 39,68
G Motorista
G1 Salário com encargos sociais R$ 0,00
H Custo Mensal   https://www.google.com/search?q=lubrificante+15w40+1l&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzUezMM_9i0M4NKjKqAMycLuOygp_g%3A1677158931166&ei=E2r3Y5e2CcH31sQPsK67CA&ved=0ahUKEwjXi8vy36v9AhXBu5UCHTDXDgEQ4dUDCAg&uact=5&oq=lubrificante+15w40+1l&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABAWEB4Q8QQQGDoICAAQgAQQsAM6CQgAEAcQHhCwAzoJCAAQCBAeELADOgkIABAeELADEBg6DggAEAUQHhDxBBCwAxAYOgUIABCABDoGCAAQFhAeOggIABAWEB4QGEoECEEYAVDeBFi3DWD0D2gBcAB4AIABpQWIAZAIkgEHMy0xLjAuMZgBAKABAcgBCsABAQ&sclient=products-cc

Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) R$ 1.183,62
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) R$ 1.183,62

I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 1,08 https://www.google.com/search?q=Pneu+185%2F65+R14&sa=X&hl=pt-BR&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzVJW-LYM1ZPHImwhsD-4UwyAvTluQ%3A1677158863331&ei=z2n3Y-uxE-zT1sQP0r-OmAs&ved=0ahUKEwir1Z7S36v9AhXsqZUCHdKfA7MQ4dUDCAg&uact=5&oq=Pneu+185%2F65+R14&gs_lcp=Cgtwcm9kdWN0cy1jYxADMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABEoECEEYAFD5A1jGCWC1EGgAcAB4AIABrQmIAdcbkgEHNS0yLjAuMpgBAKABAcABAQ&sclient=products-cc

Com Motorista R$ 1,08
J Preço cobrado sem BDI R$ 1.183,62
J1 Sem Motorista R$ 1.183,62

J2 Com Motorista 1.183,62R$                

* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 15,00%

** Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a 

depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
 fabricantes. 
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.

PREÇO DA GASOLINA 6,14R$                       

https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-gasolina

Composição de Preços de Locação de Veículos

CODEVASF 

OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                           BDI=

Veículo Leve 1.0 T. Flex 12V 5p Preço FIPE
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Data de atualização: 22/01/2025 CV Média Mediana CV Média Mediana CV Média Mediana

0 km 9,46% R$ 200.477,00 R$ 205.565,50 20,5% R$ 34,55 R$ 30,91 12,4% R$ 499,02 R$ 499,45

5 anos de uso 6,31% R$ 117.798,00 R$ 119.744,00 PRODUTO 
MENOR (MÉDIA, 
MEDIANA)

COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT. 5 COT. 6 COT. 7 COT. 8 PRODUTO
MENOR (MÉDIA, 
MEDIANA)

COT. 1 COT. 2 COT. 3 COT. 4 COT. 5 COT. 6 COT. 7 COT. 8

LUBRIFICANTE 5W30 R$ 30,91 R$ 33,33 R$ 26,90 R$ 30,90 R$ 30,90 R$ 30,91 R$ 46,00 R$ 42,90 Pneu 225/65 R17 R$ 499,02 R$ 499,00 R$ 479,90 R$ 565,25 R$ 393,38 R$ 449,90 R$ 514,86 R$ 589,96 R$ 499,90

Custo Mensal (R$): R$ 2.693,96
Toro Ultra 2.0 16V 4x4 TB 

Diesel Aut.
Toro Freedom 2.0 16V 4x4 

TB Diesel Aut.
Toro Volcano 2.0 16V 4x4 TB 

Diesel Aut.

 Toro Ranch 2.0 16V 4x4 TB 
Diesel Aut.

Custo Diária (R$): R$ 122,45 0km R$ 215.525,00 R$ 175.252,00 R$ 196.485,00 R$ 214.646,00

Custo Horário (R$): R$ 15,31 5 anos de uso R$ 124.305,00 R$ 107.399,00 R$ 117.814,00 R$ 121.674,00

A Depreciação mensal do equipamento
A1 Preço de Aquisição R$ 200.477,00
A2 Tempo previsto de vida útil (meses) 72,00                                 
A3 Previsão de recup. Na venda do bem usado 59%
A4 Custo mensal [A1-(A3xA1)]/A2 1.148,32                            
B Juros pelo Capital empregado
B1 Taxa mensal de Juros * 1,1715%
B2 Juros s/depreciação/aluguel (B1xA4) 13,45                                 
C Conservação e manutenção ** 0,55                                    
C1 Taxa de gastos s/a deprec. Inc. seguros (%) 0,55                                    PREÇO DO DIESEL 6,10R$          

C2 Incidência mensal (C1xA4) 631,58                               https://precos.petrobras.com.br/sele%C3%A7%C3%A3o-de-estados-diesel 

D Combustível
D1 Média mensal de quilômetro por veículo 1.320,00                            
D2 Preço do litro de combustível 6,10                                    
D3 Quilômetros rodados com um litro combustivel 10,00                                 
D4 Combustivel    (D1/D3)*D2 805,20                               
E Lubrificantes

E1 Quilometragem do Contrato (D1*12) 79.200,00                          
E2 Franquia por troca de óleo (km) 10.000,00                          
E3 Preço do litro de óleo R$ 30,91
E4 Quantidade de litros de óleo por troca 5,00                                    
E5 Quantidade de dias do Contrato 1.095,00                            
E6 Lubrificantes  E = (E1*E3*E4*30)/E2*E5 33,54 
F Pneus
F1 Quilometragem do Contrato 79.200,00                          
F2 Vida do Pneu em quilômetros 70.000,00                          
F3 Quantidade de pneus 4,00 
F4 Preço do Pneu R$ 499,02
F5 Quantidade de dias do contrato 1.095,00 
F6 Pneus = (F1*F3*F4*30)/(F2*F5) R$ 61,87
G Motorista

G1 Salário com encargos sociais R$ 0,00
H Custo Mensal   

Sem Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6) R$ 2.693,96
Com Motorista (A4+B2+C2+D4+E6+F6+G1) R$ 2.693,96

I Custo Direto p/ km Rodado
Sem Motorista R$ 2,04
Com Motorista R$ 2,04

J Preço cobrado sem BDI R$ 2.693,96
J1 Sem Motorista R$ 2.693,96

J2 Com Motorista R$ 2.693,96

OBSERVAÇÕES:

* Calculado com base na taxa SELIC JANEIRO/2025: 15,00%
 Taxa de Juros Selic — Português (Brasil) (www.gov.br) 

** Conservação e manutenção - é calculado com o uso de um coeficiente multiplicador "k", conforme tabela abaixo, sobre a 

depreciação mensal do equipamento (Item A da planilha de composição de preços). Os valores de K são fornecidos por
 fabricantes. 
Metodologia conforme a bibliografia "Como Preparar Orçamentos de Obras", 3 edição, Aldo Dórea Mattos, 2019.

https ://www.google.com/search?q=pneu+225%2F65+R17&sa=X&biw=1600&bih=757&tbm=shop&sxsrf=AJOqlzWsb-
d4PS1_OUOEhKmRc2RbtSg3RQ%3A1677092596279&ei=9Gb2Y9K5ENTa5OUPvLykGA&ved=0ahUKEwjSg9Pj6Kn9AhVULbkGHTweCQMQ4dUDCAg&uact=5&oq=pneu+225%2F65+R17&gs_lcp=Cgtwcm9kd

Composição de Preços de Locação de Veículo tipo pick-up

CODEVASF 

OBS:               Preço sem BDI e sem motorista                                                                   BDI=

Veículo tipo pick-up, cabine dupla - 2.0 16V 4x4 diesel Aut.

https://www.google.com/search?q=lubrificante+5w30+1l&sa=X&sca_esv=c77f5342bf7e367a&tbm=shop&ei=e0uKZ-
DcDNKp5OUPkOKj6QY&ved=0ahUKEwighoOy3_yKAxXSFLkGHRDxKG0Q4dUDCAg&uact=5&oq=lubrificante+5w30+1l&gs_lp=Egtwcm9kdWN0cy1jYyIUbHVicmlmaWNhbnRlIDV3

Preço FIPE 
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Engenharia Consultiva da Codevasf
Código/Referencia

ALUGUEL R$ 3.074,56 F020003334/EMBASA insumo
Aquisição de Mobiliário R$ 168,44 B8954/DNIT
Material de limpeza e diarista R$ 1.113,46 10563/ORSE - E200300131/EMBASA
manutenção da casa alugada - Serviços Gerais/Vigia  2.659,21 41096/SINAPI
Energia R$ 180,00 10555/ORSE
Água R$ 394,99 10554/ORSE
telefone/Internet R$ 243,99 10557/10558/ORSE
IPTU (mês) R$ 128,11

Custo Mensal: R$ 5.303,55
Custo Mensal por pessoa: R$ 1.325,89

Custo diário por pessoa: R$ 60,27
número de pessoas: 4
Alimentação: R$ 100,59 Tabela Diária Codevasf 2024

Diária Total (alimentação + hospedagem): R$ 160,86

CPU - HOSPEDAGEM EQUIPE DE CAMPO (4 PESSOAS/MÊS)
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: outubro de 2024

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

P8001 Advogado júnior mês 4.939,72 79,39 3.921,65 14,91 736,74 0,55 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,02 0,00 0,00 6,36 314,20 0,20 9,98 101,48 5.012,72 9.952,44

P8002 Advogado pleno mês 6.586,30 79,39 5.228,86 11,19 736,74 0,41 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 3,02 0,00 0,00 4,77 314,20 0,15 9,98 95,96 6.319,94 12.906,23

P8003 Advogado sênior mês 12.088,90 79,39 9.597,38 6,09 736,74 0,22 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,02 0,00 0,00 2,60 314,20 0,08 9,98 88,42 10.688,45 22.777,35

P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas júnior mês 4.251,21 79,59 3.383,54 17,33 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,27 0,00 0,00 7,39 314,20 0,23 9,98 104,62 4.447,73 8.698,95

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno mês 5.668,29 79,59 4.511,39 13,00 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 3,27 0,00 0,00 5,54 314,20 0,18 9,98 98,36 5.575,58 11.243,87

P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior mês 10.092,00 79,59 8.032,22 7,30 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,27 0,00 0,00 3,11 314,20 0,10 9,98 90,13 9.096,41 19.188,41

P8013 Arquiteto júnior mês 12.903,00 79,43 10.248,85 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,80 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 87,88 11.339,71 24.242,71

P8014 Arquiteto pleno mês 14.712,81 79,43 11.686,39 5,01 736,74 0,18 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,80 0,00 0,00 2,14 314,20 0,07 9,98 86,84 12.777,24 27.490,05

P8015 Arquiteto sênior mês 16.522,62 79,43 13.123,92 4,46 736,74 0,16 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,80 0,00 0,00 1,90 314,20 0,06 9,98 86,03 14.214,77 30.737,39

P8019 Assistente social júnior mês 3.362,83 80,12 2.694,30 21,91 736,74 0,81 27,13 0,00 0,00 1,40 47,13 0,13 4,22 0,00 0,00 9,34 314,20 0,30 9,98 114,00 3.833,70 7.196,53

P8020 Assistente social pleno mês 4.483,77 80,12 3.592,40 16,43 736,74 0,61 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 4,22 0,00 0,00 7,01 314,20 0,22 9,98 104,48 4.684,67 9.168,44

P8021 Assistente social sênior mês 7.579,69 80,12 6.072,85 9,72 736,74 0,36 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,22 0,00 0,00 4,15 314,20 0,13 9,98 94,53 7.165,12 14.744,81

P8025 Auxiliar mês 1.665,28 81,72 1.360,86 44,24 736,74 1,98 33,03 0,10 1,69 8,95 148,98 0,34 5,64 0,00 0,00 18,87 314,20 0,60 9,98 156,80 2.611,13 4.276,41

P8026 Auxiliar administrativo mês 1.931,52 80,33 1.551,59 38,14 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 6,89 133,01 0,24 4,65 0,00 0,00 16,27 314,20 0,52 9,98 142,38 2.750,17 4.681,69

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1.836,99 80,41 1.477,12 40,11 736,74 1,80 33,03 0,19 3,49 7,55 138,68 0,21 3,86 0,00 0,00 17,10 314,20 0,54 9,98 147,91 2.717,10 4.554,09

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.665,28 80,60 1.342,21 44,24 736,74 1,98 33,03 0,09 1,47 8,95 148,98 0,24 4,06 0,00 0,00 18,87 314,20 0,60 9,98 155,57 2.590,68 4.255,96

P8032 Biólogo júnior mês 3.225,03 79,75 2.571,96 22,84 736,74 0,84 27,13 0,00 0,00 1,72 55,40 0,11 3,47 0,00 0,00 9,74 314,20 0,31 9,98 115,31 3.718,88 6.943,91

P8033 Biólogo pleno mês 4.300,04 79,75 3.429,28 17,13 736,74 0,63 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,47 0,00 0,00 7,31 314,20 0,23 9,98 105,13 4.520,81 8.820,85

P8034 Biólogo sênior mês 7.780,45 79,75 6.204,91 9,47 736,74 0,35 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,47 0,00 0,00 4,04 314,20 0,13 9,98 93,78 7.296,43 15.076,89

P8038 Chefe de escritório mês 3.574,77 79,50 2.841,94 20,61 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 34,41 0,07 2,55 0,00 0,00 8,79 314,20 0,28 9,98 110,21 3.939,83 7.514,60

P8040 Contador júnior mês 4.357,59 79,50 3.464,28 16,91 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2,60 0,00 0,00 7,21 314,20 0,23 9,98 103,91 4.527,80 8.885,39

P8041 Contador pleno mês 5.810,11 79,50 4.619,04 12,68 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2,60 0,00 0,00 5,41 314,20 0,17 9,98 97,80 5.682,56 11.492,68

P8042 Contador sênior mês 11.135,61 79,50 8.852,81 6,62 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,60 0,00 0,00 2,82 314,20 0,09 9,98 89,05 9.916,34 21.051,95

P8044 Coordenador ambiental mês 18.152,96 79,92 14.507,85 4,06 736,74 0,14 24,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 4,08 0,00 0,00 1,73 314,20 0,05 9,98 85,92 15.597,62 33.750,59

P8045 Economista júnior mês 4.833,48 78,70 3.803,95 15,24 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,84 0,00 0,00 6,50 314,20 0,21 9,98 100,69 4.866,71 9.700,18

P8046 Economista pleno mês 6.444,64 78,70 5.071,93 11,43 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,84 0,00 0,00 4,88 314,20 0,15 9,98 95,19 6.134,69 12.579,32

P8047 Economista sênior mês 9.829,99 78,70 7.736,20 7,49 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 1,84 0,00 0,00 3,20 314,20 0,10 9,98 89,51 8.798,96 18.628,95

Seguro de Vida

Encargos Adicionais

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte

Exame 
Ocupacional

Cesta Básica Assistência Médica

Encargos Complementares

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: outubro de 2024

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

Seguro de Vida

Encargos Adicionais

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte

Exame 
Ocupacional

Cesta Básica Assistência Médica

Encargos Complementares

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais

P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 12.903,00 79,36 10.239,82 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,02 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 87,82 11.330,90 24.233,90

P8055 Engenheiro agrônomo pleno mês 13.740,95 79,36 10.904,81 5,36 736,74 0,20 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,02 0,00 0,00 2,29 314,20 0,07 9,98 87,30 11.995,89 25.736,84

P8056 Engenheiro agrônomo sênior mês 14.578,89 79,36 11.569,81 5,05 736,74 0,19 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,02 0,00 0,00 2,16 314,20 0,07 9,98 86,84 12.660,88 27.239,78

P8057 Engenheiro ambiental júnior mês 12.903,00 80,28 10.358,53 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,63 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 88,75 11.451,21 24.354,21

P8058 Engenheiro ambiental pleno mês 14.125,90 80,28 11.340,28 5,22 736,74 0,19 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,63 0,00 0,00 2,22 314,20 0,07 9,98 88,02 12.432,96 26.558,86

P8059 Engenheiro ambiental sênior mês 15.348,81 80,28 12.322,02 4,80 736,74 0,18 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,63 0,00 0,00 2,05 314,20 0,07 9,98 87,40 13.414,70 28.763,51

P8060 Engenheiro consultor especial mês 22.750,26 79,78 18.150,16 3,24 736,74 0,11 24,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,75 0,00 0,00 1,38 314,20 0,04 9,98 84,57 19.239,61 41.989,87

P8061 Engenheiro coordenador mês 18.958,55 79,78 15.125,13 3,89 736,74 0,13 24,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,75 0,00 0,00 1,66 314,20 0,05 9,98 85,53 16.214,58 35.173,13

P8062 Engenheiro de pesca júnior mês 12.903,00 80,15 10.341,75 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,50 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 88,61 11.433,30 24.336,30

P8063 Engenheiro de pesca pleno mês 13.978,87 80,15 11.204,06 5,27 736,74 0,19 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,50 0,00 0,00 2,25 314,20 0,07 9,98 87,96 12.295,61 26.274,48

P8064 Engenheiro de pesca sênior mês 15.054,74 80,15 12.066,37 4,89 736,74 0,18 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,50 0,00 0,00 2,09 314,20 0,07 9,98 87,40 13.157,92 28.212,66

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 12.903,00 79,78 10.294,01 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,75 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 88,24 11.385,81 24.288,81

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 14.740,22 79,78 11.759,75 5,00 736,74 0,18 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,75 0,00 0,00 2,13 314,20 0,07 9,98 87,19 12.851,55 27.591,76

P8067 Engenheiro de projetos sênior mês 16.577,43 79,78 13.225,48 4,44 736,74 0,16 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,75 0,00 0,00 1,90 314,20 0,06 9,98 86,37 14.317,28 30.894,71

P8068 Engenheiro florestal júnior mês 12.903,00 80,15 10.341,75 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,50 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 88,61 11.433,30 24.336,30

P8069 Engenheiro florestal pleno mês 13.978,87 80,15 11.204,06 5,27 736,74 0,19 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,50 0,00 0,00 2,25 314,20 0,07 9,98 87,96 12.295,61 26.274,48

P8070 Engenheiro florestal sênior mês 15.054,74 80,15 12.066,37 4,89 736,74 0,18 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,50 0,00 0,00 2,09 314,20 0,07 9,98 87,40 13.157,92 28.212,66

P8080 Geólogo júnior mês 12.903,00 80,24 10.353,37 5,50 709,66 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,76 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 88,49 11.418,09 24.321,09

P8081 Geólogo pleno mês 13.712,52 80,24 11.002,93 5,18 709,66 0,20 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,76 0,00 0,00 2,29 314,20 0,07 9,98 88,00 12.067,66 25.780,18

P8082 Geólogo sênior mês 14.522,05 80,24 11.652,49 4,89 709,66 0,19 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,76 0,00 0,00 2,16 314,20 0,07 9,98 87,57 12.717,22 27.239,27

P8092 Jornalista júnior mês 3.280,26 79,60 2.611,09 22,46 736,74 0,83 27,13 0,00 0,00 1,59 52,08 0,08 2,49 0,00 0,00 9,58 314,20 0,30 9,98 114,43 3.753,72 7.033,98

P8093 Jornalista pleno mês 4.373,69 79,60 3.481,45 16,84 736,74 0,62 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 2,49 0,00 0,00 7,18 314,20 0,23 9,98 104,53 4.572,00 8.945,68

P8094 Jornalista sênior mês 8.312,62 79,60 6.616,84 8,86 736,74 0,33 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 2,49 0,00 0,00 3,78 314,20 0,12 9,98 92,72 7.707,39 16.020,00

P8098 Laboratorista mês 2.449,31 80,41 1.969,49 30,08 736,74 1,24 30,41 0,00 0,00 4,16 101,94 0,16 3,86 0,00 0,00 12,83 314,20 0,41 9,98 129,29 3.166,63 5.615,95

P8102 Médico veterinário mês 12.903,00 79,12 10.208,85 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,68 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 87,57 11.299,58 24.202,58

P8106 Meteorologista júnior mês 5.337,05 79,75 4.256,30 13,80 736,74 0,51 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 2,68 0,00 0,00 5,89 314,20 0,19 9,98 100,19 5.347,03 10.684,08

P8107 Meteorologista pleno mês 7.116,07 79,75 5.675,07 10,35 736,74 0,38 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2,68 0,00 0,00 4,42 314,20 0,14 9,98 95,08 6.765,80 13.881,87

P8108 Meteorologista sênior mês 11.704,98 79,75 9.334,72 6,29 736,74 0,23 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 2,68 0,00 0,00 2,68 314,20 0,09 9,98 89,07 10.425,45 22.130,43
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: outubro de 2024

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

Seguro de Vida

Encargos Adicionais

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte

Exame 
Ocupacional

Cesta Básica Assistência Médica

Encargos Complementares

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais

P8112 Motorista de caminhão mês 2.472,47 80,57 1.992,07 29,80 736,74 1,34 33,03 0,00 0,00 4,07 100,55 0,16 3,97 0,00 0,00 12,71 314,20 0,40 9,98 129,04 3.190,54 5.663,00

P8113 Motorista de veículo leve mês 2.160,31 80,11 1.730,63 34,10 736,74 1,53 33,03 0,00 0,00 5,52 119,28 0,16 3,48 0,00 0,00 14,54 314,20 0,46 9,98 136,43 2.947,34 5.107,65

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.764,92 82,55 3.933,44 15,46 736,74 0,57 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 5,70 0,00 0,00 6,59 314,20 0,21 9,98 105,50 5.027,19 9.792,12

P8118 Oceanógrafo pleno mês 6.353,23 82,55 5.244,59 11,60 736,74 0,43 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 5,70 0,00 0,00 4,95 314,20 0,16 9,98 99,77 6.338,34 12.691,57

P8119 Oceanógrafo sênior mês 11.634,21 82,55 9.604,04 6,33 736,74 0,23 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 5,70 0,00 0,00 2,70 314,20 0,09 9,98 91,95 10.697,79 22.332,00

P8129 Pedagogo júnior mês 2.518,27 97,74 2.461,35 29,26 736,74 1,08 27,13 0,00 0,00 3,88 97,80 0,16 4,14 0,00 0,00 12,48 314,20 0,40 9,98 144,99 3.651,35 6.169,62

P8130 Pedagogo pleno mês 3.357,69 97,74 3.281,81 21,94 736,74 0,81 27,13 0,00 0,00 1,41 47,44 0,12 4,14 0,00 0,00 9,36 314,20 0,30 9,98 131,68 4.421,44 7.779,13

P8131 Pedagogo sênior mês 4.447,62 97,74 4.347,11 16,56 736,74 0,61 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 4,14 0,00 0,00 7,06 314,20 0,22 9,98 122,30 5.439,30 9.886,92

P8135 Secretária mês 2.841,65 80,43 2.285,54 25,93 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 78,40 0,16 4,47 0,00 0,00 11,06 314,20 0,35 9,98 120,68 3.429,33 6.270,98

P8139 Sondador mês 2.149,64 80,12 1.722,29 34,27 736,74 1,41 30,41 0,00 0,00 5,58 119,92 0,21 4,58 0,00 0,00 14,62 314,20 0,46 9,98 136,68 2.938,13 5.087,77

P8143 Técnico ambiental mês 2.987,19 80,75 2.412,15 24,66 736,74 1,02 30,41 0,00 0,00 2,33 69,67 0,16 4,70 0,00 0,00 10,52 314,20 0,33 9,98 119,77 3.577,85 6.565,04

P8147 Técnico de obras mês 3.268,63 80,27 2.623,73 22,54 736,74 0,93 30,41 0,00 0,00 1,61 52,78 0,11 3,67 0,00 0,00 9,61 314,20 0,31 9,98 115,39 3.771,51 7.040,14

P8151 Técnico de segurança do trabalho mês 4.601,83 80,95 3.725,18 16,01 736,74 0,66 30,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,40 0,00 0,00 6,83 314,20 0,22 9,98 104,76 4.820,92 9.422,75

P8155 Técnico em geoprocessamento mês 2.908,72 79,52 2.313,01 25,33 736,74 1,05 30,41 0,00 0,00 2,56 74,38 0,11 3,20 0,00 0,00 10,80 314,20 0,34 9,98 119,71 3.481,93 6.390,65

P8163 Topógrafo mês 2.558,11 80,60 2.061,84 28,80 736,74 1,19 30,41 0,00 0,00 3,73 95,41 0,16 4,06 0,00 0,00 12,28 314,20 0,39 9,98 127,15 3.252,65 5.810,76

P8167 Arquivista júnior mês 2.646,43 80,13 2.120,58 27,84 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 90,11 0,15 4,01 0,00 0,00 11,87 314,20 0,38 9,98 123,78 3.275,63 5.922,06

P8168 Arquivista pleno mês 3.528,57 80,13 2.827,44 20,88 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 37,19 0,11 4,01 0,00 0,00 8,90 314,20 0,28 9,98 111,36 3.929,57 7.458,14

P8169 Arquivista sênior mês 5.691,23 80,13 4.560,39 12,95 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 4,01 0,00 0,00 5,52 314,20 0,18 9,98 98,84 5.625,33 11.316,56

P8173 Administrador júnior mês 3.537,16 79,70 2.819,12 20,83 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 36,67 0,10 3,42 0,00 0,00 8,88 314,20 0,28 9,98 110,83 3.920,13 7.457,29

P8174 Administrador pleno mês 4.716,22 79,70 3.758,82 15,62 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,42 0,00 0,00 6,66 314,20 0,21 9,98 102,27 4.823,17 9.539,38

P8175 Administrador sênior mês 8.501,66 79,70 6.775,82 8,67 736,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 3,42 0,00 0,00 3,70 314,20 0,12 9,98 92,22 7.840,17 16.341,82

P8180 Engenheiro agrimensor júnior mês 12.903,00 80,06 10.330,14 5,71 736,74 0,21 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,83 0,00 0,00 2,44 314,20 0,08 9,98 88,53 11.423,03 24.326,03

P8181 Engenheiro agrimensor pleno mês 13.824,31 80,06 11.067,74 5,33 736,74 0,20 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,83 0,00 0,00 2,27 314,20 0,07 9,98 87,97 12.160,63 25.984,93

P8182 Engenheiro agrimensor sênior mês 14.745,61 80,06 11.805,34 5,00 736,74 0,18 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,83 0,00 0,00 2,13 314,20 0,07 9,98 87,47 12.898,22 27.643,84

P8183 Geógrafo júnior mês 4.048,90 79,76 3.229,40 18,20 736,74 0,67 27,13 0,00 0,00 0,15 5,97 0,09 3,52 0,00 0,00 7,76 314,20 0,25 9,98 106,87 4.326,94 8.375,83
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TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra - mês de referência: outubro de 2024

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

Seguro de Vida

Encargos Adicionais

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte

Exame 
Ocupacional

Cesta Básica Assistência Médica

Encargos Complementares

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais

P8184 Geógrafo pleno mês 5.398,53 79,76 4.305,87 13,65 736,74 0,50 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 3,52 0,00 0,00 5,82 314,20 0,18 9,98 99,98 5.397,44 10.795,97

P8185 Geógrafo sênior mês 10.648,45 79,76 8.493,21 6,92 736,74 0,25 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,52 0,00 0,00 2,95 314,20 0,09 9,98 90,01 9.584,78 20.233,23

P8186 Antropólogo júnior mês 3.475,42 86,23 2.996,85 21,20 736,74 0,78 27,13 0,00 0,00 1,16 40,37 0,27 9,40 0,00 0,00 9,04 314,20 0,29 9,98 118,97 4.134,68 7.610,10

P8187 Antropólogo pleno mês 4.633,89 86,23 3.995,80 15,90 736,74 0,59 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 9,40 0,00 0,00 6,78 314,20 0,22 9,98 109,91 5.093,26 9.727,15

P8188 Antropólogo sênior mês 7.387,64 86,23 6.370,36 9,97 736,74 0,37 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 9,40 0,00 0,00 4,25 314,20 0,14 9,98 101,09 7.467,81 14.855,45

P8189 Arqueólogo júnior mês 2.929,40 84,60 2.478,27 25,15 736,74 0,93 27,13 0,00 0,00 2,50 73,14 0,28 8,16 0,00 0,00 10,73 314,20 0,34 9,98 124,52 3.647,61 6.577,01

P8190 Arqueólogo pleno mês 3.905,86 84,60 3.304,36 18,86 736,74 0,69 27,13 0,00 0,00 0,37 14,55 0,21 8,16 0,00 0,00 8,04 314,20 0,26 9,98 113,04 4.415,12 8.320,98

P8191 Arqueólogo sênior mês 5.849,34 84,60 4.948,54 12,60 736,74 0,46 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 8,16 0,00 0,00 5,37 314,20 0,17 9,98 103,34 6.044,75 11.894,09

P8192 Historiador júnior mês 4.159,21 81,91 3.406,81 17,71 736,74 0,65 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 7,01 0,00 0,00 7,55 314,20 0,24 9,98 108,24 4.501,87 8.661,08

P8193 Historiador pleno mês 5.545,62 81,91 4.542,41 13,29 736,74 0,49 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 7,01 0,00 0,00 5,67 314,20 0,18 9,98 101,66 5.637,47 11.183,09

P8194 Historiador sênior mês 8.859,16 81,91 7.256,54 8,32 736,74 0,31 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 7,01 0,00 0,00 3,55 314,20 0,11 9,98 94,27 8.351,59 17.210,75

P8195 Paleontólogo júnior mês 3.475,42 86,23 2.996,85 21,20 736,74 0,78 27,13 0,00 0,00 1,16 40,37 0,27 9,40 0,00 0,00 9,04 314,20 0,29 9,98 118,97 4.134,68 7.610,10

P8196 Paleontólogo pleno mês 4.633,89 86,23 3.995,80 15,90 736,74 0,59 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 9,40 0,00 0,00 6,78 314,20 0,22 9,98 109,91 5.093,26 9.727,15

P8197 Paleontólogo sênior mês 7.387,64 86,23 6.370,36 9,97 736,74 0,37 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 9,40 0,00 0,00 4,25 314,20 0,14 9,98 101,09 7.467,81 14.855,45

P8198 Sociólogo júnior mês 4.336,84 81,89 3.551,44 16,99 736,74 0,63 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 7,01 0,00 0,00 7,24 314,20 0,23 9,98 107,14 4.646,49 8.983,33

P8199 Sociólogo pleno mês 5.782,45 81,89 4.735,25 12,74 736,74 0,47 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 7,01 0,00 0,00 5,43 314,20 0,17 9,98 100,83 5.830,31 11.612,76

P8200 Sociólogo sênior mês 8.917,47 81,89 7.302,52 8,26 736,74 0,30 27,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 7,01 0,00 0,00 3,52 314,20 0,11 9,98 94,17 8.397,57 17.315,04

P8264 Motorista de veículo leve - horista h 9,82 113,26 11,12 41,11 4,04 1,84 0,18 0,00 0,00 6,66 0,65 0,19 0,02 0,00 0,00 17,53 1,72 0,56 0,05 181,16 17,79 27,61
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RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DE CUSTOS GERAIS

01/04/2025

Tabela 1 - Custos de veículos 

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: abril de 2025

S

Produtivo Improdutivo

E8889 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 36,69 6,57

E8890 Veículo leve - 53 kW (com motorista) 64,30 34,18

E8891
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 
kW (sem motorista)

79,60 22,89

E8888
Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 
kW (sem motorista)

56,35 17,21

E8887 83,96 44,82

Fonte: FGV IBRE

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: abril de 2025

Item Código Unidade
Custo unitário 

(R$ / un)

B8951 m² x mês 49,40

B8952 m² x mês 47,46

B8953 ocupante x mês 467,45

B8954 ocupante x mês 42,11

B8955 mês 5.952,38

B8956 mês 4.642,56

B8957 mês 3.520,50

B8958 mês 5.150,27

B8961 mês 866,31

B8959 ocupante x mês 137,55

B8960 ocupante x mês 204,08

Fonte: FGV IBRE

Custo unitário (R$ / un)

Custos Diversos
Escritório

Residência

Tipo

Imóveis
Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)

Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)

Mobiliário
Escritório

Residência

Cesta das 
Instalações

Laboratório de asfalto

Laboratório de concreto

Laboratório de solos

Topografia

Topografia por VANT

Veículos

Item Código Tipo Unidade

Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com 
motorista)
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Tempo de Utilização (Anos) Meses p/Ano de Uso Percentual Residual (%)
Depreciação        Mensal - 

R$
Percentual Anual (%) Valor Mensal (R$)

 R$                                                                                                   2.599,06 5 12 25%                                    32,49 5%                                    10,83                                    43,32 

Item Código Preço Un. Quantidade Custo de Aquisição
Notebook 16 GB RAM, 500 GB HDD, Tela 14" e 
processador 2,8 GHz Cotação 2.599,06R$                                  1 2.599,06R$               

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE NOTEBOOK

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
VALOR DA DEPRECIAÇÃO MANUTENÇÃO

VALOR MENSAL TOTAL (R$)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
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Item Código Preço Un. Quantidade Custo de Aquisição
GPS com receptor GCNSS de alta precisão, 8GB e 
certificação IP67 Cotação 3.890,89R$                                     1 3.890,89R$                       

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO AQUISÇÃO GPS PORTÁTIL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Tempo de Utilização (Anos) Meses p/Ano de Uso Percentual Residual (%)
Depreciação        Mensal - 

R$

 R$                                       12.844,97 5 12 20%                                171,27                                171,27 

Item Código Preço Un. Quantidade Custo de Aquisição
Mesa de Escritório 11548/ORSE 345,00R$                                     16 5.520,00R$               
Cadeira Giratória 11534/ORSE 280,00R$                                     20 5.600,00R$               
Armário Escritório Cotação 574,99R$                                     3 1.724,97R$               
Aparelho Telefone Cotação 151,96R$                                     0 -R$                        

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO

 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
VALOR DA DEPRECIAÇÃO

VALOR MENSAL TOTAL (R$)
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Tempo de Utilização (Anos) Meses p/Ano de Uso Percentual Residual (%)
Depreciação        Mensal - 

R$
Percentual Anual (%) Valor Mensal (R$)

 R$                                                                                                   1.528,23 5 12 25%                                    19,10 5%                                      6,37                                    25,47 

Item Código Preço Un. Quantidade Custo de Aquisição

Impressora Laser Colorida Multifuncional Cotação 1.528,23R$                                  1 1.528,23R$               

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE IMPRESSORA

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
VALOR DA DEPRECIAÇÃO MANUTENÇÃO

VALOR MENSAL TOTAL (R$)
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